

V Praze dne 11. 11. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	EG.D, a.s.
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, Brno – Černá Pole, 602 00 Brno
Název veřejné zakázky:	Systém pro řízení pracovních sil (WFMS)
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení s elektronickou aukcí

Otázka č. 1

Znění dotazu

V textácii Zmluvy o vývoji SW sa v predmete zmluvy č. 2.1. definuje rozsah Diela, pozostávajúci z: Návrh realizace, Implementace, Testovací provoz a vytvoření a dodání Dokumentace (společně jen „**Dílo**“). V Harmonograme v Přílohe č.4, uvádzate pojem „Cílový koncept“ a jeho dodanie do stanoveného Mílníku, ako prvej časti/etapy projektu. Kde nájdeme v zmluve definíciu **obsahu pojmu Cílový koncept**, v súvislosti s článkom Predmet plnenia 2.1. ? Aký je rozdiel medzi pojмами „Návrh realizace“ a „Cílový koncept“?

Znění odpovědi

Pojem „Návrh realizace“ uvedený v návrhu smlouvy (článek 2.1.) je nutno chápat jako úvodní etapu projektu nasazení Dispečerské aplikace WFMS (DA WFMS), kdy musí dodavatel tohoto systému spolu se subjekty zodpovědnými za všechny dotčené systémy nejdříve provést analýzu uživatelských a technických požadavků a následně zpracovat detailní specifikaci funkcionalit a rozhraní DA WFMS.

Tato úvodní etapa je do programu Digitálního řízení prací (DŘP) zahrnuta jako Globální cílový koncept. V návaznosti na odpověď na otázku č. 4 v dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č.20 upřesňujeme, že Cílový koncept (viz příloha smlouvy č. 4 - Harmonogram) zpracovaný dodavatelem WFMS není nic jiného než dílčí část Globálního cílového konceptu (viz zmíněná odpověď).

Otázka č. 2

Znění dotazu

V ktorej časti/etape dodávky predmetu podľa Zmluvy (v štruktúre Cílový koncept, WFMS část I, WFMS část II) sa plánuje súčinnosť Objednávateľa pre dokončenie tzv. „Globálního Cílového konceptu digitalizace“, ktorý ste uviedli v Odpovedi č.20? Pýtame sa preto, aby uchádzači presne vedeli, kde a kedy získajú údaje potrebné najmä pre integráciu DA WFMS s okolitými systémami a integráciu a funkcie pre WA WFMS.

Znění odpovědi

Viz odpověď na otázku č. 2 výše.

Právě proto, že implementace WFMS má zásadní dopad do dalších interních systémů, aplikací, rozhraní atd., bude před samotnou implementací WFMS zpracován GCK DŘP. Z toho plyne, že dodavatel bude mít veškeré potřebné informace k dispozici po zpracování GCK.

Otázka č. 3

Znění dotazu
V ktorej časti/etape Implementace WFMS část I alebo WFMS část II, resp. v inom termíne, môžeme očakávať súčinnosť Objednávateľa resp. jeho tretích osôb v takom rozsahu, že bude plne funkčná integrácia a odosielanie/prijímanie dát zo/do Zdrojových systémov SAP HR, SAP ISU, SAP PM, Pohotovost, CarControl, PUDplus a nevyhnutné integrácie na IT infraštruktúru (napr. Active Directory), potrebné pre naplnenie požadovaného rozsahu funkcií DA WFMS uvedených Objednávateľom v Prílohe č.4 Harmonogram?
Znění odpovědi
V souladu s odpovědí na otázku č. 4 v dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č.20. opakovaně potvrzujeme, že jednotlivé projekty DŘP (úpravy interních systémů a realizace rozhraní) budou časově sladěny tak, aby systémové okolí, které je nezbytné pro testování a provozování DA WFMS, bylo připraveno v termínech stanovených harmonogramem DA WFMS. Toto platí i pro termíny realizace MA WFMS.

Otázka č. 4
Znění dotazu
V ktorej časti/etape Implementace WFMS část I alebo WFMS část II môžeme očakávať súčinnosť Objednávateľa resp. jeho tretích osôb, v takom rozsahu, že bude funkčná integrácia a odosielanie/prijímanie dát z/do mobilnej aplikácie MA WFMS, a táto aplikácia MA WFMS bude dokončená Objednávateľom (resp. jeho treťou osobou) a funkčná podľa požiadaviek, ktoré definuje Poskytovateľ DA WFMS v rozsahu požiadaviek uvedených Objednávateľom v Prílohe č.4 Harmonogram?
Znění odpovědi
Viz odpověď na otázku č. 3 výše.

Otázka č. 5
Znění dotazu
Je ukončenie Globálneho Cílového konceptu mílník na strane Objednávateľa, od ktorého začína časť/etapa Implementácie na strane Poskytovateľa? Ak to je takýto mílník, tak ktorá časť/etapa Implementácie, požadovaná v Prílohe č.4, na strane Poskytovateľa následne začína?
Znění odpovědi
Ano, potvrzujeme, že etapa „Implementace WFMS část I“ začíná okamžikem akceptace Globálního cílového konceptu, který bude mj. zahrnovat i detailní specifikaci funkcionalit a rozhraní DA WFMS.

Otázka č. 6
Znění dotazu
Kde je v Zmluve o vývoji SW referencovaná plánovaná súčinnosť Objednávateľa, ktorá je špecifikovaná v Zadávací dokumentácii, v sekcii 7. Kritériá, Harmonogram, poznámka 2) pod čiarou ? 2) „Předpokládá se rozvoj backend systémů na straně Zadavatele v délce 6–9 měsíců od ukončení Implementace WFMS. Po této době obdrží dodavatel všechny potřebné vstupy pro realizaci této části plnění a od této doby dojde k běhu lhůty uvedené dodavatelem v rámci návrhu jeho harmonogramu.“ Vysvetlite presnejšie v poznámke tieto pojmy: „...od ukončení Implementace WFMS“ – Od ukončenia ktorej fázy, Implementace DA WFMS I alebo WFMS II ? „...a od této doby dojde k běhu lhůty uvedené dodavatelem v rámci návrhu jeho harmonogramu.“ – Ktorá lehota na strane Poskytovateľa je presne myslená ?

Znění odpovědi
Připouštíme, že citovanou poznámku 2) pod čarou nelze jednoznačně interpretovat. Tato poznámka pod čarou ve Smlouvě o vývoji softwaru není uvedena, ale předpokládáme, že bude do Smlouvy o vývoji softwaru zapracována vítězným Účastníkem do přílohy č. 4 Harmonogram, který je ve smlouvě definovaný následovně: (Dodavatel doplní v rámci nabídky vlastní návrh harmonogramu realizace předmětu plnění při dodržení maximálních hodnot níže číslovaných milníků) Pro zpracování nabídky vycházejte z harmonogramu stanoveného v odpovědi na otázku č. 2 v dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č.22: <i>„Pokud budeme pracovat s maximálními dobami trvání jednotlivých fází, harmonogram bude vypadat následovně:</i> <i>T = Datum podpisu smlouvy</i> <i>Milník 1: Dokončení cílového konceptu: T+ 6 měsíců</i> <i>Milník 2: Dokončení Implementace č. I: T + 15 měsíců</i> <i>Milník 3: Příprava na straně EG.D: T + 27 měsíců</i> <i>Milník 4: Dokončení Implementace č. II: T + 39 měsíců</i> <i>Navržené kratších fází jednotlivých milníků v rámci harmonogramu je v gesci účastníků, výše uvedené termíny jsou nejzazší akceptovatelné za Zadavatele.</i> <i>Uchazeč se na přípravě zadání pro etapu implementace II. bude podílet v rámci cílového konceptu.“</i>

Otázka č. 7
Znění dotazu V Zadávací dokumentaci sa v kapitole 7, odsek Kritérium harmonogram cituje poznámka 1) pod čiarou: „V rámci implementace se očekává pilotní fáze v rozsahu alespoň 10 % času dané implementační části.“ Popíšte nám presnejšie, aký rozsah pilotnej fázy a v ktorej časti/etape Implementace DA WFMS I resp. WFMS II je požadovaný? Budú súčasťou pilotnej prevádzky aj funkcie v rozsahu fungujúcej finálnej integrácie na Zdrojové systémy a fungujúcu MA WFMS aplikáciu? Návrh zmluvy nešpecifikuje ako je pilotná fáza popísaná v Zadávací dokumentácii, začlenená do akceptačnej procedúry a teda môže resp. nemusí mať vplyv na Milník Poskytovateľa. Objasnite detailnejšie: a) Je pilotná fáza súčasťou akceptačnej procedúry a úspešná akceptácia celkovej časti/etapy implementácie podľa Harmonogramu, končiacej Milníkom, sa vykoná až po dokončení pilotnej fázy ?, b) Alebo pilotná fáza bude až neskôr, po úspešnom ukončení akceptácie časti/etapy implementácie podľa Harmonogramu, čím končí Milník pre Poskytovateľa, a pilotná fáza nasleduje po tomto ukončenom Milníku? Znění odpovědi Pilotní provoz je nedílnou součástí implementace příslušné části WFMS (část I a část II), tzn. harmonogram navržený dodavatelem musí obsahovat také pilotní provoz v požadovaném rozsahu. Akceptace příslušné části proběhne po ukončení pilotního provozu.

Otázka č. 8

Znění dotazu
Správně chápeme, že v textu smlouvy má "Objednatel" být nahrazené slovom "Poskytovatel" v boldom označenom slove? "15.3.2 kdy Objednatel neposkytne Poskytovateli součinnost sjednanou v rozsahu Technické specifikace ke sjednanému datu, a to ani ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy Poskytovatele k poskytnutí sjednané součinnosti, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy"
Znění odpovědi
Ano, potvrzujeme. Bod 15.3.2 Smlouvy o vývoji softwaru má tedy vypadat následovně: kdy Objednatel neposkytne Poskytovateli součinnost sjednanou v rozsahu Technické specifikace ke sjednanému datu, a to ani ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy Poskytovatele k poskytnutí sjednané součinnosti, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy. Korekce správného znění smlouvy bude provedena v rámci podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, kde bude v návrhu smlouvy oprava dle tohoto vysvětlení.

Linda Robovská
Veřejné zakázky s.r.o.