

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	EG.D, a.s.
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, Brno – Černá Pole, 602 00 Brno
Název veřejné zakázky:	Systém pro řízení pracovních sil (WFMS)
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení s elektronickou aukcí

Otázka č. 1

Znění dotazu

Dotaz k Harmonogramu a Vysvětlení č. 2 z (Otázka č.2) z 9.11.:

Zmiňovaný Milník 3 na straně E.GD (tedy T+27) – Uchazeč si ověřuje, že z pohledu milníků pro Dodavatele jsou relevantní milníky 1, 2 a 3 (4) tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o vývoji SW. Tzn. při uvažovaných maximálních délkách jednotlivých fází (6 měsíců na CK, 9 měsíců na Implementaci části 1 a 12 měsíců na Implementaci části 2) a pro usnadnění výpočtu předpokládaným začátkem projektu 1.1.2022 jsou milníky pro Dodavatele následující:

Milník 1 – dokončení CK – od 1.1.2022 do 30.6. 2022

Milník 2 – Implementace části 1 – od 1.7.2022 do 31.3.2023

Milník 3 (4) – Implementace části 2 – od 1.4.2023 do 31.3.2024

Může Zadavatelův potvrdit, že milníky pro Dodavatele jsou viz výše, případně vysvětlit, co je myšleno T+27 a jaký to má vliv na harmonogram dodavatele a jeho zdroje.

Znění odpovědi

Ano, jednotlivé milníky byly detailně popsány v otázce č. 2 dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22“. Dodavatel doplní v rámci nabídky vlastní návrh harmonogramu realizace předmětu plnění při dodržení maximálních hodnot číslovaných milníků.

Milník 3 „Příprava na straně EG.D: T + 27 měsíců“ znamená, že před zahájením Implementace části 2 dojde k úpravě navazujících interních systémů ze strany Zadavatele (tyto úpravy budou tedy ukončeny maximálně 12 měsíců od ukončení Implementace č. 1). Toto bude podrobně popsáno v rámci CK, na jehož tvorbě se bude Dodavatel WFMS plně podílet.

Otázka č. 2

Znění dotazu

V Cenové tabulce i ve Vysvětlení č.8 (Otázka č.42) z 19.10 je zmiňovaná podpora licencí na 8 let, včetně fáze Implementace. Maximální délka 3 fází projektu (ze Smlouvy o dílo) je nicméně 27 měsíců, tzn. 2 roky a 3 měsíce (součet maximálních délek fází– 6 měsíců na CK, 9 měsíců na Implementaci části 1 a 12 měsíců na Implementaci části 2). Mohl by Zadavatel vysvětlit, tento rozpor? Předpokládá Uchazeč správně, že nákup licencí je nastaven v prvním měsíci projektu?

Znění odpovědi

Zadavatel zcela ponechává na Uchazeči, zda stanoví a nacení licenční maintenance ihned od uzavření smlouvy (délka 8 let), nebo až po předání (alespoň části) řešení do provozu (kratší lhůta jak 8 let). Pro účely nabídky stanovil Zadavatel maximální délku implementační fáze na 3 roky (výše uvedené lhůty zaokrouhleny na celé roky), produktivní režim na dalších 5 let.