

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR ČB Střed - výstavba rozvodny a přívodního kabelového vedení 110 kV
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Dobrý den,

jako účastník výběrového řízení, ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tímto žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace, resp. smlouvy o dílo „TR ČB Střed - výstavba rozvodny a přívodního kabelového vedení 110 kv, o doložku ve smyslu níže uvedeného:

V rozsahu, v jakém je prodloužení a/nebo dodatečné náklady s dodáním Díla přímým nebo nepřímým důsledkem jakékoli (vyhlášené či nevyhlášené) války, terorismu nebo konfliktu (včetně konfliktu na Ukrajině), nedostatku surovin, elektronických komponentů nebo jiných souvisejících položek, zvýšení cen energií, inflace nebo hospodářské krize či kybernetických útoků, má Zhotovitel právo požadovat od Objednatele

(i) přiměřené prodloužení termínu pro provedení Díla; a/nebo

(ii) navýšení smluvní ceny o skutečné náklady, které budou odpovídat navýšení cen na relevantním trhu zboží a/nebo služeb, ke kterému došlo po přijetí příslušné objednávky; a/nebo

(iii) navýšení smluvní ceny v důsledku inflace, přičemž toto zvýšení bude odpovídat rozdílu míry inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem v měsíčním období připadajícím na měsíc oprávněného vystavení konečné faktury a míry inflace, uveřejněné za období měsíce uzavření této Smlouvy, přičemž za měsíční míru inflace se považuje míra vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněná pro příslušné měsíční období.

Děkujeme předem zadavateli za odpověď a případné doplnění textu smlouvy o dílo o doložku ve smyslu výše uvedeném.

Odpověď č. 1

Zadavatel se seznámil s návrhem dodavatele a upravuje podmínky ustanovení v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo a to následovně:

Ad (i) ustanovení 24.2 v zadávací dokumentaci a 4.11 a 21.11 Smlouvy o dílo:

a) Prokáže-li Zhotovitel, že na základě objektivní skutečnosti není možné termíny dle čl. 4.5 splnit, a to písemně v rozsahu přiměřeném okolnostem dané objektivní skutečnosti, může Objednatel schválit prodloužení doby plnění písemně uděleným souhlasem.

b) Objednatel si tímto vyhrazuje v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ možnost použití oprávnění uvedeného v Zadávací dokumentaci, které přímo souvisí s objektivní skutečností, která je krizovou situací (například válečný stav na Ukrajině, pandemie nemoci COVID-19), popř. jinou okolností, která může do značné míry ovlivnit – zkomplikovat plynulé plnění závazků plynoucích smluvními stranám z již uzavřených obchodních smluv (a to jak na straně objednatel, tak zhotovitele) a narušit tak plynulost výroby a přepravy jednotlivých druhů zboží, mimo jiné také v mezistátním obchodním styku, tak, že v případě, že dojde ke zpoždění dodávky materiálu dodávaného Objednatel na stavbu, kterou Zhotovitel ani Objednatel nezaviní, bude-li to doloženo řádným potvrzením výrobce, může po vzájemné písemné dohodě Objednatel a Zhotovitel, jejíž obsah bude zachycen formou datových zpráv v datových schránkách smluvních stran, z výše uvedených důvodů dojít k prodloužení provedení Díla a úpravě harmonogramu, bez nutnosti vyhotovení Dodatku ke smlouvě o dílo ve formě samostatného dokumentu.

Ad (ii) Zde zadavatel konstatuje, že se nejedná o objektivní požadavek, neboť zadavatel nezná vstupní ceny dodavatele. Bez objektivně stanoveného konkrétního mechanismu, například zmiňované porovnávání seznamů, není možné vyhradit změnu ceny Díla v závislosti na změnu cen na trhu.

Ad (iii) ustanovení 6.5 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- d) Pokud roční míra inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů vyhlášených Českých statistickým úřadem za kalendářní roky 2022 a 2023 překročí 6 % (posuzováno v každém kalendářním roce zvlášť), lze cenu Díla v jednotlivých kalendářních letech 2023 a 2024 (každý rok zvlášť) navýšit podle vzorce:

$$C_{jn} = C_j + C_j \times (0,8 \times R_m / 100)$$

kde je: C_{jn} - nová cena za jednotlivou Etapu Díla v části odpovídající doposud nedokončeným a nepředaným Milníkům

C_j - původní cena za jednotlivou Etapu Díla v části odpovídající doposud nedokončeným a nepředaným Milníkům

R_m - míra inflace vyjádřená v % podle údajů Českého statistického úřadu za předcházející kalendářní rok („Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen“ na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace)

Toto navýšení bude provedeno vždy k datu: 1. dubna, a to poprvé v kalendářním roce 2023.

K uplatnění této inflační doložky musí Zhotovitel Objednatel výslovně požádat (spolu s fakturací milníků), a to vždy k datu 1. února, a to poprvé v kalendářním roce 2023.

Uplatnění inflační doložky nelze nárokovat zpětně popř. po dokončení a předání Díla. Uplatnění inflační doložky bude zachyceno formou datových zpráv v datových schránkách smluvních stran.

Pokud by se zhotovení Díla prodloužilo do kalendářního roku 2025, případně dalších, uplatní se pro inflační doložku stejný algoritmus.

Dopad na fakturaci na základě milníků:

I. Etapa Díla od 1.9.2022 do 30.6.2024 TR ČB Střed – výstavba R 110 kV + TR

- **Milník I.1** – Dokončení fáze 2, 3 do 30.11.2022. beze změny
- **Milník I.4** – Dokončení části fáze 9 - zakládání stavby do 15.09.2023.
hodnota fakturovaných prací by při fakturaci byla přepočítaná **0,8 x inflace za 2022** pokud přesáhne 6 %
- **Milník I.6** – Kompletní dokončení a předání stavby do 30.6.2024.
hodnota fakturovaných prací by při fakturaci byla přepočítaná **0,8 x inflace za 2022** pokud přesáhne 6 % x **0,8 x inflace za 2023** pokud přesáhne 6 %

II. Etapa Díla od 1.3.2023 do 30.6.2024 TR 110_22 kV ČB Střed – přívodní vedení 110 kV

- **Milník II.2** – Položení kabelu do spojovacího B do 30.06.2023.
hodnota fakturovaných prací by při fakturaci byla přepočítaná **0,8 x inflace za 2022** pokud přesáhne 6 %
- **Milník II.4** – Položení kabelu do spojovacího D do 31.10.2023.
hodnota fakturovaných prací by při fakturaci byla přepočítaná **0,8 x inflace za 2022** pokud přesáhne 6 %
- **Milník II.6** – Kompletní dokončení etapy a předání do 30.06.2024.
hodnota fakturovaných prací by při fakturaci byla přepočítaná **0,8 x inflace za 2022** pokud přesáhne 6 % x **0,8 x inflace za 2023** pokud přesáhne 6 %

K výše uvedenému zadavatel souhrnně uvádí, že dodavatel je při podání nabídky povinen zahrnout výše uvedená rizika do své cenové nabídky.

Změny jsou v jednotlivých dokumentech označeny červeným textem.

Vysvětlení z vlastní iniciativy:

Zadavatel si dovoluje účastníky informovat, že dne 8. 4. 2022 bylo přijato další sankční nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině. Nové nařízení, resp. přijatá opatření mají bezprostřední dopad na zadávání i plnění veřejných zakázek v ČR, neboť se podle článku 5k cit. nařízení se (až na stanovené výjimky) zakazuje zadat nebo dále plnit veřejné zakázky

- a) ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku,
- b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) dodavatelům jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Nařízení se vztahuje také na vymezené poddodavatele (nad 10 % hodnoty zakázky).

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení prodlužuje termín pro podání nabídky.

Původní lhůta pro podání nabídek: 29. 4. 2022 v 10:00 hod

Nová lhůta pro podání nabídek: 5. 5. 2022 v 10:00 hod.

Přílohy:

01_návrh SoD_TR ČB střed - výstavba rozvodny a kabelové vedení – oprava3

00_ZD_TR ČB střed - výstavba rozvodny a kabelové vedení oprava3

V Brně

Za EG.D, a.s.