

Výstavba v prostoru obce Včelná

Vedení dopravy - fáze I

Časový odhad:
1,5 měsíce
(pomalé jízdy 3 týdny)

LEGENDA BAREV :

 Výstavba

 Automobilový provoz

 Železniční provoz