

Výstavba v prostoru obce Včelná

Přepojení provizorní a definitivní žel.trati a úprava železničního přejezdu na provizorní komunikaci - mezifáze II - III

Časový odhad:
9 dní

LEGENDA BAREV :

- Výstavba
- Část stavby v provozu

Automobilový provoz objíždá trasa po I/3
Železniční provoz výluka