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H.1 Úvodní údaje 

H.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:    TR 110 kV Č.B. Střed – přívodní kabelové vedení  

         Číslo stavby:   1020000085                     19 011 CZ                    

b) Umístění stavby:  Kraj Jihočeský, okres České Budějovice, 

     katastrální území České Budějovice 6 

H.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Žadatel:  E.ON  Česká republika, s.r.o.,  

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice 
IČO :  25733591 

 
Investor: E.ON  Česká republika, s.r.o.,  

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice 
IČO :  25733591 

D.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Projektant: Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod  
Čechova 59,  
370 01 České Budějovice  
IČO :  082 11 043                         
DIČ :  CZ684910388 

                
 Zodp. projektant:  

Ing. Vít Brůžek  ČKAIT 0102266 
 
Projektant: 
Ing. Přemysl Pacourek ČKAIT 0102035 

 

H.2 Členění stavby na objekty  
 

Stavba je rozdělena na 3 stavební objekty: 
 
SO01 – Vedení 110kV – venkovní 
SO03 – Vedení 110kV – kabelové 
 
Objekt SO03 se dále dělí: 
 
SO03.1 – Kabelové vedení 110kV 
SO03.2 – Inženýrské sítě 

 

H.3 Základní údaje o stavbě 

H.3.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot  
 

a) kabelový soubor – bude základním materiálem pro realizaci stavby. Dodávky zajišťuje firma, jenž 
vzešla z výběrového řízení a to Enslo ČR, partner NKT. Kabelový soubor obsahuje kabel 110kV, 
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koncovky vnitřní a venkovní, kabelové spojky, crossbondinkové boxy, koncové uzemňovací 
skříňky, šéfmontáž při pokládce a montáži koncovek, zkouška neporušitelnosti pláště a napěťová 
zkouška.  

b) betonové směsi - Betonová směs bude dopravována z betonárky pomocí mixů pro dopravu 
betonu, přímo ke stavbě po určených příjezdových trasách. 

c) chráničky – pro pokládku kabelu je třeba několika druhů chrániček: 
 
- ocelové chráničky DN530 – pro místa protlaků pod vodním tokem a železnicí 
- ocelové chráničky tepelně předizolované – pro střet s teplovody, použita bude např. 

Wehotherm standard 
- ochranné potrubí LHT – v Ø200 pro uložení jednotlivých kabelových žil v silnicích a v místech 

se zvýšeným zatížením a dále v protlacích a ve střetu s teplovody. Dále pak Ø90 pro zemnící 
pásek vedený odděleně od kabelů v místech protlaků a střetů s teplovody 

- HDPE 40/33 – ochranná trubka pro optický kabel, povede od odbočného stožáru před TR 
Mladé až po TR Č.B. Střed 

- zaklapávací chráničky – Ø160 a Ø110 jsou určeny pro ochranu ostatních inženýrských sítí 
 

d) stožárovina – pro dodávku ocelových prvků potřebných pro úpravu kabelového stožárů č. 105 se 
předpokládá spolupráce s dodavatelem stožárové konstrukce a tím je EGE České Budějovice 

e) betonové prvky – pro pokládku bude využito velkého množství prefabrikovaných betonových 
výrobků. Jedná se v první řadě o betonové krycí desky, dále pak o ztracené bednění pro výstavbu 
spojkovišť, betonové žlaby pro křížení vodovodu, kanalizací a struskovodu, betonové žlaby pro 
ochranu spojařských metalických kabelů a nakonec betonové pilíře pro umístění 
crossbondingových uzemňovacích skříněk.  

 

H.3.2. Odvodnění staveniště 
 
Na základě zpracovaných inženýrsko-geologických poměrů v trase kabelového vedení se předpokládá 
s výskytem podzemní vody a to v celé trase v závislosti na hydrologických poměrech a srážkových 
úhrnech v době výstavby. Je třeba počítat s nutností odčerpávat vodu z výkopu průběžně dle postupu 
prováděných prací ve výkopech. IGP je uvedený ve složce SO03.1 bodě 10 
 

H.3.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Novým kabelovým vedením V1366/1386 dojde k propojení vedení 110 kV mezi TR Škoda – TR Č.B. Střed 
– TR Velešín. viz. fázové schéma zapojení ELV 52-13-365 
 
Řešení technické a dopravní infrastruktury pro danou stavbu nebude vyžadováno. Pro dopravu materiálu 
a příjezd montážních mechanizmů ve fázi výstavby budou použity stávající komunikace. 
 
Napojení na zdroje vody, elektřiny po dobu výstavby v rozvodnách a na pozemcích v trase kabelu bude 
podmíněn souhlasem vlastníka příp. správce objektu nebo inženýrských sítí a za předem dohodnutých 
podmínek. Přívod el. energie bude zajištěn pomocí mobilní elektrocentrály. Pro provádění prací 
v rozvodně TR Č.B. Střed, bude možné využít stávající síť rozvodny, staveništní rozvaděč bude opatřen 
měřením spotřeby elektrické energie. zařízení pro rozvod elektrické energie musí být provedena a 
používána tak, aby nebyla zdrojem požáru, musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelné revizi. vodu pro potřebu stavby bude možné využít ze stávajících rozvodů objektů TR Mladé, 
TR Č.B: Střed, či dovozem v cisternách 
 

H.3.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavbou dojde v hlavní míře k dotčení pozemků v majetku města České Budějovice (chodníky, silnice, 
městská zeleň). Před zahájením stavebních prací budou dodavatelem stavby zdokumentovány stavy 
okolních objektů, které by stavbou mohly být dotčeny. Jedná se převážně o stav plotů, zeleně, dopravních 
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značek, lamp veřejného osvětlení, silnic a chodníků. V ul. Fr. Halase v blízkosti železničního přejezdu také 
podrobnou fotodokumentaci rodinných domů v těsné blízkosti stavby. 
 
Vzhledem k velkému množství inženýrských sítí, existence jejich ochranných pásem a dále k omezeným 
prostorům pro stavbu, není v převážné většině trasy povoleno skladovaní a vršení materiálu v okolí 
stavby. Pozemky tak nebudou v převážné míře dotčeny ukládáním výkopku, tento bude převážen na 
mezideponii, přebytečný materiál pak na skládku komunálního odpadu. 
 
Vzhledem k nutnosti narušit stávající chodníky a silnice ve správě SVS České Budějovice, bude 
respektováno při obnově povrchů obdržené vyjádření. Zejména se jedná o složení řezu při obnově 
komunikace, přesahy a složení podkladních vrstev. Nejméně po 3 měsících je nutné provést 
přeasfaltování povrchu komunikací.  
 
Při průchodu výkopem pod stávajícím plotem (areál Energetika servis, E.ON) bude plot zajištěn 
podložením, aby nedošlo k jeho poškození.  
 

H.3.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související činnosti 
 
Detailní projekt jednotlivých částí zařízení staveniště zajišťuje dodavatel stavby. Staveniště bude zřízeno 
na pozemku, který určí objednatel (investor) a to na místě vhodném pro manipulaci s mechanizací. 
staveniště bude jednoznačně určeno, ohrazeno a označeno pomocí označovacího štítku. Štítek bude 
umístěn na viditelném místě vstupu na staveniště a bude tam ponechán až do dokončení stavby. 
 
Celé okolí staveniště bude chráněno mobilním oplocením a na základě požadavku investora stavby bude 
prováděno 24 hodinové hlídání staveniště. 
 
V rámci akce dojde k nezbytnému kácení volně rostoucích dřevin.  
 dřevina obvod parc. katastr majitel 
1. javor 80cm 1164/1 České Budějovice 6 Statutární město České Budějovice 
2. javor 100cm 1164/1 České Budějovice 6 Statutární město České Budějovice 
3. javor 100cm 1164/1 České Budějovice 6 Statutární město České Budějovice 
4. bříza 110cm 833/1 České Budějovice 6 Luční, s.r.o. 
5. javor 110cm 833/1 České Budějovice 6 Luční, s.r.o. 
6. višeň 75cm 1563/1 České Budějovice 6 E.ON Distribuce 
7. jeřáb 70cm 2047/1 České Budějovice 6 Statutární město České Budějovice 
8. okr. keř 6m2 2047/1 České Budějovice 6 Statutární město České Budějovice 
9. okr. keř 15m2 2440/216 České Budějovice 6 Statutární město České Budějovice 
 
Se stavbou jsou spojené demontáže stávajících zařízení a odpady.  
 
Odpadní materiál vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrného 
dvora. Pro demontovaný materiál a odpady je proveden soupis: „Přehled demontovaného zařízení a 
materiálu“ a „Přehled odpadů ke zneškodnění“. Zejména se jedná o přebytečnou zeminu a kameny, asfalt, 
štěpku z kácených dřevin demontované plastové kabely a lampy veřejného osvětlení. 
 

H.3.6. Charakteristika staveniště 

Staveništěm se při výstavbě vedení 110 kV rozumí plochy v ochranném pásmu vedení, potřebné pro 
hlavní dopravu materiálu nutného pro stavbu vedení (manipulační pásmo) a plochy nutné pro vlastní práce 
na vedení 110 kV tj., montážní plochy. Jedná se o plochu, na které se pohybují zaměstnanci zhotovitele 
stavby, včetně dopravních a stavebních mechanizmů při výstavbě vedení 110 kV. Manipulační pásmo a 
montážní plocha (dále upřesněné) jsou uvedeny pouze v projektové dokumentaci, v terénu se nevytyčují. 

Pro výkopové práce se předpokládá nutný pruh v šíři výkopu (1,1-1,5m), zvětšený o plochu pro 
mechanizaci (bagr, nákladní vozidla, jeřáb) nezbytnou k provedení díla. Po provedení výkopových prací a 
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zajištění výkopu bude provedeno oplocení staveniště mobilním oplocením v přibližné vzdálenosti 1m od 
hrany výkopu.  

Pro provedení napěťové zkoušky bude nezbytné provést zpevnění příjezdové cesty z ul. Říční ke 
stožáru č. 105. Zpevnění bude provedeno kameninovou drtí a pokládkou silničních panelů. 

V prvním úseku pokládky od kabelového stožáru č. 105 po spojkoviště “A“ je trasa navržena přes 
zemědělsky obhospodařované pozemky. Využíváním těchto ploch může dojít k určitým škodám na 
zemědělské kultuře, pěstované na vlastním pozemku (jízdou po pozemku). tzv. polní škody. Zhotovitel 
stavby je povinen při výstavbě počínat si tak, aby tyto škody na zemědělských pozemcích byly co 
nejmenší. Skutečné nutné polní škody způsobené výstavbou vedení na zemědělských pozemcích, hradí 
zhotovitel. 

Plocha staveniště vedení je rozdělena přírodními překážkami (dálnice, státní silnice, místní 
komunikace, ploty, vodní plochy a pod.) v trase vedení na dílčí pracovní úseky, kde ke každému dílčímu 
pracovnímu úseku je zpravidla jeden specifický příjezd. 

Pro provozní zařízení staveniště (ubytovna, kanceláře, hygienické a sociální zařízení, plochy pro 
skladování materiálu) se předpokládá pronajmutí stávajících ubytovacích kapacit v blízkosti stavby. Pro 
výrobní zařízení staveniště (betonárka) se nepředpokládá vybudování vlastní betonárky, ale pro obstarání 
betonu a slabé betonové směsi se předpokládá využití místních stavebních firem dodavatelským 
způsobem. 

Pro zpevněnou skládku materiálu se předpokládá nutnost vyhledat vhodnou plochu o velikosti cca 
1000m2, pokud možno zpevněnou (či nechat zpevnit), oplocenou nebo s možností oplocení a s možností 
přívodu elektrické energie. Na této ploše možnost umístění uzamykatelného, zastřešeného skladu pro 
uložení drobného materiálu. 

H.3.7. Bezbarierové obchozí trasy 
 

Vzhledem k tomu, že dojde k uzavření několika chodníků (u TR Mladé, Osikova, Fr. Halase, Polní, 
Vrchlického nábřeží a ul. U Elektrárny) je třeba ve všech případech zajistit, aby byl za všech okolností 
umožněn bezbariérový průchod ulicemi a nevznikaly neprůchozí překážky. Je nezbytné v případě 
přerušení bezbariérové trasy vhodnými směrovými tabulkami upozornit na místo dalšího nejbližšího 
bezbariérového přechodu.  

H.3.8. Maximální produkovaná množství odpadů a jejich likvidace 

. Dle definice zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, je odpad každá movitá věc, které se osoba 
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů viz. příloha č.1 
k tomuto zákonu. Ve smyslu tohoto zákona je povinnost odpady předat osobně oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů. Obaly od barev spadají do nebezpečných odpadů. 

.  

. Dle vyhlášky č.381/2001 Sb., příloha č.1 ministerstva životního prostředí je vytvořen katalog 
odpadů, odpady mají přidělena kódová čísla. 

. Beton         17 01 01 

. Asfaltové směsi       17 03 02 

. Ocelové konstrukce stožárů VO     17 04 05 

. Kabely neobsahující. rop. látky     17 04 11 

. Zemina a kamení       17 05 04 

. Odpadní kůra a dřevo      03 03 01 

 

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platných předpisů 
a prováděcího pokynu ECZR-PP-DS-134 zpracovaného společností E.ON ČR, s.r.o. Za nakládání se 
vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce. Veškerý 
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demontovaný materiál je určen k likvidaci odbornou firmou oprávněnou k této činnosti. Přebytečná zemina 
z výstavby nových základů bude odvezena na skládku komunálního odpadu. 

 

- Poř. Demontovaný materiál Specifikace m. j. Množství 

1. Beton (1m3=2,3t) chodník, vjezdy t 367,8 
2. Asfaltové směsi (1m3=1,3t) komunikace, chodník t 403,0 
3. Ocelové stožáry lampy VO t 0,68 
4. Kabely VN AXEKVCEY 240 t 15,87 
5. Zemina a kamení (1m3=1,7t) přebytečná zemina výkopy t 3468 
6. Odpadní kůra a dřevo kácené dřeviny m3 13,8 

 

H.3.9. Bilance zemin, deponie 

 

S výjimkou první části stavby mezi kabelovým stožárem č. 105 a spojkovištěm “A“, kde dochází 
v běžné trase k výkopu do hloubky cca 1,7m a kde je možné skladovat zeminu v blízkosti výkopu v 
oploceném staveništi, bude vykopaná zemina v ostatních částech stavby odvážena na mezideponii. 

Předpokládané výkopy: 

Strojní výkopy:       7.112 m3 

Ruční výkopy:       2.086 m3 

Převoz na mezideponii:     5.987 m3 

Zához:        7.182 m3 

Odvoz na skládku KO:      4.035 m3 

 

H.3.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
 Bude dodrženo vyjádření odd. Životního prostředí vydané Magistrátem města České Budějovice. 
Zejména je nezbytné dodržet minimální vzdálenost výkopových prací 2,5m od paty kmene stromu a 
případě přiblížení stavebních prací ke stromu bude provedeno obednění kmenů do výšky 2m. V případech 
kdy výkopové práce budou probíhat ve větší blízkosti, bude proveden ruční výkop s tím, že nesmí být 
přerušovány kořeny o průměru větším než 2cm. Případná poranění stromů budou ošetřena (odborné 
zaříznutí kořenů) dle podmínek normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a veg. ploch při 
stavebních pracích. V prostoru kořenového systému nebude skladována výkopová zemina ani skladován 
stavební materiál. V ul. Polní bude nad kabely VVN u zůstávajících javorů položena fólie proti prorůstání 
kořenů a stejně tak v případě akátu v ul. Ke Špačkům.  
 Z hlediska ochrany vod nesmí dojít ke znečištění vodního toku závadnými látkami ani jiným 
stavebním materiálem, porušené pozemky ve správě Povodí Vltavy budou uvedeny do stávajícího stavu. 
Přechody toků budou provedeny v hloubce minimálně 1m pod rostlým dnem koryt toků a kraje přechodů 
budou označeny označníky. 
 Z hlediska zemědělského půdního fondu je třeba co nejméně narušovat hydrologické a odtokové 
poměry v území, co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF, v ostatečném předstihu projednat časový 
harmonogram s vlastníky či uživateli dotčené zemědělské půdy, provádět skrývku kulturních vrstev zeminy 
z dotčených ploch odděleně, postarat se o její hospodárné uskladnění pro účely zpětné rekultivace, 
deponovaná zemina bude zajištěna proti znehodnocování a ztrátami. Po pokládce budou dotčené plochy 
zemědělské půdy uvedeny do původního stavu.  
 V případě úniku olejů z použité stavební mechanizace  bude okamžitě učiněna taková opatření, 
aby nedocházelo k poškození životního prostředí a zároveň byly okamžitě informovány pověřené orgány 
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státní správy. Při kolaudaci stavby budou doloženy doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů 
odpadů vzniklých během realizace stavby.  

V době realizace musí být přijata taková opatření, aby docházelo k omezení prašnosti vzniklé 
realizací stavby v zastavěné části města. 
 

H.3.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

Na stavbu je zpracován plán Bezpečnosti a ochrana zdraví při práci (BOZP). Dokument je uvedený 
v samostatné složce G. 
 

Z hlediska výkopových prací je dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nutné zajistit výkop proti sesunutí 
zeminy a to u svisle kopané stěny přesahující hloubku 1,3m v zastavěném území resp. 1,5m 
v nezastavěném. 
 

H.3.12. Užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Výstavbou dojde k omezení přístupu na jednotlivé pozemky. Vesměs se jedná o pěší přístup 
k rodinným domům, vjezdy do zahrad a garáží. V případě křížení příjezdové cesty k TR Mladé, do areálu 
E.ON a Energetika servis a do zásobovacího skladu Fisher-ski, je třeba zajistit provizornímu průjezdu 
techniky s nosností nad 3,5t. V případech překopu komunikací zajistit možnost provizorního přejezdu 
automobilové dopravě do 3,5t.  
 
Počty projektovaných přejezdů: 
 

- pro chodce:       46ks 
- pro osobní auta      74ks 
- pro nákladní auta      4ks¨ 

 

H.3.13. Dopravní inženýrská opatření 
 

Stavbou dojde k omezení provozu na křížených komunikacích a k částečným či v případě ul. 
Osikova je předběžně navržena úplná uzavírka. V rámci přípravných prací bude zhotovitelem zpracován 
projekt dopravního značení. Při výstavbě dochází v některých místech ke kolizím s dopravními značkami. 
Je také třeba v rámci přechodné úpravy dopravního značení projednat a zajistit jejich přesun a provizorní 
umístění. 
 

Minimálně 4 týdny v předstihu musí být podána žádost o povolení zvláštního užívání komunikací a 
žádost o přechodné úpravě provozu včetně značení. Nutnými přílohami budou souhlas Magistrátu města 
České Budějovice odb. Správy veřejných statků a také vyjádření Policie ČR 
 
Počet přesunutých značek       8x 
Počet částečných uzavírek       20x 
Délka částečně uzavíraných       178m 
Počet zúžení profilu ulice       7x 
Délka zúžených úseků       880m 
Počet úplných uzavírek       1x 
 
Orientační zákres dopravních omezení jsou uvedeny na situacích EV 461-20-439-442. 
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H.3.14. Speciální podmínky pro provádění stavby 
 
Před zahájením výkopových prací je nezbytné provést některé úpravy stávajícího zařízení. Jedná se 
v první řadě o vymístění lamp veřejného osvětlení, kdy v ul. Ke Špačkům dojde k výstavbě nové lampy na 
přírubu, naspojkování na NN kabel a následnou demontáž stávající lampy  CB08347. Obdobně proběhne 
provizorní změna umístění lampy v ul. Osikova u spojkoviště, kde se jedná o lampu CB08306. V případě 
vyšší lampy u železničního přejezdu v ul. Křižíkova dojde před demontáží lampy k provizornímu umístění 
dvou nižších lamp a následné demontáži stávající. V ul. Osikova, mezi křížením ul. ZD. Fibicha a Fr. 
Halase dojde k přeložce všech 4 lamp VO v dotčeném úseku. 
 
V případě kolizí se stávajícími kabely VN dojde k provizorní překládce ve třech případech a to hned u TR 
Mladé, kde je položen nový kabel 3x240 NA2XS2Y v chodníku. Dojde k položení nového kabelu mimo 
výkop, jeho naspojkování na stávající a demontáží kolizního úseku. K obdobnému přeložení stávajícího 
kabelu dojde v ul. Fr. Halase, kde bude po dobu výstavby přeložen kabel S3 mimo výkop pro kabely VVN. 
Posledním případem bude přeložení VN kabelu v ul. U Elektrárny. 
 
Dojde k nezbytným zásahům do sítí NTL plynovodu. Pro možnost zhotovení startovací jámy při přechodu 
Mlýnské stoky bude přerušen stávající NTL plynovod DN160. Po demontáži startovací jámy dojde k jeho 
obnovení. CV ul. Polní pak dojde k přeložce přípojek pro RD 571/3 a 572/5, kdy bude přeložen NTL 
plynovod D63 
 
Před zahájením výkopových prací bude také nezbytné přemístit dva sloupy, které nesou venkovní 
spojařský kabel CETIN. První se nachází v ul. Fr. Halase a druhý v blízkosti Mlýnské stoky mezi ul. 
Čechova a Luční. 
 
Výkopové práce pro startovací a cílovou jámu pro protlak pod Hodějovickým potokem a stejně tak 
spojkoviště A (jeřáb pro pažící boxy) se nachází pod stávajícím vedením 110kV před TR Mladé. 
Transformaci zde lze uvolnit pouze v letních měsících a o víkendech. Práce je proto potřeba plánovat tak, 
aby zabraly nejvýše dva po sobě jdoucí dny a daly se tak udělat o víkendu popřípadě během 
prodlouženého víkendu. Je třeba počítat s nutností každý den po skončení prací na noc zapnout a ráno 
opět odstavit. Je také třeba počítat s nutností rozdělení prací na dva víkendové termíny Pokud tedy 
v prvním případě potřebujete na montáž dva dny potom by chtělo demontáž naplánovat na další víkend. 
Druhý případ s rozsahem 1+1 den je možný ale rovněž o víkendu. 
 
V případě překopu ul. Čechova x Křižíkova (vjezd do areálu E.ON) dojde ke křížení VN kabelů S1, S2, S3, 
T1, T2 a Tesla. Současné vypnutí kabelů je možné za předpokladu transformace v TR Mladé a 
bezporuchový stav na vývodech VN 
 
Je třeba dodržet podmínky souhrnného vyjádření Správy železnic, s.o. S ohledem na průměry chrániček 
pro VVN kabely bude doložen monitoring sledování kvality geometrických parametrů koleje (GPK) a na 
stavbě bude prováděn trvalý dohled při provádění protlaku. Dohled bude prováděn na základě objednávky 
a informace o zahájení stavby bude předána minimálně v předstihu 14-ti dnů (p. Král 725 059 683). 
Zástupce SŽDC bude také přizván ke kolaudaci, SŽDC také obdrží dílčí dokumentaci skutečného 
provedení stavby (protlak). 
 

H.3.15. Postup výstavby 
 

•    zahájení stavby 
•    objednávky materiálů a zařízení 
•   vybudování zařízení staveniště 
•   kácení volně rostoucích dřevin v době vegetačního klidu 
•   konstrukční úpravy st. 105A 
•   protlak pod Hodějovickým potokem 
•   výkopové práce a pokládka kabelů VVN 
•   montáž koncovek 
•   plášťové zkoušky a zakrytí kabelu 
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•   přeložka VN, VO 
•  výkopové práce a zabezpečení křižovatek a souběhů s inženýrskými sítěmi, 

pokládka kabelu v úseku od spojky A k CB spojce B, koordinace sítí v rámci výkopu 
•   plášťové zkoušky a zakrytí kabelu, obnovení VN, VO 
•   přeložka VN, VO 
•   výkopové práce a zabezpečení křižovatek a souběhů s inženýrskými sítěmi, 

pokládka kabelu v úseku od CB spojky B ke spojce C, koordinace sítí v rámci  
•   plášťové zkoušky a zakrytí kabelu, obnovení VO 
•   přeložka VO, spojů 
•   výkopu výkopové práce a zabezpečení křižovatek a souběhů s inženýrskými sítěmi, 

pokládka kabelu v úseku od  spojky C k CB spojce D, koordinace sítí v rámci výkopu 
•   plášťové zkoušky a zakrytí kabelu, obnovení VN, VO, spojů 
•   výkopové práce a zabezpečení křižovatek a souběhů s inženýrskými sítěmi, 

pokládka kabelu v úseku od  CB spojky D ke spojce E, koordinace sítí v rámci 
výkopu 

•   plášťové zkoušky a zakrytí kabelu 
•   přeložka NTL, VN, spojů 
•   výkopové práce a zabezpečení křižovatek a souběhů s inženýrskými sítěmi, 

pokládka kabelu v úseku od  spojky E k TR ČB Střed, koordinace sítí v rámci výkopu 
•   plášťové zkoušky a zakrytí kabelu, obnovení NTL, VN a spojů 
•    komplexní zkoušky a revize 
•   obnova povrchů zpevněných ploch v trase výkopů  
•   konečná úprava terénu 
•   odstranění zařízení staveniště 
•   předání do trvalého užívání a předání staveniště  
•   ukončení stavby 

 
 

 


