
 

 
 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) 
 

  
 
I. 

       Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele 
   

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 22. 3. 2024 níže uvedenou žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.   

 
 

Dotaz č. 1: 
 
v příloze zasílám dotazy kolegů k zakázce. 
 
Dovoluji si Vám zaslat dotaz kolegů k této zakázce: 
 
Název zakázky: TNS Brno-Černovice - R110 kV 

Evidenční číslo zakázky: Z2024-003295 

V článku IV. odst. 2 smlouvy je uveden termín pro předání podkladů pro zpracování projektové 
dokumentace šest týdnů. V příloze č. 2_Technická specifikace, článek 8. Požadovaná dokumentace 
je požadováno předání schémat zapojení ovládacích obvodů polí AEA02, AEA03, AEA04 v RUPLAN. 
Žádáme o upřesnění, zda dokumentace v RUPLAN spadá do rozsahu požadované dokumentace k 
dodání do 6 týdnů. 

Pokud ano, pak upozorňujeme, že lhůta 6 týdnů je nereálná a nemůže být za žádných okolností 
splněna. V takovém případě žádáme o prodloužení termínu pro odevzdání dokumentace na 23 týdnů. 

Zadavatel: 
 

EG.D, a.s. 
 

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
 

IČO: 280 85 400 
 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 

Společné zadávání dle § 7 zákona 
 

Veřejná zakázka: 
TNS Brno-Černovice - R110 kV  

 
Evidenční číslo VZ: Z2024-003295 



Pokud ne, pak žádáme o upřesnění časového harmonogramu dodávky formátu PUPLAN následovně: 

Od okamžiku předání Kupujícím odsouhlasené výrobní dokumentace Prodávajícímu ve formátu PDF 
potřebujeme 60 dnů na zpracování schémat v RUPLAN dle EGD-PP-266. Z uvedené tabulky vyplývá 
také nutnost protiplnění ze strany Kupujícího. Žádáme o zapracování níže uvedené tabulky a protiplnění 
do smlouvy. 

 

 
 
Odpověď č. 1: 
 
 
Zadavatel nevyhovuje požadavku dodavatele a trvá na původním znění.  
 
 
 
 

II. 
 

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek. 
 
 

P.Č. POPIS TERMÍN POZNÁMKA 

1 Nabytí účinnosti kupní smlouvy X   

2 Předložení draftu (v PDF) na EG.D x+42 (42 dní) 
 

3 Interní kontrola na EG.D x+49 (7 dní) 
 

4 Zapracování připomínek x+56 (7 dní) - Předpokládá se jedno kolo 
komentářů, pokud schémata 
nebudou odpovídat zaslaným 
požadavkům pak se kolo 
opakuje v režimu: 7 zapracování 
+7 kontrola 

Předložení ke kontrole na EG.D, 
Interní kontrola na EG.D, pokud 
v pořádku pak odsouhlasení 

Výrobce zadává zpracování v 
RUPLAN 

5 Zpracování schémat v RUPLAN dle 
ECD-PP-266 

x+116 (60 dní) 
 

Předložení ke kontrole na EG.D 
 

6 Interní kontrola RUPLAN na EG.D x+137 (21 dní) 
 

7 Zapracování připomínek X+144 (7 dní) - 

Předložení ke kontrole na EG.D, 
Interní kontrola na EG.D, pokud 
v pořádku pak odsouhlasení 

- Předpokládá se jedno kolo 
komentářů, pokud schémata 
nebudou odpovídat zaslaným 
požadavkům pak se kolo 
opakuje v režimu: 7 zapracování 
+7 kontrola 



 
 
 
 
V Českých Budějovicích 
 
 
 
 
______________________ 

EG.D, a.s. 

Ing. Eva Dvořáková  
manažer veřejných zakázek 
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