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STÁVAJÍCÍ STAV

FÁZE 1 (ETAPA 2/I DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

FÁZE 2 (ETAPA2/I DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

FÁZE 3 (ETAPA 2/IV DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

FÁZE 4 (ETAPA 2/V DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

FÁZE 6 - NOVÝ STAV (ETAPA 2/VII DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)
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-0.400=467.860=VRCH TERÉNU ROZVODNY
±0.000=468.260=VRCH TRAFOSTÁNÍ
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-DEMOLIČNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE V TRANSFORMÁTOROVÉM STÁNÍ T101
-DEMOLIČNÍ A DEMONTÁŽÍ PRÁCE MŮŽOU BÝT PROVÁDĚNY AŽ PO TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVĚ-VIZ. PS 09
-NA STÁVAJÍCÍM TRANSFORMÁTOROVÉM STÁNÍ DOCHÁZÍ K ČÁSTEČNÉMU UBOURÁNÍ NA VÝŠKOVOU ÚROVEŇ -1.300

FÁZE 1 (ETAPA 2/I DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

-NA PŘIPRAVENOU ZPEVNĚNOU PLOCHU BUDE PROVEDENO PROVIZORNÍ TRANSFORMÁTOROVÉ STÁNÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO T101

FÁZE 2 (ETAPA2/I DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

-DEMOLIČNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE V TRANSFORMÁTOROVÉM STÁNÍ T102
-DEMOLIČNÍ A DEMONTÁŽÍ PRÁCE MŮŽOU BÝT PROVÁDĚNY AŽ PO TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVĚ-VIZ. PS 09
-NA STÁVAJÍCÍM TRANSFORMÁTOROVÉM STÁNÍ DOCHÁZÍ K ČÁSTEČNÉMU UBOURÁNÍ NA VÝŠKOVOU ÚROVEŇ -1.300

FÁZE 3 (ETAPA 2/IV DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

-VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO TRANSFORMÁTOROVÉHO STÁNÍ T101 V MÍSTĚ PŮVODNÍHO T102
-VYBUDOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY
-ZPROVOZNĚNÍ TECHNOLOGIE-VIZ PS09

FÁZE 4 (ETAPA 2/V DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

-DEMONTÁŽ DOČASNÉHO TRANSFORMÁTOROVÉHO STÁNÍ PŘEZNAČENÉHO TRANSFORMÁTORU T102

FÁZE 5 (ETAPA 2/VI DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

-VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO TRANSFORMÁTOROVÉHO STÁNÍ T102 V MÍSTĚ PŮVODNÍHO T101
-VYBUDOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY
-ZPROVOZNĚNÍ TECHNOLOGIE-VIZ PS09

FÁZE 6 - NOVÝ STAV (ETAPA 2/VII DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

DOCHÁZÍ K PŘEZNAČENÍ T101 -
> T102 A T102 -> T101. PŘEŠKRTNUTÉ OZNAČENÍ JE STÁVAJÍCÍ ZNAČENÍ TECHNOLOGIE
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POZICE NOVÉHO
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FÁZE 5 (ETAPA 2/VI DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)
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