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1
2

10 týdnů

1d

26 týdnů

2d

1d

1d

1d

1d

2d

1d

1d

1d

1d

instalace nových VVN kabelů + kab. koncovek + napojení na stávající přístroje
zkoušky VVN kabelů + zprovoznění pole T401

instalace nových VVN kabelů + kab. koncovek + napojení na stávající přístroje
zkoušky VVN kabelů
zprovoznění pole T402

16 týdnů

16 týdnů

16 týdnů

1d

1d

1d

1d

! 5d

1d

1d

1d

1d

8d

8d

POK v kab. kanále
POK pod koncovky VVN

napojení zaústění pole AEA08 na trafo T102

vypnutí AEA10-V521 Husovice  - 6 měsíců (p.č. 2h)
WA/WC střídavě - 6 měsíců (p.č. 2h)

vypnutí T101-WP - 2d (bez p.č.)
vypnutí AEA06-T2 ČD - 2d (p.č. 1h)
demontáž provizorního napojení WP-T101, napojení zaústění pole AEA07 na trafo T101

přípravné práce pro NPT - propoj WP-T101 (demontáž přetahu AEA07-T101, instalace stoličky pro svodiče)
zapnutí T102
demontáž přetahů k trafům T101, T102, instalace provizorního NPT - propoj WP-T101
demontáž QP/09, QV/09, TV/09, TA/09, QM/09 - z důvodu přístupu do pole (QM/09 - zpětná montáž)
zapnutí AEA06-T2 ČD, T101 - přes WP
vypnuto zůstává AEA08-T102, AEA09-V522(propoj vedení V506-V522), WB1  - 6 měsíců (bez p.č.)

rozpojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

vypnutí AEA06-T2 ČD, AEA07-T101, AEA08-T102, AEA09-V522 Husovice (vypnuto, nejde zpět do pole), AEA10-V521
vypnutí T102 - VÍKEND
vypnutí T101

vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13
převést napětí na WC
WA bez napětí

vypnutí V506-Oslavany, V522-Husovice- 5 dní (p.č. 2h)
bude nutné vypnout i linky V505-Oslavany, V5552-Medlánky, V5553-Medlánky, V521- Husovice ??? 1d (p.č. 2h)
výstavba provizorního propoje NPT V506-V522 dle projektu NPT
zapnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V5552-Medlánky, V5553-Medlánky, V521-Husovice, V522-Husovice

položení kabelů VN od T103 - AJA03
výměna kabelů vyhřívání do pole AEA27

FÁZE 3 - rekonstrukce polí AEA07,08,09, trafostání T102, TL2, nátěry HOK

instalace rozváděčů AJA01, AJA02, AJA03, AJA04
zkoušky
instalace rozváděčů AJA29, AJA30, AJA31
zkoušky

SO 11 - Vedení 22kV - kabelové

PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV 
instalace transformátoru T103, TL3, technologie na stanovištích

PS10 - ROZVODNA 22 KV– TECHNOLOGIE
dodání ochran pro pole AJ A01, AJ A02, AJ A03, AJ A04, AJ A30, AJ A31 zhotoviteli stavby

PS31 - OCHRANY
dodání ochran pro pole AEA33 zhotoviteli stavby
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje
nátěry HOK / POK - průběžně

výkopy
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

vypnutí R22 AJA19-AJA28 - 8d
instalace AJA29-AJA31
 zapnutí R22 AJA19-AJA28

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

vypnutí R22 AJA04-AJA14 - 8d
demontáž AJA04(vyhřívání) instalace AJA01-AJA04
 zapnutí R22 AJA04-AJA16

WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 30-31
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 30-31

Po částečné výstavbě bude nutné převést napětí z WC do WA a provést stavbu pod WC

vypnutí AEA05-T1 (DRÁHY) - 5d (p.č.1h)

převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)

rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 30-31
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 30-31

Začínají práce - pod WP, WA, částečně WB . . .  WC je pod napětím !!!

vypnutí AEA30-HDO3, AEA31,32-SP2, WB5 - 4 měsíce (p.č. 2h)
vypnutí WB5 - 4 měsíce (bez p.č.)
WA/WC střídavě - 4 měsíce (p.č. 2h)

převést napětí na WA
WC bez napětí

přeložení kabelů VN T21, T22 - pole AEA33

FÁZE 2 - pole AEA33-T103, odpojovaše v polích 31,32, nátěry HOK, nové rozváděče AJ A01,02,03, AJ A29,30,31

SO 65 - ČOV
čistička odpadních vod u T103

SO 63 - Kanalizace
napojení jímek na nové ČOV

SO 11 - Vedení 22kV - kabelové

kabelové  trasy

SO32 – STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ
výstavba nového stanoviště T103, TL3

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic
nátěry HOK / POK - průběžně

převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 15-16 a 24-25
 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401

SO03 - KABELOVÉ VEDENÍ 110kV - T401
demontáže propojů, přístrojů, POK
posílení stávajících patek
POK v kab. kanále
POK pod koncovky VVN

SO03 - KABELOVÉ VEDENÍ 110kV - T402
demontáže propojů, přístrojů, POK
posílení stávajících patek

Po demontážích/ demolicích bude nutné převést napětí z WC do WA a provést zbytek demontáží pod WC

vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401 - 2d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16 a 24-25

rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16 a 24-25
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 15-16 a 24-25
 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401

Začínají práce - demontáže pod WP, WA, částečně WB . . .  WC je pod napětím !!!

vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401 - 2d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí

FÁZE 1 - výměna kabelů 110kV od T401 + pole AEA19,20,21 + nové podélné dělení + výstavba T103, nátěry HOK

vypnutí AEA25- 2,0 měsíce (bez p.č.)
zapnutí AEA25-T401

vypnutí AEA19-T402, AEA20-SP1, AEA21-MĚŘENÍ - 6,5 měsíce (bez p.č.)
WP, AEA18-SPP, AEA22-V5597 Boskovice - 6,5 měsíce (p.č. 2h)

Převzetí staveniště
Zařízení staveniště

ČASOVÝ   PLÁN   VÝSTAVBY                           

STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY
délka tvrání v týdnech - číslování týdnů je slepé a bez vazby na stavební sezónu/rok. Termíny dokončení fází jsou dány termíny milníků dle SoD. 

WB rozpojena / vypnuta - WB2 pole AEA16-AEA24 - 6,5 měsíce (bez p.č.)
WA/WC střídavě - 6,5 měsíce (p.č. 2h)

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA15-AEA16 a AEA24-AEA25 bude nutné vypnout:
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ČASOVÝ   PLÁN   VÝSTAVBY                           

STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY
délka tvrání v týdnech - číslování týdnů je slepé a bez vazby na stavební sezónu/rok. Termíny dokončení fází jsou dány termíny milníků dle SoD. 

!!!

PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV 

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

26 týdnů

26 týdnů

1d

2d

1d

1d

1d

1d

1d

vypnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 09-10
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí

 zapnutí AEA17-V506 Oslavany

zapnutí AEA12-V508 BYP, AEA16-V505 Oslavany
zapnutí AEA13-T403, AEA14-V5553 MEY, AEA15-V5553 MEY

Pro propojení WB mezi poli  AEA09-AEA10 bude nutné vypnout:

vypnutí AEA17-V506 Oslavany - 1d (p.č. 2h)
propojení vedení V506-V5552, rozpoení na stožáru před rozvodnou vedení V5553 a V5552
 zapnutí AEA17-V506 Oslavany

vypnutí AEA17-V506 Oslavany - 2d (p.č. 2h)
demontáž propojení vedení V506-V5552 + celá NPT, propojení na stožáru před rozvodnou vedení V5553 a V5552

rozpojení fáze L1 WB mezi poli 09-10
 zapnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice

vypnutí AEA12-V508 BYP - 6,5 měsíce (p.č. 2h), AEA16-V505 Oslavany - 6,5 měsíce (p.č. 8h)
vypnutí AEA13-T403, AEA14-V5553 MEY, AEA15-V5553 MEY, WP, WB2 - 6,5 měsíce ( bez p.č.)

rozpojení fáze L1 WB mezi poli 18-19
 zapnutí AEA19-T402

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA18-AEA19 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA18-spínač pomocné přípojnice, AEA19-T402 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 18-19
převést napětí na WC
WA bez napětí

vypnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 09-10
převést napětí na WC
WA bez napětí

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 6 - rekonstrukce polí AEA13,14,15, WP, nátěry HOK

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA09-AEA10 bude nutné vypnout:

osvětlení T101

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy
úprava svahu a schodiště u polí 07, 08 v R110 kV

SO37.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN

SO 11 - Vedení 22kV - kabelové
přeložení propoje VN mezi T101 a TL1

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek

silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

úpravy na stanovišti T101

PS06 - TLUMIVKY
přesunutí tlumivky TL1, zapojení

 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QP/10, QV/10, TV/10, TA/10, QM/10 - z důvodu přístupu do pole (QM/10 - zpětná montáž)
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů

převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 15-16

propojení vedení V507, V508 na stožáru před rozvodnou
vypnutí V506, V505, V521 a V522 - 1 den (p.č 2h)
odpojení V506, V522 od NPT, propojení V521, V522 na stožáru před rozvodnou
zapnutí AEA09-V522, AEA10-V521, AEA11-V507, AEA12-V508, AEA13-T403, AEA07-T101, AEA16-V505, AEA17-V506

vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany - 1d (p.č. 1h)

vypnutí 1/2 rozvodny R110 - WA1, WB1 (vypnuto), WC1 - 2dny víkend (p.č 1h)
odstávka i dráhy T1 a T2  - 2dny víkend (p.č 1h)
výměna přetahů V507, V508 nad přípojnicemi WA1, WB1, WC1
 zapnutí WA1/WC1 - dle posledního provozu dané přípojnice

vypnutí AEA10-V521 Husovice, AEA11-V507 Bystřice, AEA12-V508 Bystřice, WB1  - 6,5 měsíců (bez p.č.)
vypnutí WP, T101 - 6,5 měsíců (bez p.č.)
vypnutí AEA13-T403, WP, T101 - 6,5 měsíců (bez p.č.)
vypnuto AEA09-V522 Husovice (provizorní propoj V506-V522) - 6,5 měsíců (bez p.č.)
rozpojení vedení V507, V508 a V521 na stožáru před rozvodnou

WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 15-16
 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany

vypnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V521- Husovice, V522-Husovice -1d
napojení NPT do linek V506-Oslavany a V522-Husovice

zapnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany
rozpojení vedení V521 a V522 na stožáru před rozvodnou

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA15-AEA16 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16
převést napětí na WC

čistička odpadních vod u T101, T102

demolice čističky odpadních vod u T1 Správa železnic

FÁZE 4,5 - rekonstrukce polí AEA10,11,12, WP, T101, nátěry HOK, QP + napojení na WP v poli AEA09

přeložení propoje VN mezi T102 a TL2

SO37.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN
osvětlení TL1,2 + T102

SO 65 - ČOV

PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV 
demontáž stávajícího T102
instalace a připojení nového T102

SO11 - Vedení 22kV - kabelové

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

PS06 - TLUMIVKY
vybavení nových stanovišť tlumivek TL1, TL2
přesunutí tlumivky TL2

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy
sanace stanoviště transformátoru T102
opěrná stěna u budoucích TL1, TL2
výstavba stanoviště tlumivek TL1, TL2

silové propoje, přeizolování přípojnic
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů

výměna kabelů v poli T1 po úpravě kabel. tras, nátěry HOK
 zapnutí AEA06 - T1

vypnutí AEA05 - T2 - 4 dny (bez p.č.)
výměna kabelů v poli T2 po úpravě kabel. tras, nátěry HOK
 zapnutí AEA05 - T2

vypnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V521- Husovice, V522-Husovice
rozpojení NPT od linek V506-Oslavany a V522-Husovice

zapnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V521- Husovice, V522-Husovice
propojení vedení V522 na stožáru před rozvodnou

převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

vypnutí AEA06 - T1 - 4 dny (bez p.č.)

vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13
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ČASOVÝ   PLÁN   VÝSTAVBY                           

STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY
délka tvrání v týdnech - číslování týdnů je slepé a bez vazby na stavební sezónu/rok. Termíny dokončení fází jsou dány termíny milníků dle SoD. 

1d

1d

1d

1d

1d

WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13
převést napětí na WC
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

!!!

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

vypnutí AEA28-HDO1, AEA29-HDO2, AEA30-HDO3, WB3 - 2d ( bez p.č.)
vypnutí AEA27-VMZ, AEA31-SPII - 2d (p.č. 2h)

přeizolace přípojnice WA2, WB3(fáze L1)
převedení přípojnic (WA2 pod napětím, WC2 bez napětí)

prodloužení chodníku

SO 40 - KOMUNIKACE MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ
prodloužení vozovky

propojení fází L2, L3 WB mezi poli 24-25

propojení fáze L1 WB mezi poli 24-25
 zapnutí AEA24-V5537 RON, AEA25-T401

převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí

Pro propojení WB mezi poli  AEA24-AEA25 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA24-V5537 RON, AEA25-T401 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí

FÁZE 10 - přeizolace WA2, WB3, WC2 v polích AEA28,29,30, nátěry HOK

výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy

přeizolace přípojnice WC2, WB3(fáze L2, L3)

zapnutí AEA27-VMZ, AEA28-HDO1, AEA29-HDO2, AEA30-HDO3, AEA31-SPII

FÁZE 11 - rekonstrukce pole AEA28-HDO1, nátěry HOK

vypnutí AEA28-HDO1, WB4 - 3 týdny ( bez p.č.)
vypnutí AEA26-V5533 VBT,  AEA27-VMZ, AEA30-HDO3 - 3 týdny (p.č. 2h)

zapnutí AEA27-VMZ, AEA28-HDO1, AEA29-HDO2

provizorní propoj vedení V5533-V5534, rozpojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

zrušení provizorního propoje vedení V5533-V5534, propojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

kabelové  trasy

demontáž QP/26, QV/26, (QM/26, TVA/26) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

zapnutí AEA24-V5537 RON, AEA25-T401, AEA26-V5533 VBT, AEA27-V5534 VMZ, AEA28-HDO1

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

vypnutí AEA25-T401, AEA26-V5533 VBT, AEA27-V5534 VMZ, WB2, WP - 5 měsíců (bez p.č.)
vypnutí AEA24-V5537 RON, AEA28-HDO1 - 5 měsíců (p.č. 2h)
provizorní propoj vedení V5533-V5534, rozpojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

zrušení provizorního propoje vedení V5533-V5534, propojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 9 - rekonstrukce polí AEA25,26,27, WP, nátěry HOK

výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

PS31 - OCHRANY

uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

propojení vedení V5537, V526, V5597 na stožáru před rozvodnou, zrušení provizorního propoje V526-V5597
zapnutí AEA22-V5597 BO, AEA23-V526 VOP, AEA24-V5537 RON, AEA25-T401

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QV/23, (QP/23, TVA/23) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž
demontáže propojů, přístrojů, POK

vypnutí 1/2 rozvodny R110 - WA2, WB2 (vypnuto), WC2 - 2dny víkend (p.č 1h)
odstávka i dráhy T1 a T2  - 2dny víkend (p.č 1h)
výměna přetahů V5597, V526, V5537 nad přípojnicemi WA2, WB2, WC2
 zapnutí WA2/WC2 - dle posledního provozu dané přípojnice

FÁZE 8 - rekonstrukce polí AEA22,23,24, WP, nátěry HOK

vypnutí AEA22-V5597 BO, AEA23-V526 VOP, AEA24-V5537 RON, WB2, WP - 5 měsíců (bez p.č.)
pozor na napětí v poli 21
rozpojení vedení V5537, V526, V5597 na stožáru před rozvodnou
provizorní propoj vedení V526, V5597

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

Pro propojení WB mezi poli  AEA12-AEA13 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QP/17, QV/17, TV/17, TA/17, (QM/17) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž

vypnutí AEA16-V505 OS, AEA17-V506 OS, AEA18-SPP, WP, WB2 - 6,5 měsíce ( bez p.č.)

rozpojení vedení V505, V506 a V5552 na stožáru před rozvodnou

propojení vedení V505, V506 a V5552 na stožáru před rozvodnou
zapnutí AEA15-V5552 MEY, AEA16-V505 OS, AEA17-V506 OS, AEA18-SPP, AEA19-T402

převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

vypnutí AEA15-V5552 MEY  - 6,5 měsíce (p.č. 8h), AEA19-T402 - 6,5 měsíce (p.č. 2h)

vypnutí AEA14-V5553 MEY - 1d (p.č. 1h)

vypnutí AEA14-V5553 MEY - 1d (p.č. 1h)

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA12-AEA13 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13

pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 7 - rekonstrukce polí AEA16,17,18, WP, nátěry HOK

výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

PS31 - OCHRANY

uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

propojení fáze L1 WB mezi poli 09-10
 zapnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QP/15, QV/15, (TV/15, TA/15, QM/15) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž
demontáže propojů, přístrojů, POK

Pro propojení WB mezi poli  AEA18-AEA19 bude nutné vypnout:
AEA19-T402 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 18-19
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 18-19
 zapnutí AEA19-T402
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ČASOVÝ   PLÁN   VÝSTAVBY                           

STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY
délka tvrání v týdnech - číslování týdnů je slepé a bez vazby na stavební sezónu/rok. Termíny dokončení fází jsou dány termíny milníků dle SoD. 

TR Čebín - modernizace

TR Čebín

PS50 -Vlastní spotřeba
úpravy VLSP v místnosti A0217 (úpravám musí předcházet akce "TR Čebín - zab. objektů, adapt. pro TDC")

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

Demontáž ZS
Předání a převzetí díla

  Akce :

  Místo :

Poznámky:
SO37.2 demontáže svítidel, příprava stožárů, kab. tras, nová svítidla apod. je třeba realizovat dle jednotlivých fází výstavby
SO47 - úpravu oplocení realizovat po demolici staniovišť tlumivek
Pohotovostní časy uvedené u přípojnic neplatí pro období, kdy bude prováděna přeizolace příslušné části přípojnice

SO30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY
stavební úpravy budov BSP a HDO

SO78 - GARÁŽE, SKLADY, VRÁTNICE
stavební úpravy

demontáže propojů, přístrojů

montáž POK, přístrojů
silové propoje
nátěry HOK / POK - průběžně

WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 27-28
 zapnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

Pro propojení WB mezi poli  AEA27-AEA28 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1 - 1d (p.č. 1h) - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 27-28
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)

 zapnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1

vypnutí AEA30-HDO3, WB4 - 3 týdny ( bez p.č.)
vypnutí AEA29-HDO2, AEA31-SPII - 3 týdny (p.č. 2h)
zapnutí AEA29-HDO2, AEA30-HDO3, AEA31-SPII

převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 27-28
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 27-28

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 12 - rekonstrukce pole AEA30-HDO3, nátěry HOK
Pro propojení WB mezi poli  AEA27-AEA28 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1 - 1d (p.č. 1h)

SO30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY
stavební úpravy budov BSP a HDO

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

demontáže propojů, přístrojů

montáž přístrojů
silové propoje
nátěry HOK / POK - průběžně

 zapnutí AEA03-V523, AEA04-V524

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

vypnutí AEA04-V524 - 3 dny ( p.č. 2h) (p.č. bude upřesněn před realizací, zdali je možné zkrátit na 1h)
nátěry portálů HOK, doplnění svodičů FVE
 zapnutí AEA04-V524

vypnutí AEA03-V523, AEA04-V524 - 4 dny ( p.č. 2h) (p.č. bude upřesněn před realizací, zdali je možné zkrátit na 1h)
nátěry portálů HOK

vypnutí AEA03-V523 - 8 dnů ( p.č. 2h) (p.č. bude upřesněn před realizací, zdali je možné zkrátit na 1h)
nátěry portálů HOK, doplnění svodičů FVE
 zapnutí AEA03-V523

rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 24-25
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 24-25
 zapnutí AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA24-AEA25 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
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1
2

instalace nových VVN kabelů + kab. koncovek + napojení na stávající přístroje
zkoušky VVN kabelů + zprovoznění pole T401

instalace nových VVN kabelů + kab. koncovek + napojení na stávající přístroje
zkoušky VVN kabelů
zprovoznění pole T402

!

POK v kab. kanále
POK pod koncovky VVN

napojení zaústění pole AEA08 na trafo T102

vypnutí AEA10-V521 Husovice  - 6 měsíců (p.č. 2h)
WA/WC střídavě - 6 měsíců (p.č. 2h)

vypnutí T101-WP - 2d (bez p.č.)
vypnutí AEA06-T2 ČD - 2d (p.č. 1h)
demontáž provizorního napojení WP-T101, napojení zaústění pole AEA07 na trafo T101

přípravné práce pro NPT - propoj WP-T101 (demontáž přetahu AEA07-T101, instalace stoličky pro svodiče)
zapnutí T102
demontáž přetahů k trafům T101, T102, instalace provizorního NPT - propoj WP-T101
demontáž QP/09, QV/09, TV/09, TA/09, QM/09 - z důvodu přístupu do pole (QM/09 - zpětná montáž)
zapnutí AEA06-T2 ČD, T101 - přes WP
vypnuto zůstává AEA08-T102, AEA09-V522(propoj vedení V506-V522), WB1  - 6 měsíců (bez p.č.)

rozpojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

vypnutí AEA06-T2 ČD, AEA07-T101, AEA08-T102, AEA09-V522 Husovice (vypnuto, nejde zpět do pole), AEA10-V521
vypnutí T102 - VÍKEND
vypnutí T101

vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13
převést napětí na WC
WA bez napětí

vypnutí V506-Oslavany, V522-Husovice- 5 dní (p.č. 2h)
bude nutné vypnout i linky V505-Oslavany, V5552-Medlánky, V5553-Medlánky, V521- Husovice ??? 1d (p.č. 2h)
výstavba provizorního propoje NPT V506-V522 dle projektu NPT
zapnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V5552-Medlánky, V5553-Medlánky, V521-Husovice, V522-Husovice

položení kabelů VN od T103 - AJA03
výměna kabelů vyhřívání do pole AEA27

FÁZE 3 - rekonstrukce polí AEA07,08,09, trafostání T102, TL2, nátěry HOK

instalace rozváděčů AJA01, AJA02, AJA03, AJA04
zkoušky
instalace rozváděčů AJA29, AJA30, AJA31
zkoušky

SO 11 - Vedení 22kV - kabelové

PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV 
instalace transformátoru T103, TL3, technologie na stanovištích

PS10 - ROZVODNA 22 KV– TECHNOLOGIE
dodání ochran pro pole AJ A01, AJ A02, AJ A03, AJ A04, AJ A30, AJ A31 zhotoviteli stavby

PS31 - OCHRANY
dodání ochran pro pole AEA33 zhotoviteli stavby
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje
nátěry HOK / POK - průběžně

výkopy
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

vypnutí R22 AJA19-AJA28 - 8d
instalace AJA29-AJA31
 zapnutí R22 AJA19-AJA28

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

vypnutí R22 AJA04-AJA14 - 8d
demontáž AJA04(vyhřívání) instalace AJA01-AJA04
 zapnutí R22 AJA04-AJA16

WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 30-31
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 30-31

Po částečné výstavbě bude nutné převést napětí z WC do WA a provést stavbu pod WC

vypnutí AEA05-T1 (DRÁHY) - 5d (p.č.1h)

převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)

rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 30-31
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 30-31

Začínají práce - pod WP, WA, částečně WB . . .  WC je pod napětím !!!

vypnutí AEA30-HDO3, AEA31,32-SP2, WB5 - 4 měsíce (p.č. 2h)
vypnutí WB5 - 4 měsíce (bez p.č.)
WA/WC střídavě - 4 měsíce (p.č. 2h)

převést napětí na WA
WC bez napětí

přeložení kabelů VN T21, T22 - pole AEA33

FÁZE 2 - pole AEA33-T103, odpojovaše v polích 31,32, nátěry HOK, nové rozváděče AJ A01,02,03, AJ A29,30,31

SO 65 - ČOV
čistička odpadních vod u T103

SO 63 - Kanalizace
napojení jímek na nové ČOV

SO 11 - Vedení 22kV - kabelové

kabelové  trasy

SO32 – STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ
výstavba nového stanoviště T103, TL3

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic
nátěry HOK / POK - průběžně

převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 15-16 a 24-25
 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401

SO03 - KABELOVÉ VEDENÍ 110kV - T401
demontáže propojů, přístrojů, POK
posílení stávajících patek
POK v kab. kanále
POK pod koncovky VVN

SO03 - KABELOVÉ VEDENÍ 110kV - T402
demontáže propojů, přístrojů, POK
posílení stávajících patek

Po demontážích/ demolicích bude nutné převést napětí z WC do WA a provést zbytek demontáží pod WC

vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401 - 2d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16 a 24-25

rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16 a 24-25
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 15-16 a 24-25
 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401

Začínají práce - demontáže pod WP, WA, částečně WB . . .  WC je pod napětím !!!

vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401 - 2d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí

FÁZE 1 - výměna kabelů 110kV od T401 + pole AEA19,20,21 + nové podélné dělení + výstavba T103, nátěry HOK

vypnutí AEA25- 2,0 měsíce (bez p.č.)
zapnutí AEA25-T401

vypnutí AEA19-T402, AEA20-SP1, AEA21-MĚŘENÍ - 6,5 měsíce (bez p.č.)
WP, AEA18-SPP, AEA22-V5597 Boskovice - 6,5 měsíce (p.č. 2h)

Převzetí staveniště
Zařízení staveniště

ČASOVÝ   PLÁN   VÝSTAVBY                           

STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY

WB rozpojena / vypnuta - WB2 pole AEA16-AEA24 - 6,5 měsíce (bez p.č.)
WA/WC střídavě - 6,5 měsíce (p.č. 2h)

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA15-AEA16 a AEA24-AEA25 bude nutné vypnout:

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
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!!!

PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV 

vypnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 09-10
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí

 zapnutí AEA17-V506 Oslavany

zapnutí AEA12-V508 BYP, AEA16-V505 Oslavany
zapnutí AEA13-T403, AEA14-V5553 MEY, AEA15-V5553 MEY

Pro propojení WB mezi poli  AEA09-AEA10 bude nutné vypnout:

vypnutí AEA17-V506 Oslavany - 1d (p.č. 2h)
propojení vedení V506-V5552, rozpoení na stožáru před rozvodnou vedení V5553 a V5552
 zapnutí AEA17-V506 Oslavany

vypnutí AEA17-V506 Oslavany - 2d (p.č. 2h)
demontáž propojení vedení V506-V5552 + celá NPT, propojení na stožáru před rozvodnou vedení V5553 a V5552

rozpojení fáze L1 WB mezi poli 09-10
 zapnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice

vypnutí AEA12-V508 BYP - 6,5 měsíce (p.č. 2h), AEA16-V505 Oslavany - 6,5 měsíce (p.č. 8h)
vypnutí AEA13-T403, AEA14-V5553 MEY, AEA15-V5553 MEY, WP, WB2 - 6,5 měsíce ( bez p.č.)

rozpojení fáze L1 WB mezi poli 18-19
 zapnutí AEA19-T402

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA18-AEA19 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA18-spínač pomocné přípojnice, AEA19-T402 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 18-19
převést napětí na WC
WA bez napětí

vypnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 09-10
převést napětí na WC
WA bez napětí

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 6 - rekonstrukce polí AEA13,14,15, WP, nátěry HOK

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA09-AEA10 bude nutné vypnout:

osvětlení T101

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy
úprava svahu a schodiště u polí 07, 08 v R110 kV

SO37.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN

SO 11 - Vedení 22kV - kabelové
přeložení propoje VN mezi T101 a TL1

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek

silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

úpravy na stanovišti T101

PS06 - TLUMIVKY
přesunutí tlumivky TL1, zapojení

 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QP/10, QV/10, TV/10, TA/10, QM/10 - z důvodu přístupu do pole (QM/10 - zpětná montáž)
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů

převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 15-16

propojení vedení V507, V508 na stožáru před rozvodnou
vypnutí V506, V505, V521 a V522 - 1 den (p.č 2h)
odpojení V506, V522 od NPT, propojení V521, V522 na stožáru před rozvodnou
zapnutí AEA09-V522, AEA10-V521, AEA11-V507, AEA12-V508, AEA13-T403, AEA07-T101, AEA16-V505, AEA17-V506

vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany - 1d (p.č. 1h)

vypnutí 1/2 rozvodny R110 - WA1, WB1 (vypnuto), WC1 - 2dny víkend (p.č 1h)
odstávka i dráhy T1 a T2  - 2dny víkend (p.č 1h)
výměna přetahů V507, V508 nad přípojnicemi WA1, WB1, WC1
 zapnutí WA1/WC1 - dle posledního provozu dané přípojnice

vypnutí AEA10-V521 Husovice, AEA11-V507 Bystřice, AEA12-V508 Bystřice, WB1  - 6,5 měsíců (bez p.č.)
vypnutí WP, T101 - 6,5 měsíců (bez p.č.)
vypnutí AEA13-T403, WP, T101 - 6,5 měsíců (bez p.č.)
vypnuto AEA09-V522 Husovice (provizorní propoj V506-V522) - 6,5 měsíců (bez p.č.)
rozpojení vedení V507, V508 a V521 na stožáru před rozvodnou

WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 15-16
 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany

vypnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V521- Husovice, V522-Husovice -1d
napojení NPT do linek V506-Oslavany a V522-Husovice

zapnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany
rozpojení vedení V521 a V522 na stožáru před rozvodnou

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA15-AEA16 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16
převést napětí na WC

čistička odpadních vod u T101, T102

demolice čističky odpadních vod u T1 Správa železnic

FÁZE 4,5 - rekonstrukce polí AEA10,11,12, WP, T101, nátěry HOK, QP + napojení na WP v poli AEA09

přeložení propoje VN mezi T102 a TL2

SO37.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN
osvětlení TL1,2 + T102

SO 65 - ČOV

PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV 
demontáž stávajícího T102
instalace a připojení nového T102

SO11 - Vedení 22kV - kabelové

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

PS06 - TLUMIVKY
vybavení nových stanovišť tlumivek TL1, TL2
přesunutí tlumivky TL2

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy
sanace stanoviště transformátoru T102
opěrná stěna u budoucích TL1, TL2
výstavba stanoviště tlumivek TL1, TL2

silové propoje, přeizolování přípojnic
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů

výměna kabelů v poli T1 po úpravě kabel. tras, nátěry HOK
 zapnutí AEA06 - T1

vypnutí AEA05 - T2 - 4 dny (bez p.č.)
výměna kabelů v poli T2 po úpravě kabel. tras, nátěry HOK
 zapnutí AEA05 - T2

vypnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V521- Husovice, V522-Husovice
rozpojení NPT od linek V506-Oslavany a V522-Husovice

zapnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V521- Husovice, V522-Husovice
propojení vedení V522 na stožáru před rozvodnou

převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

vypnutí AEA06 - T1 - 4 dny (bez p.č.)

vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13
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WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13
převést napětí na WC
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

!!!

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

vypnutí AEA28-HDO1, AEA29-HDO2, AEA30-HDO3, WB3 - 2d ( bez p.č.)
vypnutí AEA27-VMZ, AEA31-SPII - 2d (p.č. 2h)

přeizolace přípojnice WA2, WB3(fáze L1)
převedení přípojnic (WA2 pod napětím, WC2 bez napětí)

prodloužení chodníku

SO 40 - KOMUNIKACE MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ
prodloužení vozovky

propojení fází L2, L3 WB mezi poli 24-25

propojení fáze L1 WB mezi poli 24-25
 zapnutí AEA24-V5537 RON, AEA25-T401

převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí

Pro propojení WB mezi poli  AEA24-AEA25 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA24-V5537 RON, AEA25-T401 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí

FÁZE 10 - přeizolace WA2, WB3, WC2 v polích AEA28,29,30, nátěry HOK

výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy

přeizolace přípojnice WC2, WB3(fáze L2, L3)

zapnutí AEA27-VMZ, AEA28-HDO1, AEA29-HDO2, AEA30-HDO3, AEA31-SPII

FÁZE 11 - rekonstrukce pole AEA28-HDO1, nátěry HOK

vypnutí AEA28-HDO1, WB4 - 3 týdny ( bez p.č.)
vypnutí AEA26-V5533 VBT,  AEA27-VMZ, AEA30-HDO3 - 3 týdny (p.č. 2h)

zapnutí AEA27-VMZ, AEA28-HDO1, AEA29-HDO2

provizorní propoj vedení V5533-V5534, rozpojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

zrušení provizorního propoje vedení V5533-V5534, propojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

kabelové  trasy

demontáž QP/26, QV/26, (QM/26, TVA/26) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

zapnutí AEA24-V5537 RON, AEA25-T401, AEA26-V5533 VBT, AEA27-V5534 VMZ, AEA28-HDO1

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

vypnutí AEA25-T401, AEA26-V5533 VBT, AEA27-V5534 VMZ, WB2, WP - 5 měsíců (bez p.č.)
vypnutí AEA24-V5537 RON, AEA28-HDO1 - 5 měsíců (p.č. 2h)
provizorní propoj vedení V5533-V5534, rozpojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

zrušení provizorního propoje vedení V5533-V5534, propojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 9 - rekonstrukce polí AEA25,26,27, WP, nátěry HOK

výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

PS31 - OCHRANY

uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

propojení vedení V5537, V526, V5597 na stožáru před rozvodnou, zrušení provizorního propoje V526-V5597
zapnutí AEA22-V5597 BO, AEA23-V526 VOP, AEA24-V5537 RON, AEA25-T401

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QV/23, (QP/23, TVA/23) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž
demontáže propojů, přístrojů, POK

vypnutí 1/2 rozvodny R110 - WA2, WB2 (vypnuto), WC2 - 2dny víkend (p.č 1h)
odstávka i dráhy T1 a T2  - 2dny víkend (p.č 1h)
výměna přetahů V5597, V526, V5537 nad přípojnicemi WA2, WB2, WC2
 zapnutí WA2/WC2 - dle posledního provozu dané přípojnice

FÁZE 8 - rekonstrukce polí AEA22,23,24, WP, nátěry HOK

vypnutí AEA22-V5597 BO, AEA23-V526 VOP, AEA24-V5537 RON, WB2, WP - 5 měsíců (bez p.č.)
pozor na napětí v poli 21
rozpojení vedení V5537, V526, V5597 na stožáru před rozvodnou
provizorní propoj vedení V526, V5597

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

Pro propojení WB mezi poli  AEA12-AEA13 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QP/17, QV/17, TV/17, TA/17, (QM/17) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž

vypnutí AEA16-V505 OS, AEA17-V506 OS, AEA18-SPP, WP, WB2 - 6,5 měsíce ( bez p.č.)

rozpojení vedení V505, V506 a V5552 na stožáru před rozvodnou

propojení vedení V505, V506 a V5552 na stožáru před rozvodnou
zapnutí AEA15-V5552 MEY, AEA16-V505 OS, AEA17-V506 OS, AEA18-SPP, AEA19-T402

převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

vypnutí AEA15-V5552 MEY  - 6,5 měsíce (p.č. 8h), AEA19-T402 - 6,5 měsíce (p.č. 2h)

vypnutí AEA14-V5553 MEY - 1d (p.č. 1h)

vypnutí AEA14-V5553 MEY - 1d (p.č. 1h)

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA12-AEA13 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13

pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 7 - rekonstrukce polí AEA16,17,18, WP, nátěry HOK

výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

PS31 - OCHRANY

uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

propojení fáze L1 WB mezi poli 09-10
 zapnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QP/15, QV/15, (TV/15, TA/15, QM/15) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž
demontáže propojů, přístrojů, POK

Pro propojení WB mezi poli  AEA18-AEA19 bude nutné vypnout:
AEA19-T402 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 18-19
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 18-19
 zapnutí AEA19-T402
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TR Čebín - modernizace

TR Čebín

PS50 -Vlastní spotřeba
úpravy VLSP v místnosti A0217 (úpravám musí předcházet akce "TR Čebín - zab. objektů, adapt. pro TDC")

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

Demontáž ZS
Předání a převzetí díla

  Akce :

  Místo :

Poznámky:
SO37.2 demontáže svítidel, příprava stožárů, kab. tras, nová svítidla apod. je třeba realizovat dle jednotlivých fází výstavby
SO47 - úpravu oplocení realizovat po demolici staniovišť tlumivek
Pohotovostní časy uvedené u přípojnic neplatí pro období, kdy bude prováděna přeizolace příslušné části přípojnice

SO30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY
stavební úpravy budov BSP a HDO

SO78 - GARÁŽE, SKLADY, VRÁTNICE
stavební úpravy

demontáže propojů, přístrojů

montáž POK, přístrojů
silové propoje
nátěry HOK / POK - průběžně

WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 27-28
 zapnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

Pro propojení WB mezi poli  AEA27-AEA28 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1 - 1d (p.č. 1h) - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 27-28
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)

 zapnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1

vypnutí AEA30-HDO3, WB4 - 3 týdny ( bez p.č.)
vypnutí AEA29-HDO2, AEA31-SPII - 3 týdny (p.č. 2h)
zapnutí AEA29-HDO2, AEA30-HDO3, AEA31-SPII

převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 27-28
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 27-28

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 12 - rekonstrukce pole AEA30-HDO3, nátěry HOK
Pro propojení WB mezi poli  AEA27-AEA28 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1 - 1d (p.č. 1h)

SO30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY
stavební úpravy budov BSP a HDO

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

demontáže propojů, přístrojů

montáž přístrojů
silové propoje
nátěry HOK / POK - průběžně

 zapnutí AEA03-V523, AEA04-V524

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

vypnutí AEA04-V524 - 3 dny ( p.č. 2h) (p.č. bude upřesněn před realizací, zdali je možné zkrátit na 1h)
nátěry portálů HOK, doplnění svodičů FVE
 zapnutí AEA04-V524

vypnutí AEA03-V523, AEA04-V524 - 4 dny ( p.č. 2h) (p.č. bude upřesněn před realizací, zdali je možné zkrátit na 1h)
nátěry portálů HOK

vypnutí AEA03-V523 - 8 dnů ( p.č. 2h) (p.č. bude upřesněn před realizací, zdali je možné zkrátit na 1h)
nátěry portálů HOK, doplnění svodičů FVE
 zapnutí AEA03-V523

rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 24-25
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 24-25
 zapnutí AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA24-AEA25 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

                        

1d

1d

1d

1d

1d

8 dnů

3d

4d
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1
2

instalace nových VVN kabelů + kab. koncovek + napojení na stávající přístroje
zkoušky VVN kabelů + zprovoznění pole T401

instalace nových VVN kabelů + kab. koncovek + napojení na stávající přístroje
zkoušky VVN kabelů
zprovoznění pole T402

!

POK v kab. kanále
POK pod koncovky VVN

napojení zaústění pole AEA08 na trafo T102

vypnutí AEA10-V521 Husovice  - 6 měsíců (p.č. 2h)
WA/WC střídavě - 6 měsíců (p.č. 2h)

vypnutí T101-WP - 2d (bez p.č.)
vypnutí AEA06-T2 ČD - 2d (p.č. 1h)
demontáž provizorního napojení WP-T101, napojení zaústění pole AEA07 na trafo T101

přípravné práce pro NPT - propoj WP-T101 (demontáž přetahu AEA07-T101, instalace stoličky pro svodiče)
zapnutí T102
demontáž přetahů k trafům T101, T102, instalace provizorního NPT - propoj WP-T101
demontáž QP/09, QV/09, TV/09, TA/09, QM/09 - z důvodu přístupu do pole (QM/09 - zpětná montáž)
zapnutí AEA06-T2 ČD, T101 - přes WP
vypnuto zůstává AEA08-T102, AEA09-V522(propoj vedení V506-V522), WB1  - 6 měsíců (bez p.č.)

rozpojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

vypnutí AEA06-T2 ČD, AEA07-T101, AEA08-T102, AEA09-V522 Husovice (vypnuto, nejde zpět do pole), AEA10-V521
vypnutí T102 - VÍKEND
vypnutí T101

vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13
převést napětí na WC
WA bez napětí

vypnutí V506-Oslavany, V522-Husovice- 5 dní (p.č. 2h)
bude nutné vypnout i linky V505-Oslavany, V5552-Medlánky, V5553-Medlánky, V521- Husovice ??? 1d (p.č. 2h)
výstavba provizorního propoje NPT V506-V522 dle projektu NPT
zapnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V5552-Medlánky, V5553-Medlánky, V521-Husovice, V522-Husovice

položení kabelů VN od T103 - AJA03
výměna kabelů vyhřívání do pole AEA27

FÁZE 3 - rekonstrukce polí AEA07,08,09, trafostání T102, TL2, nátěry HOK

instalace rozváděčů AJA01, AJA02, AJA03, AJA04
zkoušky
instalace rozváděčů AJA29, AJA30, AJA31
zkoušky

SO 11 - Vedení 22kV - kabelové

PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV 
instalace transformátoru T103, TL3, technologie na stanovištích

PS10 - ROZVODNA 22 KV– TECHNOLOGIE
dodání ochran pro pole AJ A01, AJ A02, AJ A03, AJ A04, AJ A30, AJ A31 zhotoviteli stavby

PS31 - OCHRANY
dodání ochran pro pole AEA33 zhotoviteli stavby
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje
nátěry HOK / POK - průběžně

výkopy
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

vypnutí R22 AJA19-AJA28 - 8d
instalace AJA29-AJA31
 zapnutí R22 AJA19-AJA28

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

vypnutí R22 AJA04-AJA14 - 8d
demontáž AJA04(vyhřívání) instalace AJA01-AJA04
 zapnutí R22 AJA04-AJA16

WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 30-31
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 30-31

Po částečné výstavbě bude nutné převést napětí z WC do WA a provést stavbu pod WC

vypnutí AEA05-T1 (DRÁHY) - 5d (p.č.1h)

převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)

rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 30-31
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 30-31

Začínají práce - pod WP, WA, částečně WB . . .  WC je pod napětím !!!

vypnutí AEA30-HDO3, AEA31,32-SP2, WB5 - 4 měsíce (p.č. 2h)
vypnutí WB5 - 4 měsíce (bez p.č.)
WA/WC střídavě - 4 měsíce (p.č. 2h)

převést napětí na WA
WC bez napětí

přeložení kabelů VN T21, T22 - pole AEA33

FÁZE 2 - pole AEA33-T103, odpojovaše v polích 31,32, nátěry HOK, nové rozváděče AJ A01,02,03, AJ A29,30,31

SO 65 - ČOV
čistička odpadních vod u T103

SO 63 - Kanalizace
napojení jímek na nové ČOV

SO 11 - Vedení 22kV - kabelové

kabelové  trasy

SO32 – STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ
výstavba nového stanoviště T103, TL3

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic
nátěry HOK / POK - průběžně

převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 15-16 a 24-25
 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401

SO03 - KABELOVÉ VEDENÍ 110kV - T401
demontáže propojů, přístrojů, POK
posílení stávajících patek
POK v kab. kanále
POK pod koncovky VVN

SO03 - KABELOVÉ VEDENÍ 110kV - T402
demontáže propojů, přístrojů, POK
posílení stávajících patek

Po demontážích/ demolicích bude nutné převést napětí z WC do WA a provést zbytek demontáží pod WC

vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401 - 2d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16 a 24-25

rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16 a 24-25
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 15-16 a 24-25
 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401

Začínají práce - demontáže pod WP, WA, částečně WB . . .  WC je pod napětím !!!

vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany, AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401 - 2d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí

FÁZE 1 - výměna kabelů 110kV od T401 + pole AEA19,20,21 + nové podélné dělení + výstavba T103, nátěry HOK

vypnutí AEA25- 2,0 měsíce (bez p.č.)
zapnutí AEA25-T401

vypnutí AEA19-T402, AEA20-SP1, AEA21-MĚŘENÍ - 6,5 měsíce (bez p.č.)
WP, AEA18-SPP, AEA22-V5597 Boskovice - 6,5 měsíce (p.č. 2h)

Převzetí staveniště
Zařízení staveniště

ČASOVÝ   PLÁN   VÝSTAVBY                           

STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY

WB rozpojena / vypnuta - WB2 pole AEA16-AEA24 - 6,5 měsíce (bez p.č.)
WA/WC střídavě - 6,5 měsíce (p.č. 2h)

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA15-AEA16 a AEA24-AEA25 bude nutné vypnout:

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
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ČASOVÝ   PLÁN   VÝSTAVBY                           

STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY

!!!

PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV 

vypnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 09-10
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí

 zapnutí AEA17-V506 Oslavany

zapnutí AEA12-V508 BYP, AEA16-V505 Oslavany
zapnutí AEA13-T403, AEA14-V5553 MEY, AEA15-V5553 MEY

Pro propojení WB mezi poli  AEA09-AEA10 bude nutné vypnout:

vypnutí AEA17-V506 Oslavany - 1d (p.č. 2h)
propojení vedení V506-V5552, rozpoení na stožáru před rozvodnou vedení V5553 a V5552
 zapnutí AEA17-V506 Oslavany

vypnutí AEA17-V506 Oslavany - 2d (p.č. 2h)
demontáž propojení vedení V506-V5552 + celá NPT, propojení na stožáru před rozvodnou vedení V5553 a V5552

rozpojení fáze L1 WB mezi poli 09-10
 zapnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice

vypnutí AEA12-V508 BYP - 6,5 měsíce (p.č. 2h), AEA16-V505 Oslavany - 6,5 měsíce (p.č. 8h)
vypnutí AEA13-T403, AEA14-V5553 MEY, AEA15-V5553 MEY, WP, WB2 - 6,5 měsíce ( bez p.č.)

rozpojení fáze L1 WB mezi poli 18-19
 zapnutí AEA19-T402

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA18-AEA19 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA18-spínač pomocné přípojnice, AEA19-T402 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 18-19
převést napětí na WC
WA bez napětí

vypnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 09-10
převést napětí na WC
WA bez napětí

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 6 - rekonstrukce polí AEA13,14,15, WP, nátěry HOK

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA09-AEA10 bude nutné vypnout:

osvětlení T101

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy
úprava svahu a schodiště u polí 07, 08 v R110 kV

SO37.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN

SO 11 - Vedení 22kV - kabelové
přeložení propoje VN mezi T101 a TL1

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek

silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

úpravy na stanovišti T101

PS06 - TLUMIVKY
přesunutí tlumivky TL1, zapojení

 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QP/10, QV/10, TV/10, TA/10, QM/10 - z důvodu přístupu do pole (QM/10 - zpětná montáž)
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů

převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 15-16

propojení vedení V507, V508 na stožáru před rozvodnou
vypnutí V506, V505, V521 a V522 - 1 den (p.č 2h)
odpojení V506, V522 od NPT, propojení V521, V522 na stožáru před rozvodnou
zapnutí AEA09-V522, AEA10-V521, AEA11-V507, AEA12-V508, AEA13-T403, AEA07-T101, AEA16-V505, AEA17-V506

vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany - 1d (p.č. 1h)

vypnutí 1/2 rozvodny R110 - WA1, WB1 (vypnuto), WC1 - 2dny víkend (p.č 1h)
odstávka i dráhy T1 a T2  - 2dny víkend (p.č 1h)
výměna přetahů V507, V508 nad přípojnicemi WA1, WB1, WC1
 zapnutí WA1/WC1 - dle posledního provozu dané přípojnice

vypnutí AEA10-V521 Husovice, AEA11-V507 Bystřice, AEA12-V508 Bystřice, WB1  - 6,5 měsíců (bez p.č.)
vypnutí WP, T101 - 6,5 měsíců (bez p.č.)
vypnutí AEA13-T403, WP, T101 - 6,5 měsíců (bez p.č.)
vypnuto AEA09-V522 Husovice (provizorní propoj V506-V522) - 6,5 měsíců (bez p.č.)
rozpojení vedení V507, V508 a V521 na stožáru před rozvodnou

WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 15-16
 zapnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany

vypnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V521- Husovice, V522-Husovice -1d
napojení NPT do linek V506-Oslavany a V522-Husovice

zapnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany
rozpojení vedení V521 a V522 na stožáru před rozvodnou

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA15-AEA16 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA15-V5552 Medlánky, AEA16-V505 Oslavany - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 15-16
převést napětí na WC

čistička odpadních vod u T101, T102

demolice čističky odpadních vod u T1 Správa železnic

FÁZE 4,5 - rekonstrukce polí AEA10,11,12, WP, T101, nátěry HOK, QP + napojení na WP v poli AEA09

přeložení propoje VN mezi T102 a TL2

SO37.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN
osvětlení TL1,2 + T102

SO 65 - ČOV

PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV 
demontáž stávajícího T102
instalace a připojení nového T102

SO11 - Vedení 22kV - kabelové

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

PS06 - TLUMIVKY
vybavení nových stanovišť tlumivek TL1, TL2
přesunutí tlumivky TL2

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy
sanace stanoviště transformátoru T102
opěrná stěna u budoucích TL1, TL2
výstavba stanoviště tlumivek TL1, TL2

silové propoje, přeizolování přípojnic
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů

výměna kabelů v poli T1 po úpravě kabel. tras, nátěry HOK
 zapnutí AEA06 - T1

vypnutí AEA05 - T2 - 4 dny (bez p.č.)
výměna kabelů v poli T2 po úpravě kabel. tras, nátěry HOK
 zapnutí AEA05 - T2

vypnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V521- Husovice, V522-Husovice
rozpojení NPT od linek V506-Oslavany a V522-Husovice

zapnutí V506-Oslavany, V505-Oslavany, V521- Husovice, V522-Husovice
propojení vedení V522 na stožáru před rozvodnou

převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

vypnutí AEA06 - T1 - 4 dny (bez p.č.)

vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

                        

1d

1d

1d

1d

1d

1d

26 týdnů

26 týdnů

26 týdnů

26 týdnů

2d

2d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d
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ČASOVÝ   PLÁN   VÝSTAVBY                           

STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY

WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13
převést napětí na WC
WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

!!!

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

vypnutí AEA28-HDO1, AEA29-HDO2, AEA30-HDO3, WB3 - 2d ( bez p.č.)
vypnutí AEA27-VMZ, AEA31-SPII - 2d (p.č. 2h)

přeizolace přípojnice WA2, WB3(fáze L1)
převedení přípojnic (WA2 pod napětím, WC2 bez napětí)

prodloužení chodníku

SO 40 - KOMUNIKACE MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ
prodloužení vozovky

propojení fází L2, L3 WB mezi poli 24-25

propojení fáze L1 WB mezi poli 24-25
 zapnutí AEA24-V5537 RON, AEA25-T401

převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí

Pro propojení WB mezi poli  AEA24-AEA25 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA24-V5537 RON, AEA25-T401 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí

FÁZE 10 - přeizolace WA2, WB3, WC2 v polích AEA28,29,30, nátěry HOK

výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy

přeizolace přípojnice WC2, WB3(fáze L2, L3)

zapnutí AEA27-VMZ, AEA28-HDO1, AEA29-HDO2, AEA30-HDO3, AEA31-SPII

FÁZE 11 - rekonstrukce pole AEA28-HDO1, nátěry HOK

vypnutí AEA28-HDO1, WB4 - 3 týdny ( bez p.č.)
vypnutí AEA26-V5533 VBT,  AEA27-VMZ, AEA30-HDO3 - 3 týdny (p.č. 2h)

zapnutí AEA27-VMZ, AEA28-HDO1, AEA29-HDO2

provizorní propoj vedení V5533-V5534, rozpojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

zrušení provizorního propoje vedení V5533-V5534, propojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

kabelové  trasy

demontáž QP/26, QV/26, (QM/26, TVA/26) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž
demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

zapnutí AEA24-V5537 RON, AEA25-T401, AEA26-V5533 VBT, AEA27-V5534 VMZ, AEA28-HDO1

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

vypnutí AEA25-T401, AEA26-V5533 VBT, AEA27-V5534 VMZ, WB2, WP - 5 měsíců (bez p.č.)
vypnutí AEA24-V5537 RON, AEA28-HDO1 - 5 měsíců (p.č. 2h)
provizorní propoj vedení V5533-V5534, rozpojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

zrušení provizorního propoje vedení V5533-V5534, propojení těchto vedení na stožáru před rozvodnou

pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 9 - rekonstrukce polí AEA25,26,27, WP, nátěry HOK

výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

PS31 - OCHRANY

uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

propojení vedení V5537, V526, V5597 na stožáru před rozvodnou, zrušení provizorního propoje V526-V5597
zapnutí AEA22-V5597 BO, AEA23-V526 VOP, AEA24-V5537 RON, AEA25-T401

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QV/23, (QP/23, TVA/23) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž
demontáže propojů, přístrojů, POK

vypnutí 1/2 rozvodny R110 - WA2, WB2 (vypnuto), WC2 - 2dny víkend (p.č 1h)
odstávka i dráhy T1 a T2  - 2dny víkend (p.č 1h)
výměna přetahů V5597, V526, V5537 nad přípojnicemi WA2, WB2, WC2
 zapnutí WA2/WC2 - dle posledního provozu dané přípojnice

FÁZE 8 - rekonstrukce polí AEA22,23,24, WP, nátěry HOK

vypnutí AEA22-V5597 BO, AEA23-V526 VOP, AEA24-V5537 RON, WB2, WP - 5 měsíců (bez p.č.)
pozor na napětí v poli 21
rozpojení vedení V5537, V526, V5597 na stožáru před rozvodnou
provizorní propoj vedení V526, V5597

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

demontáže propojů, přístrojů, POK
uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

Pro propojení WB mezi poli  AEA12-AEA13 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QP/17, QV/17, TV/17, TA/17, (QM/17) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž

vypnutí AEA16-V505 OS, AEA17-V506 OS, AEA18-SPP, WP, WB2 - 6,5 měsíce ( bez p.č.)

rozpojení vedení V505, V506 a V5552 na stožáru před rozvodnou

propojení vedení V505, V506 a V5552 na stožáru před rozvodnou
zapnutí AEA15-V5552 MEY, AEA16-V505 OS, AEA17-V506 OS, AEA18-SPP, AEA19-T402

převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 12-13
 zapnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P.

vypnutí AEA15-V5552 MEY  - 6,5 měsíce (p.č. 8h), AEA19-T402 - 6,5 měsíce (p.č. 2h)

vypnutí AEA14-V5553 MEY - 1d (p.č. 1h)

vypnutí AEA14-V5553 MEY - 1d (p.č. 1h)

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA12-AEA13 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA13-T403, AEA12- V508 Bystřice n.P. - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 12-13

pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 7 - rekonstrukce polí AEA16,17,18, WP, nátěry HOK

výkopy, demolice stávajících patek
instalace nových patek
zásypy
kabelové  trasy

PS31 - OCHRANY

uzemnění
montáž POK, přístrojů
silové propoje, přeizolování přípojnic včetně WP
nátěry HOK / POK - průběžně

SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST

propojení fáze L1 WB mezi poli 09-10
 zapnutí AEA09-V522 Husovice, AEA10-V521 Husovice

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
demontáž QP/15, QV/15, (TV/15, TA/15, QM/15) - z důvodu přístupu do pole - zpětná montáž
demontáže propojů, přístrojů, POK

Pro propojení WB mezi poli  AEA18-AEA19 bude nutné vypnout:
AEA19-T402 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 18-19
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 18-19
 zapnutí AEA19-T402
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1d

1d

1d

1d

1d

26 týdnů

26 týdnů

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d
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TR Čebín - modernizace

TR Čebín

PS50 -Vlastní spotřeba
úpravy VLSP v místnosti A0217 (úpravám musí předcházet akce "TR Čebín - zab. objektů, adapt. pro TDC")

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

Demontáž ZS
Předání a převzetí díla

  Akce :

  Místo :

Poznámky:
SO37.2 demontáže svítidel, příprava stožárů, kab. tras, nová svítidla apod. je třeba realizovat dle jednotlivých fází výstavby
SO47 - úpravu oplocení realizovat po demolici staniovišť tlumivek
Pohotovostní časy uvedené u přípojnic neplatí pro období, kdy bude prováděna přeizolace příslušné části přípojnice

SO30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY
stavební úpravy budov BSP a HDO

SO78 - GARÁŽE, SKLADY, VRÁTNICE
stavební úpravy

demontáže propojů, přístrojů

montáž POK, přístrojů
silové propoje
nátěry HOK / POK - průběžně

WA bez napětí
propojení fáze L1 WB mezi poli 27-28
 zapnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

Pro propojení WB mezi poli  AEA27-AEA28 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1 - 1d (p.č. 1h) - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)
WC bez napětí
propojení fází L2, L3 WB mezi poli 27-28
převést napětí na WC (je možné provést i opačným způsobem aby se nemuselo 2x převádět)

 zapnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1

vypnutí AEA30-HDO3, WB4 - 3 týdny ( bez p.č.)
vypnutí AEA29-HDO2, AEA31-SPII - 3 týdny (p.č. 2h)
zapnutí AEA29-HDO2, AEA30-HDO3, AEA31-SPII

převést napětí na WA
WC bez napětí
rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 27-28
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 27-28

parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS
zkoušky provozovatel

FÁZE 12 - rekonstrukce pole AEA30-HDO3, nátěry HOK
Pro propojení WB mezi poli  AEA27-AEA28 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA27-V5534 Velké Meziříčí, AEA28-HDO1 - 1d (p.č. 1h)

SO30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY
stavební úpravy budov BSP a HDO

PS31 - OCHRANY
pokládka a zapojení kabelů

demontáže propojů, přístrojů

montáž přístrojů
silové propoje
nátěry HOK / POK - průběžně

 zapnutí AEA03-V523, AEA04-V524

PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE

vypnutí AEA04-V524 - 3 dny ( p.č. 2h) (p.č. bude upřesněn před realizací, zdali je možné zkrátit na 1h)
nátěry portálů HOK, doplnění svodičů FVE
 zapnutí AEA04-V524

vypnutí AEA03-V523, AEA04-V524 - 4 dny ( p.č. 2h) (p.č. bude upřesněn před realizací, zdali je možné zkrátit na 1h)
nátěry portálů HOK

vypnutí AEA03-V523 - 8 dnů ( p.č. 2h) (p.č. bude upřesněn před realizací, zdali je možné zkrátit na 1h)
nátěry portálů HOK, doplnění svodičů FVE
 zapnutí AEA03-V523

rozpojení fází L2, L3 WB mezi poli 24-25
převést napětí na WC
WA bez napětí
rozpojení fáze L1 WB mezi poli 24-25
 zapnutí AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401

Pro rozpojení WB mezi poli  AEA24-AEA25 bude nutné vypnout:
vypnutí AEA24-V5537 Rožínka, AEA25-T401 - 1d (p.č. 1h)
převést napětí na WA
WC bez napětí
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