

**Zadavatel:**

**EG.D, s.r.o.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

**Veřejná zakázka:**

„Kabel VVN pro TR Čebín“

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**I.**

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 16.1.2026 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 1**

Dobrý den,

s ohledem na kapacitu výrobního závodu, je v současné době dodací termín kabelu minimálně 14 měsíců od závazného objednání. Z tohoto důvodu se chceme zeptat, zda je pro Vás tento dodací termín akceptovatelný, protože v ZD v bodě 5.1 a v kupní smlouvě v bodě III. je uveden předpokládaný termín dodání kabelu 10.3.2027.

***Odpověď zadavatele:***

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že předpokládaný termín dodání kabelu ke dni 10.3.2027, uvedený v zadávací dokumentaci i návrhu kupní smlouvy, byl stanoven s ohledem na návaznost dalších činností v rámci realizace projektu a zadavatel předpokládá, že bude tento termín dodržěn.

Dodací termín kabelu minimálně 14 měsíců od jeho závazného objednání není pro zadavatele vzhledem k výše uvedenému akceptovatelný.

**II.**

**Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek se s ohledem na povahu vysvětlení nemění a končí **9.2.2026 v 10:00.**

V Českých Budějovicích 21.1.2026

---

**EG.D, s.r.o.**

Mgr. Monika Gebauerová

manažer veřejných zakázek