



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava



V Praze dne 29. 5. 2020

### Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo zadavatele:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

#### Otázka č. 1

##### Znění dotazu

Dle Rámcové dohody:

- bod 5.1 – Plnění díla bude zahájeno bezprostředně po uzavření prováděcí smlouvy.
- bod 5.2 – Převzetí staveniště a zahájení prací = T + 5 dnů
- Bod 11.4 – Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejpozději do dne zahájení provádění prací dle této rámcové dohody, nebo 2 měsíců ode dne uzavření prováděcí smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane dříve, měl zajištěny veškeré potřebné souhlasy ..... , včetně splnění předpokladů stanovených provozovatelem distribuční soustavy el energie. .... Nezáskání uvedených souhlasů, autorizací či předpokladů ve stanovené lhůtě je podstatným porušením této rámcové dohody.

- v extrémním případě začne realizace 5 dní po podpisu smlouvy. V této době může být nemožné všechny vyjádření dle bodu 11.4 sehnat.

- Jak to bude řešeno? Aby nedošlo k nezaviněnému porušení rámcové dohody.

##### Znění odpovědi

V čl. 5.2 je milník: Převzetí staveniště a zahájení prací: T + 5 pracovních dnů

Tedy zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději 5 pracovních dnů od uzavření prováděcí smlouvy.

Zahájením prací dle tohoto milníku se rozumí zahájení jakékoliv činnosti související s výstavbou dobíjecí stanice, nikoliv pouze stavební práce.

Zhotovitel od zadavatele obdrží územní souhlas, kde může být specifikováno, jaké souhlasy, autorizace bude potřebovat před samotnými výkopovými pracemi. Jedná se například o oznámení začátku stavebních prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (památkáři), smlouva s městem (vstup a provádění prací na

městském pozemku) aj.

V rámci jednotlivých dílčích soutěží bude zhotovitel vždy vědět, jaké práce ho eventuálně čekají, neboť ve výzvě k podání nabídek v rámci dílčí soutěže bude přiložený i územní souhlas s veškerými požadavky úřady, DOSS.

Čl. 11.4 pak hovoří přímo o zahájení stavebních prací. Nejedná se tedy o dobu nejpozději 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

Linda Robovská  
Veřejné zakázky s.r.o.  
tel. 222 261 468