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 Elektrovod a.s. – Harmonogram V1381/82/98 - modernizace vedení

  Slovenská republika, odštěpný závod Vypracoval: Chaloupka Zákazkové číslo:    1020001721 číslo tabulky:    EV 461-21-054
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1 NPT st.č.1-9 6 3 v v v v v v
2 odbočka - st.č.28(27)-2, 28(27)-30(28)-V1398), 4-5, 4-port.Pl. 1 5 o
3 NPT 27-1, 9-port. Pl. 0 4 kts

4 odbočka - 1-4(základ+stožár),29-pouze základ 2 4 z z z z z z z z z z z z z z z v v v v v v
5 st.č.30(28)-35(33) z z z z z tr n
6 st.č.36(34)-40(38) z z z z z tr n
7 st.č.45(42)-48(45), 52(48) z z z tr,z n,z
8 st.č.53(49)-57(53) tr n z z z z z
9 st.č.58(54)-62(58) tr n z z z z z

10 st.č.63(59)-67(63) tr n z z z z z
11 st.č.68(64)-72(68) tr n z z z z z
12 st.č.73(69)-77(73) tr n z z z z z
13 st.č.78(74)-83(79) tr n z z z z z
14 st.č.84(80)-88(84) tr n z z z z z
15 st.č.89(85)-93(89) tr n z z z z z
16 st.č.94(90)-98(94) tr n z z z z z
17 st.č.100(96)-104(100) tr n z z z
18 st.č.105(101)-109(105) tr n
19 st.č.110(106)-114(110) tr n
20 st.č.115(111),116(112),1 tr n
21 st.č.33(31)-37(35) - V1398 3 2 k ts ts ts
22 st.č.37(35)-39(37) - V1398 1 2 k ts ts
23 st.č.39(37)-41(39) - V1398 1 2 k ts ts
24 st.č.44(41a)-47(44) - V1398 2 2 k ts ts ts
25 st.č.47(44)-48(45) - V1398 0 2 k ts
26 st.č.59(55)-67(63) - V1398 7 2 k k k ts ts ts ts s
27 st.č.82(78)-88(84) - V1398 5 2 k k ts ts ts s
28 st.č.88(84)-94(90) - V1398 5 2 k k ts ts ts s
29 st.č.109(105)-115(111) - V1398 5 2 k k ts ts ts
30 st.č.28(27)-30(28) - V1381 0 3 d kts

31 st.č.29 0 1 st
32 st.č.1-29-30(28) - V1398 0 3 kts

33 odbočka 1-5, 28-30, 1-29 2 7 kzl

34 st.č.29-30(28) - V1381/98 0 3 pfv

35 NPT 28(27)-1, NPT 9-port.Pl. 0 4 o
36 odbočka 28(27)-1-V1382, 5-port.Pl.-V1382/98 0 4 kts kzl

37 NPT 1-9 6 3
38 st.č.33(31)-37(35) - V1381 3 2
39 st.č.37(35)-39(37) - V1381 1 2
40 st.č.39(37)-41(39) - V1381 1 2
41 st.č.44(41a)-47(44) - V1381 2 2
42 st.č.47(44)-48(45) - V1381 0 2
43 st.č.59(55)-67(63) - V1381 7 2
44 st.č.82(78)-88(84) - V1381 5 2
45 st.č.88(84)-94(90) - V1381 5 2
46 st.č.109(105)-115(111) - V1381 5 2
47 st.č.115(111)-port.Ves. - V1381/98 0 4
48 st.č.56(52), 68(64), 75(71) 3 0
49 st.č.95(91), 97(93), 105(101) ,108(104) 4 0
50 st.č.52(48)-59(55) - V1381/98 6 2
51 st.č.67(63)-73(69) - V1381/98 5 2
52 st.č.73(69)-82(78) - V1381/98 8 2
53 st.č.94(90)-101(97) - V1381/98 6 2

       Dotčená vedení
V1381 - úsek 29- port.Ves. z z z z z v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
V1381 - úsek 29- port.Tá.+ V1398 - úsek port.Pl.29(po 
připojení) z z z z z v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
V1382 z z z z z v v z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z v v v v
V1398 z z z z z v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
sds mezi pb.č..33-34 v v v v
vn mezi pb.č.53-54
vn mezi pb.č.55-56
vn mezi pb.č.76-77
vn mezi pb.č.81-82
vn mezi 28(27) - odb. pb.č.1 v v v v v v v v v v
V1383, V1396

LEGENDA:
d - demontáž vodičů
tr - tryskání
n - nátěr
t - tažení vodičů
st - stavba stožáru
s - svorkování vodičů
k - kladkování vodičů
pfv - propojení FV dvou systémů
v - výstavba vedení (stožáry s vedením)
o - odpojení vodičů
z - rekonstrukce nebo stavba základů
zv - zvyšování stožárů
kzl - tažení kzl
v - vypnuté vedení
z - zapnuté vedení
v - vypnuté vedení v pohotovosti

zrání betonu nových záladů
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1 NPT st.č.1-9 6 3
2 odbočka - st.č.28(27)-2, 28(27)-30(28)-V1398), 4-5, 4-port.Pl. 1 5
3 NPT 27-1, 9-port. Pl. 0 4
4 odbočka - 1-4(základ+stožár),29-pouze základ 2 4
5 st.č.30(28)-35(33)
6 st.č.36(34)-40(38)
7 st.č.45(42)-48(45), 52(48)
8 st.č.53(49)-57(53)
9 st.č.58(54)-62(58)

10 st.č.63(59)-67(63)
11 st.č.68(64)-72(68)
12 st.č.73(69)-77(73)
13 st.č.78(74)-83(79)
14 st.č.84(80)-88(84)
15 st.č.89(85)-93(89)
16 st.č.94(90)-98(94)
17 st.č.100(96)-104(100)
18 st.č.105(101)-109(105)
19 st.č.110(106)-114(110)
20 st.č.115(111),116(112),1
21 st.č.33(31)-37(35) - V1398 3 2
22 st.č.37(35)-39(37) - V1398 1 2
23 st.č.39(37)-41(39) - V1398 1 2
24 st.č.44(41a)-47(44) - V1398 2 2
25 st.č.47(44)-48(45) - V1398 0 2
26 st.č.59(55)-67(63) - V1398 7 2
27 st.č.82(78)-88(84) - V1398 5 2
28 st.č.88(84)-94(90) - V1398 5 2
29 st.č.109(105)-115(111) - V1398 5 2
30 st.č.28(27)-30(28) - V1381 0 3
31 st.č.29 0 1
32 st.č.1-29-30(28) - V1398 0 3
33 odbočka 1-5, 28-30, 1-29 2 7
34 st.č.29-30(28) - V1381/98 0 3
35 NPT 28(27)-1, NPT 9-port.Pl. 0 4
36 odbočka 28(27)-1-V1382, 5-port.Pl.-V1382/98 0 4
37 NPT 1-9 6 3
38 st.č.33(31)-37(35) - V1381 3 2
39 st.č.37(35)-39(37) - V1381 1 2
40 st.č.39(37)-41(39) - V1381 1 2
41 st.č.44(41a)-47(44) - V1381 2 2
42 st.č.47(44)-48(45) - V1381 0 2
43 st.č.59(55)-67(63) - V1381 7 2
44 st.č.82(78)-88(84) - V1381 5 2
45 st.č.88(84)-94(90) - V1381 5 2
46 st.č.109(105)-115(111) - V1381 5 2
47 st.č.115(111)-port.Ves. - V1381/98 0 4
48 st.č.56(52), 68(64), 75(71) 3 0
49 st.č.95(91), 97(93), 105(101) ,108(104) 4 0
50 st.č.52(48)-59(55) - V1381/98 6 2
51 st.č.67(63)-73(69) - V1381/98 5 2
52 st.č.73(69)-82(78) - V1381/98 8 2
53 st.č.94(90)-101(97) - V1381/98 6 2

       Dotčená vedení
V1381 - úsek 29- port.Ves.
V1381 - úsek 29- port.Tá.+ V1398 - úsek port.Pl.29(po 
připojení)
V1382
V1398
sds mezi pb.č..33-34
vn mezi pb.č.53-54
vn mezi pb.č.55-56
vn mezi pb.č.76-77
vn mezi pb.č.81-82
vn mezi 28(27) - odb. pb.č.1
V1383, V1396

LEGENDA:
d - demontáž vodičů
tr - tryskání
n - nátěr
t - tažení vodičů
st - stavba stožáru
s - svorkování vodičů
k - kladkování vodičů
pfv - propojení FV dvou systémů
v - výstavba vedení (stožáry s vedením)
o - odpojení vodičů
z - rekonstrukce nebo stavba základů
zv - zvyšování stožárů
kzl - tažení kzl
v - vypnuté vedení
z - zapnuté vedení
v - vypnuté vedení v pohotovosti

       1.etapa 
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1 st.č.25(24)-28(27) - V1381/82 2 2 k t t s
2 st.č.27(26)-28(27) pfv
3 st.č.1-5 ko ko z z z z z z z sv sv sv sv sv sv sv tr n
4 st.č.6-10(9) ko z z z z z z sv sv sv tr n
5 st.č.11(10)-15(14) sv sv sv sv sv ko z z z z z z tr n
6 st.č.16(15)-20(19) sv sv sv sv sv sv ko ko z z z z z z z tr n
7 st.č.21(20)-25(24) sv sv z z z z z tr n
8 st.č.25(24)-28(27) tr n sv sv sv ko z z z z z z
9 port.Tá-st.č.3 - V1381 0 4 k ts

10 st.č.3-9(8) - V1381 5 2
11 st.č.9(8)-13(12) - V1381 3 2
12 st.č.13(12)-15(14) - V1381 1 2
13 st.č.15(14)-18(17) - V1381 1 3
14 st.č.18(17)-25(24) - V1381 6 2
15 port.Tá-st.č.3 - V1382 0 4
16 st.č.3-9(8) - V1382 5 2
17 st.č.9(8)-13(12) - V1382 3 2
18 st.č.13(12)-15(14) - V1382 1 2
19 st.č.15(14)-18(17) - V1382 1 3
20 st.č.18(17)-25(24) - V1382 6 2
21 st.č.25(24)-28(27) 2 2
22
23
24
25
26

       Dotčená vedení
V1381 - úsek 25-port.Ves. + V1382 - úsek port.Pl.-25 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
V1381 - úsek port.Tá-25 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
V1382 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
V1398
vn mezi pb.č.6-7
nn mezi pb.č.8(7a)-9(8)
vn mezi pb.č.17(16)-18(17)

LEGENDA:
d - demontáž vodičů
tr - tryskání
n - nátěr
t - tažení vodičů
st - stavba stožáru
s - svorkování vodičů
k - kladkování vodičů
pfv - propojení FV dvou systémů nebo demontáž
v - výstavba vedení (stožáry s vedením)
o - odpojení vodičů
z - rekonstrukce nebo stavba základů
zv - zvyšování stožárů
kzl - tažení kzl
sv - svařování nebo montování želez.profilů
ko - kotvení stožárů u zesil.základů
v - vypnuté vedení
z - zapnuté vedení
v - vypnuté vedení v pohotovosti

       2.etapa 
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1 st.č.25(24)-28(27) - V1381/82 2 2
2 st.č.27(26)-28(27)

3 st.č.1-5
4 st.č.6-10(9)

5 st.č.11(10)-15(14)
6 st.č.16(15)-20(19)
7 st.č.21(20)-25(24)
8 st.č.25(24)-28(27) 
9 port.Tá-st.č.3 - V1381 0 4

10 st.č.3-9(8) - V1381 5 2
11 st.č.9(8)-13(12) - V1381 3 2
12 st.č.13(12)-15(14) - V1381 1 2
13 st.č.15(14)-18(17) - V1381 1 3
14 st.č.18(17)-25(24) - V1381 6 2
15 port.Tá-st.č.3 - V1382 0 4
16 st.č.3-9(8) - V1382 5 2
17 st.č.9(8)-13(12) - V1382 3 2
18 st.č.13(12)-15(14) - V1382 1 2
19 st.č.15(14)-18(17) - V1382 1 3
20 st.č.18(17)-25(24) - V1382 6 2
21 st.č.25(24)-28(27) 2 2
22
23
24
25
26

       Dotčená vedení
V1381 - úsek 25-port.Ves. + V1382 - úsek port.Pl.-25
V1381 - úsek port.Tá-25
V1382
V1398
vn mezi pb.č.6-7
nn mezi pb.č.8(7a)-9(8)
vn mezi pb.č.17(16)-18(17)

LEGENDA:
d - demontáž vodičů
tr - tryskání
n - nátěr
t - tažení vodičů
st - stavba stožáru
s - svorkování vodičů
k - kladkování vodičů
pfv - propojení FV dvou systémů nebo demontáž
v - výstavba vedení (stožáry s vedením)
o - odpojení vodičů
z - rekonstrukce nebo stavba základů
zv - zvyšování stožárů
kzl - tažení kzl
sv - svařování nebo montování želez.profilů
ko - kotvení stožárů u zesil.základů
v - vypnuté vedení
z - zapnuté vedení
v - vypnuté vedení v pohotovosti

       2.etapa 

Harmonogram V1381/82/98 - modernizace vedení

Vypracoval: Chaloupka Zákazkové číslo:    1020001721 číslo tabulky:    EV 461-21-054
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