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SO30.1 – Technologické budovy - ZTI (CZD00015.1)
Objednávky materiálu

SO30.1 – Technologické budovy - Vytápění (CZD00015.1)

Montáž kuchyňské linky

Vytvoření dojezdové šachty výtahu včetně bouracích prací, provedení opravy 
hydroizolace a betonáže šachty

Instalace venkovních zámečnických konstrukcí na fasádě (ocelový únikový žebřík 
včetně ocelových nástupních podest, ocelový provozní žebřík)

Vyzdění nových svislých konstrukcí z pórobetonových tvárnic
Osazení nových otvorových prvků (okna včetně parapetů)
Montáž stěn výtahu

Omítky nových konstrukcí včetně výmalby stěn a stropů

Objednávky materiálu

Montáž stěn výtahu

Demontáž venkovního ocelového žebříku na fasádě

Vybourání vnitřních konstrukcí (stěny výtahu, výplně otvorů)

Osazení nových otvorových prvků
Montáž stěn výtahu

Montáž zdvojených podlah

Provedení podlah ve vybraných místnostech (PVC, keramická dlažba)

Omítky nových konstrukcí včetně výmalby stěn a stropů
Montáž zdvojené podlahy

Objednávky materiálu

Stavební úpravy 1.NP

Stavební úpravy 3.NP

DC

ČASOVÝ   PLÁN   VÝSTAVBY                           

STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY

Zařízení staveniště

Vybourání vnitřních konstrukcí (příčky, SDK příčky, stěny výtahu, zdvojená 
podlaha, vnitřní dveře)

Provedení prostupů pro vnitřní ZTI (vodovod, kanalizace)

Osazení nových otvorových prvků včetně případných ocelových mříží (okna včetně 
parapetů)

Stavební úpravy ostatních částí BSP

Instalace výtahu

Převzetí staveniště

SO30.1 – Technologické budovy - stavební část (CZD00015.1)

Vyzdění nových svislých konstrukcí z pórobetonových tvárnic

Montáž zdvojených podlah

Vybourání venkovních výplní otvorů (dveře, okna, luxfery)

Omítky nových konstrukcí včetně výmalby stěn a stropů

Vybourání vnitřních konstrukcí (příčky, SDK příčky, podhledy včetně svítidel, stěny 
výtahu, vnitřní dveře)

Instalace vnitřních rozvodů ZTI včetně instalace zařizovacích předmětů ZTI
Zapravení instalačních prostupů (na hranici požárních úseků s PBŘ úpravou)

Montáž SDK podhledů

Provedení obkladů ve vybraných místnostech

Vyzdění nových svislých konstrukcí z pórobetonových tvárnic (vnější i vnitřní)

Stavební úpravy 2.NP
Vybourání obvodového zdiva a venkovních výplní otvorů (luxfery)

Vybourání venkovních výplní otvorů (dveře, okna, luxfery)

Montáž SDK podhledu
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Objednávky zařízení

Objednávky zařízení

SO30.2 – Budova dílen (CZD00015.2)

Demontáž vstupních dveří včetně zvětšení otvoru pro nové dveře

Demontáž topných těles a rozvodů ve vybraných prostorách

SO30.1 – Budova společných provozů BSP - elektro (CZD00015.1)

PS50 – Vlastní spotřeba (CZD00046)

Instalace kamerového systému

Demontáž ANJ01, GS1 a 2 rezervních skříní v 3.NP

Instalace nových vstupních dveří, instalace bezpečnostních fólií na stávající okna

Demontáž R48V DC a baterie 48V v 1.NP

Instalace nových výplní otvorů na fasádě včetně dozdění otvorů a oprav omítek

Objednávky zařízení VS

Objednávky zařízení a materiálu

SO55 – Vzduchotechnika, klimatizace (CZD00019)

Demontáž stávajícího VZT zařízení v 1.NP
Objednávky zařízení

Provizorní přesunutí a otočení rozvaděčů AOV01-03, AYY01-02, AYD02

Elektroinstalace

Přeložka potrubí ve 2.NP
Provedení zkoušky těsnosti potrubí, spojů a osazení armatur včetně provozní 

Osazení AYD02 (CIT) a přesunutí stáv. technolgie do nové skříně

Objednávky zařízení 

Přepojení ANJ02 a přejmenování na AZE05

Zprovoznění ANJ01, GS01, GS02 a přepojení zajištěné VS do nových rozvaděčů
Montáž ANJ01, GS01, GS02 v 2.NP

PS60 – Přenosová zařízení (CZD00044)

Provedení nové kabelové šachty včetně opravy hydroizolace a opravy podlahy v 
okolí šachty

Demontáž stávající EPS

SO59.1 – Zabezpečovací systémy (CZD00020)

Montáž nového zařízení VZT

Provedení nového kabelovodu včetně napojení na stávající kabelový kanál a novou 
plastovou šachtu a provedení zásypů

SO30.3 – Budova s HDO vysílači (CZD00015.3)

Provedení nových prostupů do stávajícího kabelového kanálu
Výkopové práce včetně pažení

Obnova dotčených zpevněných ploch

Demontáž výplní otvorů na fasádě a vybourání části podlahy pro novou kabelovou 
šachtu

Demontáž nadzemního trubkového napojení budovy dílen

Objednávky materiálu

Objednávky materiálu

Objednávky materiálu

Montáž, zapojení a zprovoznění UPS1 a UPS2
Montáž ANG31, ANJ31, ANJ32 v 3.NP
Zprovoznění ANG31, ANJ31, ANJ32

Instalace zařízení PZTS

Posun ANJ02 v 1.NP (vytvoření místa pro příčku)

Osazení AZE31

SO31 – Rozvodna 110 kV (CZD00016)

SO59.2 – VSS - kamerový systém (CZD00080)

Instalace nové plastové kabelové šachty v budově dílen
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R ČEBÍN, Hradčany, 664 23 Čebín

Montáž rozvaděčů AOV01-03, AYY01-02 na novú zdvojenú podlahu

Montáž AYZ101, AYZ102, AYZ103, AYZ104
Instalace strukturované kabeláže

Montáž optické kabeláže

  Místo :

Komplexní zkoušky, revize
Zkoušky a revize

  Akce :

Předání a převzetí díla
Demontáž ZS


