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SMLOUVA O DÍLO


mezi



EG.D, a.s.

a

[ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

na realizaci souboru staveb
  
"VN I Bukovsko: PRS Žíšov, optika
a
VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK"


Název projektu: ACON Smart Grids
Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672


SEZNAM PŘÍLOH

[bookmark: _Hlk41282325]PŘÍLOHA Č.1 – DEFINICE  
PŘÍLOHA Č.2 – PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
PŘÍLOHA Č. 3 – HARMONOGRAMY  
PŘÍLOHA Č. 4a – DÍLČÍ ROZPOČTY vč. REKAPITULACE
PŘÍLOHA Č. 4b – REKAPITULACE CELKEM
PŘÍLOHA Č. 5 – NABÍDKOVÝ LIST (4KS)
PŘÍLOHA Č. 6 – PODDODAVATELÉ  
PŘÍLOHA Č. 7a - Dokumentace k zajištění BOZP a Plán BOZP pro činnost CAPEX, volně přístupné na https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
PŘÍLOHA Č. 7b – ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE V OBLASTI BOZP  
[bookmark: _Hlk19536783]PŘÍLOHA Č. 8a – OBCHODNÍ PODMÍNKY v aktuálním znění ke dni podpisu smlouvy, volně přístupné na https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky 
a dle definice uvedené v příloze č.1
PŘÍLOHA Č. 8b – ČP DODAVATELE O SEZNÁMENÍ SE S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI EG.D, A.S. a BOZP
PŘÍLOHA Č. 9a, b – SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ včetně přílohy
PŘÍLOHA Č. 10 – ZÁSTUPCI STRAN  
PŘÍLOHA Č. 11 – DOHODA O JEDNORÁZOVÉ NÁHRADĚ_2021
PŘÍLOHA Č.12 – TECHNICKÉ VYBAVENÍ







NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU SPOLU NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

Název:		EG.D, a.s.
Sídlo:		Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno 602 00
IČO:		28085400
DIČ:		CZ28085400 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8477
bankovní spojení:	KB, č. účtu 27-9426120297/0100 
zastoupená:			    Ing. Pavlem Čadou Ph.D., místopředsedou představenstva
    Ing. Davidem Šafářem, členem představenstva
 (dále jen „Objednatel“)

a
Název: 	[ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]	                    
Vedoucí účastník společnosti (pokud je aktuální)
	Obchodní jméno:
	 [ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]  

	Sídlo :
	 [ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]  

	IČO :
	 [ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]  

	DIČ :
	 [ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]  

	Vedená u Městského soudu v  , v oddílu  , vložka  , den zápisu  

	Bankovní spojení :
	[ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]  

	č.ú.:
	

	Statutární orgán, představenstvo společnosti
	



    Druhý účastníÚčastník společnosti (pokud je aktuální)
	Obchodní jméno :
	[ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]  

	Sídlo :
	[ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]  

	IČO :
	[ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]  

	DIČ :
	[ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]  

	Zapsaný v rejstříku  , vložka  , ze dne  

	Zastoupená : 
	 [ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]  



 (dále jen „Zhotovitel “)
(Objednatel a Zhotovitel společně v textu také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika
č. Smlouvy Objednatele: [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy]
č. Smlouvy Zhotovitele: [bude doplněno Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy] 
a
VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK
č. Smlouvy Objednatele: [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy]
č. Smlouvy Zhotovitele: [bude doplněno Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy]

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
Objednatel zahájil odesláním Výzvy k podání nabídky Zadávací řízení k zadání Veřejné zakázky na stavební práce, navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem „Výstavba, montáž 
a doplnění optických tras na linky VN“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-007819;
na základě výsledku Zadávacího řízení byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka předložená Zhotovitelem;
předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího venkovního vedení VN 22kV 
a podvěšení nového sdělovacího optického kabelu SDOK pod stávající venkovní vedení VN 22kV, SDOK bude uchycen pomocí konzol na stávajících, respektive vyměněných podpěrných bodech
Zhotovitel je připraven provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a nést rizika spojená
s provedením Díla způsobem uvedeným v této Smlouvě; 
Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu za provedené Dílo Cenu sjednanou v této Smlouvě,

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

[bookmark: _Toc158889332][bookmark: _Ref162932806][bookmark: _Ref164074009][bookmark: _Toc366164886][bookmark: _Ref336238405]VÝKLAD SMLOUVY
Definované pojmy
Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený v příloze č. 1. 
Výklad Smlouvy
Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu výslovně vyplývá jinak:
výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;
odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i odkaz na její případné změny
a doplnění, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou;
odkazy na Závazné předpisy odkazují na příslušné předpisy v platném a účinném znění;
odkazy na konkrétní Závazné předpisy zahrnují rovněž odkazy na Závazné předpisy, které Závazné předpisy, na něž je v této Smlouvě výslovně odkazováno, nahrazují;
odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, 
ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen;
nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy; a
přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.
Rozpory mezi jednotlivými dokumenty
Pokud dojde k rozporu mezi touto Smlouvou a jednotlivými dokumenty, které jsou její součástí, bude mít vždy přednost ustanovení této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností, ustanovení této Smlouvy mají rovněž přednost před Obchodními podmínkami.

[bookmark: _Toc366164887][bookmark: _Ref400701253]předmĚt smlouvy
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále stanovených v této Smlouvě provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí, řádně a včas Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou, bez faktických a právních vad, převzít a zaplatit za něj Cenu způsobem stanoveným v této Smlouvě.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s:
Projektovou dokumentací 
Nabídkovým listem, Soupisem prací (dle přílohy č. 4 a 5);
Harmonogramem, popř. stanovenými termíny realizace stavby (dle přílohy č. 3); 
Závaznými předpisy;
Povoleními (dle dokladové části Projektové dokumentace); 
Zavedenou odbornou praxí; 
touto Smlouvou a
Obchodními podmínkami (seznam v příloze č. 1).

Rozsah Díla:
Provedením Díla se pro účel této Smlouvy rozumí zhotovit pro Objednatele Stavbu VN I. Bukovsko: PRS, Žíšov, optika, číslo hlášení 1040018247 a Stavbu 
VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK, číslo hlášení 1040015585, tj rekonstrukce stávajícího venkovního vedení VN 22kV a podvěšení nového sdělovacího optického kabelu SDOK pod stávající venkovní vedení VN 22kV, kdy SDOK bude uchycen pomocí konzol na stávajících, respektive vyměněných podpěrných bodech a to v  souladu s touto Smlouvou v rozsahu daném Projektovou dokumentací stavby, přičemž nedílnou součástí Díla jsou veškeré (i) stavební práce, (ii) montážní a demontážní práce, (iii) Inženýrská činnost, a rovněž veškeré (iv) dodávky a materiály (s výjimkou Dodávek zajišťovaných Objednatelem), doprava a manipulace s nimi.  
Možnost zahájení plnění stavby Zhotovitelem je podmíněno podmínkami provozování energetické sítě 22 kV v předmětné lokalitě. Objednatel si vyhrazuje právo tuto stavbu nerealizovat, jednostranně redukovat předmět plnění případně určit termín zahájení prací zejména s ohledem na úspěšnost dokončení zadávacího řízení.
Dodávky zajišťované Objednatelem
		V ceně díla nejsou započteny materiály a dodávky potřebné pro úspěšnou realizaci stavby zajišťované objednatelem, které byly objednatelem poskytnuty zhotoviteli k zabudování (např. samonosný optický kabel) nebo formou poskytnutí potřebných materiálů prostřednictvím skladů objednatele umístěných                                    u zhotovitelů.
	Ostatní materiál a dodávky potřebné pro stavbu zajišťuje zhotovitel a jsou započteny v ceně díla.
Dodávky a materiály zajišťované Objednatelem budou Zhotoviteli stavby předány v souladu s čl. 9.7.1. Cena věcí a materiálů opatřených Zhotovitelem k provedení Díla je zahrnuta v ceně Díla.  
[bookmark: _Ref400702624]Inženýrská činnost
	Součástí Díla je též výkon Inženýrské činnosti, související s realizací Stavby, v rozsahu daném Projektovou dokumentací, Závaznými předpisy a touto Smlouvou, zejména (i) splnění podmínek z povolení (ii) vytýčení podzemních sítí, křižovatek vedení se správci dotčených sítí, projednání a dodržení podmínek daných jejich správci a majiteli, (iii) projednání vstupů na pozemky s uživateli 
a vlastníky nemovitostí, a vyřízení škodního řízení s vlastníky a uživateli nemovitostí.
[bookmark: _Ref403047499]Škodní řízení
[bookmark: _Ref401057711]Zhotovitel se zavazuje při realizaci Stavby k pozemkům, které jsou dotčené jeho Stavební činností, přistupovat s péčí řádného hospodáře, přistupovat k hmotnému
i nehmotnému majetku třetích osob šetrným způsobem, dodržovat rozsah 
a zásady pohybu na staveništi, splnit podmínky Povolení a dbát, aby pozemky dotčené Stavbou nebyly nadměrně poškozeny.
Zhotovitel při osobním jednání s vlastníky a uživateli pozemků musí dodržovat dobré mravy.
[bookmark: _Ref403047572]Zhotovitel je povinen při škodním řízení veškeré škody, které na plodinách a na pozemcích svou činností způsobil, náležitě zdokumentovat (např. pořízením fotodokumentace, zakreslením do katastrální mapy, vyčíslením, posudkem, či jiným prokazatelným způsobem) tak, aby bylo možné zpětně v případě nejasností či sporu tento rozsah škod doložit a posoudit, zda je vznesený nárok vlastníka, příp. uživatele, oprávněný. Tato dokumentace se stává nedílnou součástí Protokolu o škodním řízení, a bude společně s Protokolem o škodním řízení předána zástupci Objednatele neprodleně po jejím pořízení.
O rozsahu škod způsobených činností Zhotovitele sepíše Zhotovitel s dotčenými vlastníky a uživateli pozemků Dohodu o jednorázové náhradě a jejím vyrovnání (dále jen Dohoda). 

[bookmark: _Ref400705674]Dohoda musí mít náležitosti smluvního dokumentu a musí tudíž obsahovat: 
jména jednajících na straně Zhotovitele a na straně poškozeného či poškozených jméno či jména poškozených, příp. jejich právních zástupců, 
adresa trvalého bydliště/sídla, 
datum narození/identifikační číslo, 
identifikace poškozených pozemků, popsána vlastnická nebo uživatelská práva, 
definování rozsahu škod,
vyčíslení výše náhrad škod způsobených na plodinách a pozemcích, 
forma a způsob odškodnění (fakturou či prostřednictvím Předem schváleného závazku)
číslo běžného účtu, na který poškozený žádá škodu vyplatit, 
případné další náležitosti.  
Přílohou Dohody musí být aktuální výpis z listu vlastnictví poškozeného. Zástupce Objednatele je oprávněn se těchto jednání účastnit. Účast Zástupce Objednatele musí být náležitě zapsána do Protokolu, má právo se vyjadřovat 
a jeho připomínky a stanoviska se stávají nedílnou součástí Dohody. Dohoda musí mít závěrečné ustanovení o vzájemném odsouhlasení uvedených dohod 
a podmínek a musí být všemi účastníky podepsána.
V případě, že nedojde k dohodě o ceně za způsobenou škodu, bude výše náhrady škody stanovena znaleckým posudkem, na jehož základě bude dohoda uzavřena. Náklady na znaleckou činnost ponese poškozený, s čímž musí být poškozený prokazatelně (protokolárně) seznámen.
Škody na plodinách a pozemcích způsobené Zhotovitelem při realizaci této Stavby uhradí Objednatel poškozeným na základě písemných Protokolů ze škodního řízení řádně vyjednaných Zhotovitelem s dotčenými vlastníky a uživateli pozemků, doložených dokumentací o rozsahu škod.
[bookmark: _Ref401057734]Objednatel si vyhrazuje právo přezkoumat správnost stanovení rozsahu škod uvedených v Protokolu ze škodního řízení. V případě, že Objednatel zjistí, že Protokol ze škodního řízení obsahuje i škody způsobené Zhotovitelem nedodržením postupu provádění stavby, Objednatel uvede tuto skutečnost do Protokolu ze škodního řízení společně s definováním rozsahu takových škod. Objednatel si v tomto případě vyhrazuje právo požadovat uhrazení těchto škod po Zhotoviteli.
Nakládání s odpady
Zhotovitel zodpovídá za řádné nakládání s odpady vzniklými jeho činností, a to podle podmínek a v souladu se Závaznými předpisy, Povolením, Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a přílohou č. 8a Obchodní podmínky. Součástí plnění Zhotovitele a Ceny dle této Smlouvy je likvidace odpadů vzniklých jeho činností. Tyto práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednali, že předmětem plnění zhotovitele je odvoz demontovaného, demolovaného (vybouraného) a vytěženého materiálu stavby definovaného Projektovou dokumentací na skládku, a zajištění jeho řádné likvidace či uložení, vč. úhrady poplatků s tím spojených, pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak. 
Demontovaný materiál je majetkem Objednatele. Zhotovitel je při nakládání s demontovaným materiálem povinen rozlišovat Materiál výnosový a Materiál nevýnosový.
2.5.2.1. Materiál výnosový
V případě demontovaného Materiálu výnosového uzavře zástupce Objednatele se Zhotovitelem Dohodu o převzetí demontovaného materiálu (dále jen „Dohoda“). Podkladem pro uzavření Dohody je údaj o množství demontovaného materiálu uvedený v Projektové dokumentaci. Dohoda bude upřesněna podle skutečného množství demontovaného materiálu. Případný rozdíl mezi množstvím stanoveným Projektovou dokumentací a skutečností je Zhotovitel povinen zdůvodnit. V případě, že se smluvní strany na skutečném množství nedohodnou, platí údaj v Projektové dokumentaci. Na výnosový Materiál bude Objednatelem na základě uzavřené Dohody vystavena Zhotoviteli faktura ve výši dle Ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy v příloze č. 8a Obchodní podmínky.

2.5.2.2. Materiál nevýnosový
Pokud je některý demontovaný materiál zástupcem Objednatele posouzen jako nepotřebný, stává se tento demontovaný materiál nevýnosovým, a Zhotovitel s ním následně nakládá jako s odpadem. V tomto případě plní Zhotovitel povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména zákona o odpadech, pro původce odpadů. 

[bookmark: _Toc366164888]ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN
Zástupce Objednatele
[bookmark: _Ref364955395]Zástupce Objednatele je zmocněn zastupovat Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, včetně veškerých otázek týkajících se technických specifikací, provádění stavebních prací a uplatňování kontrolních mechanismů upravených touto Smlouvou. Neurčí-li Objednatel písemně jinak, Zástupce Objednatele bude (prostřednictvím osoby disponující potřebnou kvalifikací) vykonávat technický dozor stavby viz. odst. c) Příloha č.10 Zástupci smluvních stran.
[bookmark: _Ref338697975][bookmark: _Ref338699660]Zástupce Objednatele je oprávněn písemně zmocnit další fyzické osoby, aby zastupovaly Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu určeném Zástupcem Objednatele ve výše uvedeném písemném sdělení.  Takto určené fyzické osoby jsou kontaktními osobami na straně Objednatele v záležitostech, které byly určeny ve výše uvedeném zmocnění Zástupcem Objednatele a Zhotovitel je povinen se na tyto kontaktní osoby v těchto záležitostech obracet jakožto na Zástupce Objednatele.    
Objednatel je oprávněn kdykoli změnit Zástupce Objednatele, aniž by se uzavíral dodatek k této Smlouvě. Tato změna je vůči Zhotoviteli účinná okamžikem, kdy mu dojde oznámení o této změně. Zástupce Objednatele je oprávněn za stejných podmínek měnit okruh fyzických osob zmocněných podle článku 3.1.1, jakož
i rozsah jejich zmocnění. 
Jednání nebo pokyny Zástupce Objednatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Objednatele a Zhotovitel je povinen podle nich postupovat.
Zástupce Zhotovitele
Zástupce Zhotovitele je zmocněn zastupovat Zhotovitele v souvislosti s realizací této Smlouvy.
Zhotovitel může změnit svého zástupce písemným oznámením Objednateli, pokud Objednatel s touto změnou vysloví souhlas. Udělení tohoto souhlasu nesmí Objednatel bezdůvodně odepřít nebo zdržovat. O této změně není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
Veškerá jednání nebo pokyny Zástupce Zhotovitele se považují za jednání nebo pokyny Zhotovitele. 
Spolupráce a komunikace
Pokud jde o upřesnění či vyjasnění jakékoliv záležitosti týkající se výkladu této Smlouvy či jejích příloh ve vztahu k provádění Díla, budou vyjádření Zástupce Objednatele i Zástupce Zhotovitele pro strany závazná. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že ani Zástupce Objednatele ani Zástupce Zhotovitele nejsou zmocněni ke změnám této Smlouvy, zejména ne ke změnám předmětu plnění.

[bookmark: _Toc366164889][bookmark: _Toc158889334][bookmark: _Ref162932853]doba A MÍSTO plnění
[bookmark: _Ref400713753]Jakékoliv přípravné práce např. spočívající v provedení úkonů před vlastním zahájením stavebních prací související se zajištěním materiálů, vstupů na pozemky apod. je možné zahájit po podpisu smluvních stran a pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem.
Objednatel předpokládá zahájení staveb VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika a VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK v termínu od 03/2023. 
Zhotovitel je povinen realizovat dané stavby v souladu v dohodnutém termínu tj v období od 03/2023 do 11/2023 popř. dle harmonogramu obsaženého v projektové dokumentaci, případně dle harmonogramu upraveného Zhotovitelem, který bude respektovat provozní potřeby Objednatele a který Objednatel schválí.  Pokud nebude možné z důvodu nedokončeného zadávacího řízení stavby zahájit v předpokládanou dobu (04/2023), vyhrazuje si Objednatel právo posunu termínu zahájení prací.
Dále si Objednatel vyhrazuje možnost posunu termínu dokončení realizace obou staveb v souladu s čl. 21.11 nebo 21.12. Prokáže-li Zhotovitel, že na základě objektivní skutečnosti není možné termín dokončení díla dle čl. 4.2 splnit, a to písemně v rozsahu přiměřeném okolnostem dané objektivní skutečnosti, může Objednatel schválit prodloužení doby plnění písemně uděleným souhlasem.
Dokončením Díla se rozumí (i) úplné dokončení stavby VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika a VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek SDOK v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o ukončení předpřejímacího řízení (jak je definováno v čl. 13 této Smlouvy), (ii) úplné dokončení Inženýrské činnosti, zejména vyřízení škodního řízení s vlastníky a uživateli nemovitostí, (iii) uvedení Díla do trvalého, spolehlivého a bezpečného provozu a (iv) vyklizení staveniště.
Harmonogram obou staveb je součástí této Smlouvy viz. přílohy č. 3 a vychází z Projektové dokumentace.
Zhotovitel je povinen upravovat a optimalizovat harmonogramy prací s ohledem na okolnosti, které nastanou při vlastní realizaci Díla a s ohledem na potřeby Objednatele. Každou změnu harmonogramu je Zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím schválení Objednatelem.  Dojde-li k posunům termínů z výše uvedeného důvodu, nebude jejich nový termín dokončení Díla sjednáván samostatným dodatkem této Smlouvy.
Místem plnění této liniové stavby je u stavby VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika trasa v k.ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí a u stavby VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK trasa v k.ú. Žálší, Hartmanice u Žimutic, Horní Bukovsko, Dolní Bukovsko, Bzí u Dolního Bukovska , vše na území České republiky.
Vedení, na něž se bude stavba připojovat, je v majetku Objednatele nevyplývá-li z Projektové dokumentace jinak. Projektovou dokumentací definovaná plocha konkrétních pozemků, na nichž se v místě plnění provádí Dílo dle této Smlouvy, je staveništěm ve smyslu Stavebního zákona.
[bookmark: _Ref379183746]Objednatel je povinen předat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 30 dnů po podpisu smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který bude obsahovat nový termín zahájení a dokončení obou staveb (harmonogram), zápis podepíše Zástupce Objednatele a Zástupce Zhotovitele. 
Stavební a montážní práce musí být Zhotovitelem prováděny pouze a jenom na zařízení bez napětí. 
Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli zprávy o průběžném stavu provádění Díla.

[bookmark: _Toc366164890][bookmark: _Toc367289823]změny díla v průběhu plnění
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu Díla před jeho dokončením. Obě smluvní strany se zavazují provést hodnocení dopadů navrhovaných změn Díla (zejména na rozsah, kvalitu, termíny a cenu) a své stanovisko písemně oznámit v přiměřené lhůtě, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemného návrhu, druhé smluvní straně.
Realizaci změn Díla musí schválit obě smluvní strany způsobem, který odpovídá charakteru navržených změn. Každá změna Díla, týkající se především rozsahu plnění, technického řešení, ceny a termínu plnění, musí být řešena formou písemného, číslovaného a oboustranně podepsaného dodatku ke Smlouvě.
Jakékoliv změny Díla budou smluvními stranami dohodnuty zejména tím způsobem, aby byly v souladu se ZZVZ. 

cena  
[bookmark: _Ref367871090]Cena za provedení Díla byla smluvními stranami dohodnuta ve výši:

[bookmark: _Hlk121120627]VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika
[●ÚČASTNÍK DOPLNÍ V NABÍDCE] Kč bez DPH , slovy  [●ÚČASTNÍK DOPLNÍ V NABÍDCE],

VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK
[●ÚČASTNÍK DOPLNÍ V NABÍDCE] Kč bez DPH , slovy  [●ÚČASTNÍK DOPLNÍ V NABÍDCE],

Celková cena za obě stavby:
[●ÚČASTNÍK DOPLNÍ V NABÍDCE] Kč bez DPH , slovy  [●ÚČASTNÍK DOPLNÍ V NABÍDCE],

Cena se sjednává jako pevná a neměnná a s výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě nepřekročitelná (dále jen „Cena“). 
[bookmark: _Hlk66971461]U stavby VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika jsou v ceně jsou zahrnuty níže uvedené stavební objekty:
CZD00004_00002: Žíšov SEMPRA 124-TS
CZD00004_00003: VN Zisov 2 (TS ZD)
CZD00012_00004: Telekomunikační kabely
CZD00013_00005: Optotrubka

U stavby VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK jsou v ceně zahrnuty níže uvedené stavební objekty
CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní - 46346 - Poz.191 – 46
CZD00004_00003: Vedení 22kV – venkovní - 46348 - Poz.11 – 1
CZD00004_00004: Vedení 22kV – venkovní - 43908 - Poz.21 – 1
CZD00012_00010: Telekomunikační kabely

Podrobnější specifikace Ceny:

Detailní specifikace je obsažena v příloze č. 4 této Smlouvy (oceněný celkový a jednotlivé Nabídkové listy). 
Zhotovitel potvrzuje, že:
Cena zahrnuje veškerá plnění, která se Zhotovitel na základě předložené nabídky 
a této Smlouvy zavázal poskytnout Objednateli;
Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla včetně nákladů souvisejících (např. správní a místní poplatky, poplatky vyplývající z Povolení, zejména poplatky za zábory, za vytýčení sítí, včetně nákladů správců sítí, komunikací a Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, příslušné Oblastní ředitelství železnic včetně Správy tratí, dále nákladů a poplatků spojených s dopravou a likvidací odpadů, dále vedlejší a ostatní náklady, náklady spojené s veškerými bezpečnostními a ochrannými opatřeními, náklady spojené s dopravou do místa plnění, na zajištění dozorů při práci, dále nákladů a poplatků spojených s dopravou a likvidací odpadů, dále vedlejší a ostatní náklady, náklady spojené s veškerými bezpečnostními 
a ochrannými opatřeními, náklady spojené s dopravou do místa plnění, přesunem stavebních hmot, náklady spojené s manipulací s veškerými dodávkami, dopravou strojů a zařízení, staveništním přesunem, kompletační a Inženýrskou činností, předkomplexním a komplexním odzkoušení předávaného Díla, s výchozí revizí, a příp. s vypracováním dalších protokolů, měření dotykového napětí s, dokumenty nezbytnými pro řádné dokončení Díla, včetně Zhotovitelem opravené a doplněné projektové dokumentace (situačního plánku a schémat) s vyznačenými změnami, se všemi potřebnými certifikáty od dodávek a technickými údaji o distribučním zařízení  dle skutečného provedení Díla. Geodetické zaměření rekonstruované linky včetně, betonových základů nových příhradových stožárů případně. zemních optických kabelů. Dále bude prověřena výška nově zrekonstruovaného vedení nad terénem včetně samonosného optického kabelu stanovená v PD. Kontrola bude provedena orientačně pomocí ultrazvukového výškoměru a pokud dojde k pochybnostem v naměřených údajích, bude daná lokalita přeměřena geodetickým způsobem.
Cena zahrnuje i dodávky, věci, činnosti či jiné výkony, které ve Smlouvě (zejména v oceněném Nabídkovém listu obsaženém v příloze této Smlouvy) sice výslovně uvedeny nejsou, ale Zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo mohl vědět, že jsou nezbytné pro provedení Díla v souladu s touto Smlouvou, tak aby mohlo sloužit účelu uvedenému v této Smlouvě, a tyto dodávky, činnosti či jiné výkony tudíž nad rámec sjednané Ceny účtovány ani hrazeny nebudou; 
Cena za realizaci stavby dle čl. 6.1 zůstane beze změny i v případě, že realizaci stavby Objednatel povolí v posunutém termínu v souladu s čl. 4. 
se seznámil se všemi okolnostmi, informacemi a skutečnostmi, které mohou mít vliv na výši Ceny a že informace poskytnuté Objednatelem v rámci Zadávacího řízení považuje za dostatečné.
[bookmark: _Hlk19526329]Cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s touto smlouvou, Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací (Příloha č. 4 této Smlouvy). Případné změny Díla s dopadem na cenu musí být předem písemně požadovány a/nebo odsouhlaseny Objednatelem, musí být sjednány písemně, dodatkem ke Smlouvě. Nově sjednaná cena v dodatku smlouvy musí být v souladu s podmínkami této smlouvy a s ohledem na změny (cenové vlivy) v průběhu plnění této Smlouvy.  
Změna sjednané ceny je možná pouze
1. pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
1. v případech tzv. „Ostatních nákladů“ stavby, které jsou uvedeny jako předpokládané (nesoutěžené), a takto budou zahrnuty do celkové nabídkové ceny. Po dokončení stavby budou vykázány dle skutečnosti a po odsouhlasení objednatelem budou proplaceny.  
1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
1. pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péči předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).
Způsob sjednání změny ceny
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 6.5.d bude vypracována v souladu s metodikou rozpočtování EG.D, a.s. v rozpočtovém programu euroCALC4, popř. xls a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek, které nebyly v soupisu prací obsaženy, Zhotovitel použije aktuální datovou základnu CS ÚRS. 
Postupy uvedené v čl. 6.6. a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat dle ZZVZ, a to podle ust. § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za provedení Díla bez DPH dle čl. 6.1 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle ust. § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej zástupci Objednatele (zástupce ve věcech technických a pro dohled v průběhu realizace díla) k zahájení schvalovacího procesu. Ten předkládá KL a ZL k vyjádření autorskému dozoru a dalším odpovědným Zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s touto smlouvou a ZZVZ. Navržené změny dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ Objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ, v ostatních případech má právo Zhotovitelem navržené změny podle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ nepřijmout. V případě dalších více a méněprací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací, resp. zákonná ustanovení ke změně závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic 
a víceprací v průběhu realizace Díla.
Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
Cena bude odpovídajícím způsobem snížena v případě, že některá část sjednaného plnění nebude provedena. V případě, že stavba nebude realizována, nebude zhotoviteli hrazena žádná odměna.
Výše DPH bude stanovena v souladu se Závaznými předpisy. Činnost podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. Daňový doklad vystaví Zhotovitel bez vyčíslení DPH.
Náklady na činnosti Objednatele spojené se zajištěním bezproudí na vedeních NN, VN, VVN ve vlastnictví Objednatele nese Objednatel. Vypnutí těchto vedení si nárokuje Zhotovitel 
u Zástupce Objednatele v minimálně 25ti denním předstihu, neurčí-li objednatel kratší termín. Pokud by však v důsledku prodlení Zhotovitele s plněním Díla došlo ke zvýšení těchto nákladů, pak tyto vícenáklady nese Zhotovitel.
Vypnutí ostatních vedení provozovaných (vlastněných) jinými subjekty (ne Objednatelem) je Zhotovitel povinen si řádně a včas zajistit. Náklady s tím spojené jsou součástí Ceny.

[bookmark: _Toc366164892]platební podmínky
[bookmark: _Ref366163035]Právo na vyúčtování Ceny, resp. její příslušné části, vzniká Zhotoviteli takto:
fakturu bude Zhotovitel u příslušné stavby VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika a/nebo VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK oprávněn vyúčtovat po řádném dokončení příslušné stavby v souladu s čl. 13 Smlouvy, se splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
Právo vyúčtovat příslušnou část Ceny je podmíněno potvrzením Zjišťovacích protokolů (osvědčujících provedení příslušného objemu stavebních prací) v souladu v článkem 12.3 níže. Vyúčtování Ceny, resp. její dílčí části, provede Zhotovitel na základě faktury – daňového dokladu, resp. dílčí faktury, splňující veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy Objednatele, uvedené v záhlaví této Smlouvy, číslo účtu Zhotovitele 
a všechny údaje uvedené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou dílčí faktury musí být Zjišťovací protokol a přílohou konečné faktury musí být Objednatelem potvrzený Protokol o dokončení Díla, vyhotovený v souladu s touto Smlouvou. 
DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. S ohledem na to, že předmět smlouvy spadá do stavebně montážních prací zatříděných pod kódy CZ – CPA 41 až 43 ve smyslu ust. § 92a-e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále také jako „zákon o DPH“), podléhá fakturace režimu přenesené daňové povinnosti. Daňový doklad vystaví Zhotovitel bez vyčíslení DPH a daň odvede sám Objednatel.
Zhotovitel je povinen poté, co mu vznikne právo fakturovat Cenu nebo její příslušnou část, vystavit a Objednateli zaslat příslušnou fakturu na korespondenční adresu: EG.D Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, popř. na emailovou adresu: faktury@egd.cz. E-mail může obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Veškeré vystavené doklady Zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této Smlouvy jako číslo Smlouvy Objednatele.
Pokud by předmět Smlouvy neodpovídal charakteru stavebně montážních prací zatříděných pod kódy CZ – CPA 41 až 43, uplatní se standardní režim DPH. V tom případě se Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat Objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle ust. § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že Objednateli by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým Zhotovitelem na základě této Smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu ust. § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si Objednatel právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Zhotovitele postupem podle ust. § 109a téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se Objednatel zavazuje Zhotoviteli řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.
V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch Zhotovitele.
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytne žádné další zálohové nebo dílčí platby nad rámec sjednaných Platebních podmínek.
Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

[bookmark: _Toc366164893]prohlášení a záruky 
Prohlášení a záruky Zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje a zaručuje Objednateli, že:
je řádně založenou a existující obchodní společností v souladu s právními předpisy České republiky a získal všechny potřebné souhlasy a povolení (včetně interních), které mu umožní plnit tuto Smlouvu[footnoteRef:1]; [1:  V případě, že Účastník (ve smlouvě Zhotovitel) nebude obchodní společností založenou a existující podle práva České republiky, bude oprávněn tento text obsažený v článku 8.1.1 ve své nabídce odpovídajícím způsobem upravit tak, aby reflektoval jeho právní formu a právní řád, podle kterého byl založen a kterým se řídí. 
] 

závazky, které vyplývají z této Smlouvy, představují platný a vynutitelný závazek Zhotovitele;
výkon práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nepředstavuje porušení:
žádných Závazných předpisů;
zakladatelských ani jiných interních dokumentů Zhotovitele; ani
žádné povinnosti, která zavazuje Zhotovitele nebo která se váže k jeho majetku nebo příjmům; 
veškeré informace, které poskytl Objednateli v rámci Zadávacího řízení, jsou pravdivé a nikoli zavádějící;
ke dni uzavření této Smlouvy nebyl vznesen žádný nárok proti Zhotoviteli, neprobíhá žádné soudní, rozhodčí ani správní řízení ani spor řešený jiným způsobem, jež by se mohly nepříznivě dotknout schopnosti Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
ke dni uzavření této Smlouvy nemá žádné závazky, jejichž splnění by mělo nepříznivý vliv na jeho schopnost plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným;  
se podrobně seznámil s předmětem Smlouvy i s Projektovou dokumentací, kterou náležitě posoudil, a potvrzuje, že je po odborné stránce schopen Dílo realizovat způsobem a v termínech stanovených touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, je seznámen s účelem této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení Díla za dohodnutou Cenu; 
[bookmark: _Ref335629592]se seznámil s Obchodními podmínkami, a že tyto dokumenty, obsažené v příloze č. 8a této Smlouvy, akceptuje jako její nedílnou součást. Porušení podmínek, v těchto dokumentech uvedených ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od Smlouvy odstoupit;
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku, tzn. mimo jiné, že není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nemá právo na jakékoliv zvýšení Ceny nebo zrušení Smlouvy, a to ani v případě, kdy nastane mimořádná nepředvídatelná okolnost.

[bookmark: _Toc366164895]povinnosti SMLUVNÍCH stran při plnění díla
[bookmark: _Ref369265395]Zhotovitel je povinen při provádění Díla a v souvislosti s ním:
postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a Zavedené odborné praxe, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a třetích osob 
a postupovat v souladu s pokyny Objednatele a jeho interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či její dílčí části), které Objednatel Zhotoviteli poskytne, nebo s pokyny Objednatelem pověřených osob;
udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě pokrývající veškeré činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než  …bude doplněno před podpisem smlouvy ve výši plnění VZ…v případě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě se spoluúčastí maximálně 150 tis. Kč na pojistné události. 
Dále bude pojistná smlouva obsahovat také pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých nebo na věcech užívaných (limit pojistného plnění min. 1 000 000 Kč na pojistné události). Dodavatel předloží před podpisem smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně obchodních podmínek pojistné smlouvy, s předmětem 
a rozsahem pojištění odpovědnosti v souladu s tímto článkem.
Dodavatel předloží před podpisem smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně obchodních podmínek pojistné smlouvy, s předmětem a rozsahem pojištění odpovědnosti v souladu s tímto článkem.
Objednatel je povinen informovat Zhotovitele nejpozději 15 dní předem 
o možném zahájení prací. Na základě této výzvy je Zhotovitel povinen Objednateli do 5 dnů od obdržení písemné výzvy potvrdit připravenost převzít staveniště a upřesnit plánovaný harmonogram výstavby. 
udržovat po celou dobu plnění závazků ze Smlouvy v platnosti certifikáty a osvědčení, které předložil k prokázání kvalifikace v Zadávacím řízení a v rámci systému kvalifikace, vztahující se ke Zhotoviteli či osobám, které se budou podílet na provádění Díla, a při provádění Díla dodržovat postupy v oblasti řízení kvality či jiné postupy či procesy osvědčované těmito certifikáty, a zajistit, aby tyto osoby plnily činnosti dané příslušnou částí Díla;
dodržovat povinnosti a pravidla uvedená v Povolení a v Obchodních podmínkách (nestanoví-li tato Smlouva pravidla odchylná od Obchodních podmínek) a zajistit jejich dodržování i ze strany svých poddodavatelů; 
provádět svoje činnosti tak, aby nebyla narušena ostraha a bezpečnost objektů Objednatele, nebyl omezen provoz distribuční soustavy objednatele na všech napěťových hladinách a nesmí rovněž docházet k nekontrolovaným 
a neodsouhlaseným výpadkům, přemisťování technologií či rozpojování 
a přepojování komunikačních technologií. Omezení provozu distribuční soustavy Objednatele musí být vždy s dostatečným předstihem odsouhlaseno písemně Objednatelem. Zhotovitel musí při realizaci díla spolupracovat s dalšími dodavateli, kteří pro Objednatele zajišťují ostrahu objektů a kyber. bezpečnost. Plnění, které je předmětem této zakázky musí Zhotovitel realizovat tak, aby byla zajištěna návaznost systémů s ohledem na stávající technologie (např. plná funkčnost zabezpečovacího zařízení a dohledového centra ostrahy chráněných objektů objednatele).
převzít od Objednatele Staveniště dle pokynů Objednatele v nejzazší lhůtě dle čl. 4. 
Objednatel si vyhrazuje právo určit zhotoviteli, aby při realizaci stavby vedl stavební deník v elektronické podobě (ESD-elektronický stavební deník). Elektronickou aplikaci, včetně přístupů pro vedení ESD pak poskytne Objednatel Zhotoviteli bezúplatně. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že jeho pracovníci disponují patřičným vybavením (chytrý mobilní telefon, tablet s operačním systémem Android verze 5 a vyšší; IOS 11 a vyšší, instalovaný prohlížeč Google Chrom nebo Mozilla nebo Edge; aplikace Acrobat; datové připojení 2G) pro implementaci ESD. Tento požadavek je Objednatel oprávněn uplatnit nejpozději do 20 dnů po podpisu smlouvy. Pokud objednatel svého práva na zavedení ESD nevyužije je zhotovitel povinen vést při realizaci stavby stavební deník v listinné podobě.


Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby:
bylo Dílo prováděno tak, aby:
jeho funkční a technické vlastnosti byly plně v souladu s Projektovou dokumentací a Závaznými předpisy;  
byly splněné všechny podmínky vyplývající z Povolení;
Stavby mohly být řádně užívány pro účel stanovený v preambuli (C) této Smlouvy;
stavební činností nebylo neúměrně zatěžováno či poškozováno životní prostředí;
byly splněny podmínky vyplývající z dokumentu Všeobecné a technické 
            podmínky provádění staveb VN a NN;
byly dodrženy jednotlivé podnikové normy energetiky (PNE) a technické normy společnosti (TNS) a odkazy na České státní normy ČSN a dokumenty z pohledu BOZP, které jsou dostupné na serveru: http://www.egd.cz/partneri viz. obchodní a  technické informace.  
byly při provádění Díla používány pouze nové výrobky, komponenty a materiály (ledaže Objednatel písemně souhlasí s použitím použitých výrobků, či materiálů) a aby veškeré výrobky a materiály, které budou k provádění Díla použity, byly ve vyhovující kvalitě, aby nebyly použity výrobky či materiály, které neodpovídají požadavkům Závazných předpisů nebo Zavedené odborné praxi nebo o kterých je v době jejich použití známo, že jsou nebezpečné z hlediska zdraví, spolehlivosti, bezpečnosti nebo trvanlivosti;
všichni pracovníci, které Zhotovitel využívá v souvislosti s prováděním Díla, byli kvalifikovaní a zkušení v dané profesi, a měli, pokud je pro jejich činnost předepsáno či požadováno Závaznými předpisy, Povolením či Smlouvou, příslušné oprávnění, certifikaci, školení, průkaz zvláštní způsobilosti, osvědčení, vysvědčení či jiný potřebný doklad, který/které je pracovník schopen v případě kontroly doložit. Zhotovitel se při realizaci musí řídit dle PNE 33 000-6 (viz. příloha č.II odstavec č. 8 tabulka „Obsluha a práce na el. zařízení dle kvalifikace osob") a pokud budou na stavbě v blízkosti napětí pracovat pouze pracovníci 
s kvalifikací § 4 vyhlášky 50/1978 Sb., tak musí pro svou činnost Zhotovitelem zajistit dozor pracovníky s min. kvalifikací dle §7 vyhlášky 50/1978, v aktuálním znění a pracovat s dohledem nebo pod dozorem;
zajistit ochranu zdraví pracovníků při práci s nebezpečnými látkami, vše řídit 
a kontrolovat v souladu s ustanovením hlavy 2 části páté zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v aktuálním znění. Proškolit pracovníky v souladu s ust. § 103 zákoníku práce o rizicích prováděných prací, stanovit povinnosti vedoucí 
k dodržování pracovních podmínek při pohybu v kontrolovaném pásmu i mimo něj;  
na všechny aspekty provádění Díla dohlížel dostatečný počet osob, které disponují přiměřenými a požadovanými znalostmi a požadovanou kvalifikací, zaručujícími řádné a bezpečné provádění Díla v souladu s touto Smlouvou;
bylo Dílo prováděno v souladu s obecně závaznými předpisy a Povoleními, včetně dodržování závazných hygienických limitů týkajících se hlučnosti 
a prašnosti a ochrany životního prostředí; Zhotovitel rovněž zajistí, koordinaci 
a proškolení bezpečnosti práce a ochranu zdraví při práci všech osob podílejících se na provádění Díla a pohybujících se v místě plnění Díla;
průběžně a po Dokončení Díla byly ze staveniště a jiných míst, kde bylo prováděno Dílo, odstraňovány a beze zbytku odstraněny odpady vzniklé činností Zhotovitele, zejména veškerá suť, vykopaná zemina, zbytky stavebního 
a demontovaného materiálu a další odpady, včetně případného nebezpečného odpadu;
při likvidaci odpadu vzniklého při plnění této Smlouvy bylo postupováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a rovněž pravidly vyplývajícími z ustanovení této Smlouvy viz. čl 2.5.1 a Obchodních podmínek, nestanoví-li tato Smlouva jinak; 
[bookmark: _Hlk66972474][bookmark: _Hlk56161061]geodetické zaměření Díla bylo vypracováno v souladu s prováděcím pokynem Objednatele „Zpracování, tvorba a údržba dokumentace energetických zařízení“ jež je součástí Obchodních podmínek volně přístupných na https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky; 
dodávky zajišťované Objednatelem byly po převzetí Zhotovitelem řádně chráněny a následně do Stavby zabudovány v souladu s Projektovou dokumentací;
Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány právní předpisy z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel rovněž:
0. čestně prohlašuje, že jeho pracovníci jsou a po celou dobu trvání této Smlouvy budou odborně a zdravotně způsobilí, a pokud je to pro předmět jejich práce požadováno, vlastní příslušné osvědčení požadované vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, respektive osvědčení vymezená zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu a že si je vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady újmy způsobené Objednateli, případně třetím osobám;
0. je povinen zajistit, aby Dílo bylo realizováno odpovídajícími technologickými postupy a vybavením umožňujícím Zhotoviteli dodržet vysoký standard kvality v souladu s požadavky Objednatele a zavedenou odbornou praxí, a aby pracovníci Zhotovitele byli náležitě vybaveni a proškoleni pro daný druh prováděných prací. Zhotovitel pro realizaci plnění využije vybavení minimálně dle objednatelem vymezeného standardu, které má k dispozici pro realizaci zakázky a je uvedeno v příloze č. 12 smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že on sám nebo jeho smluvně určený poddodavatel disponují dílenskými prostředky, přičemž tyto budou po celou dobu plnění zakázky vhodné pro práci, při které budou používány, a to včetně předepsaných kontrol, zkoušek, revizí a údržby. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provádět v průběhu plnění této smlouvy kontrolu tohoto vybavení, včetně způsobu smluvního zajištění, výpisů z majetkové evidence, popř. platnosti technických průkazů apod., a to minimálně 1x ročně (1x za stavbu trvá-li kratší dobu než 1 rok). Smluvní strany se dohodly, že na případné porušení povinností stanovených tímto ustanovením č. 9.3.2 zhotovitelem se vztahuje ustanovení 18.1.2 této smlouvy.
plně odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a dodržování bezpečnostních pracovních postupů. Pracovníci budou pracovat ve skupinách o počtu nejméně dvou osob;
je povinen provádět Dílo v souladu s povinnostmi uvedenými v zákoně 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a dodržovat zásady a používat vybavení dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a řídit se povinnostmi a podmínkami uvedenými ve všech dokumentech obsažených v příloze č. 8 Obchodní podmínky, zejména pak v dokumentech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (též „BOZP“) a zajistit řádné seznámení svých pracovníků vč. poddodavatelů se všemi těmito povinnostmi (prokazatelně proškolit). Porušení těchto povinností nebo/a pravidel Zhotovitelem (dále jako „povinnosti Zhotovitele v oblasti BOZP“) se považuje pro účely této Smlouvy:
· (i) za méně závažné nebo
· (ii) za závažné nebo
· (iii)za závažné s následkem těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla.
Závažné porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP je definováno dokumentem, který tvoří přílohu č. 7b této Smlouvy. Jiné než závažné porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP je pak považováno ve smyslu tohoto dokumentu a pro účely této Smlouvy za méně závažné. Za závažné porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP s následkem těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla se pak považuje pro účely této Smlouvy porušení povinností Zhotovitele, v jehož důsledku vznikla u této osoby těžká újma na zdraví ve smyslu ust. § 122 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb. nebo v jehož důsledku došlo k úmrtí; 
je povinen se řídit pokyny Koordinátora BOZP, poskytnout mu potřebnou součinnost a zavázat k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Dále je zhotovitel povinen navrhovat přiměřená opatření a termíny k odstranění zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;  
je povinen neprodleně oznámit Objednateli veškeré nepředvídané mimořádné události (zejména úrazy a škody), které se na předaném staveništi či v souvislosti s činností Zhotovitele za účelem provádění Díla dle této Smlouvy stanou, a to jak pracovníkům Objednatele, nebo pracovníkům Zhotovitele, příp. jeho poddodavatelům, a taktéž i cizím (třetím) osobám;
je povinen v případě vzniku jakékoliv mimořádné události ihned přerušit práci 
a situaci nahlásit neprodleně na Operativní Dispečink a současně odpovědnému zástupci Objednatele a vyčkat jejich stanoviska, pokynů a příp. jejich příjezdu na místo;
[bookmark: _Ref400714753]bere na vědomí, že jednacím jazykem mezi Objednatelem, Zhotovitelem, 
a třetími osobami, jejichž práva a právem chráněné zájmy jsou anebo mohou být realizací Díla dotčeny, byl pro veškerá plnění vyplývající z této Smlouvy stanoven jazyk český a slovenský, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této Smlouvy a k plnění Díla. V případě potřeby je Zhotovitel povinen zajistit pro účely komunikace s Objednatelem nebo třetími osobami přítomnost tlumočníka či služby překladatele. Z důvodů zajištění BOZP a kolizních situacích na pracovišti musí být při výkonu práce cizince neovládajícího český nebo slovenský jazyk na pracovišti po celou dobu výkonu práce cizince přítomna 
i osoba zajišťující služby překladatele. V takovém případě musí tito disponovat 
i odpovídajícími znalostmi odborné terminologie v oboru, který je předmětem Díla, přičemž náklady s těmito službami spojené nese Zhotovitel a jsou součástí Ceny Díla.
Veřejné služby
Zhotovitel je povinen:
si zajistit řádně a včas vytýčení všech inženýrských sítí, a podzemních vedení 
a objektů (dále „inženýrské sítě“);
na vlastní náklady v souladu s obecně závaznými právními předpisy zajistit nezbytný odklon nebo přerušení dodávek veřejných služeb prostřednictvím inženýrských sítí mimo staveniště a nese veškeré náklady, které v souvislosti s tím vznikly;
vybudovat připojení staveniště k inženýrským sítím a nést veškeré náklady, které v této souvislosti vzniknou a veškeré náklady odběru elektrické energie, plynu 
a vody a vypouštění odpadních vod vzniklé v souvislosti s prováděním Stavby;
na vlastní náklady a riziko opravit nebo obnovit inženýrské sítě a zařízení potřebná k odběru veřejných služeb, pokud byla zničena Zhotovitelem nebo jakoukoliv osobou na straně Zhotovitele v souvislosti s prováděním Stavby; 
provádět práce na zařízeních inženýrských sítí či v jejich blízkosti tak, aby nedocházelo k jejich poškození, respektovat nařízení a pokyny vlastníků, provozovatelů či správců těchto sítí;
nést případné důsledky či právní následky z nesplnění podmínek uvedených
v Povolení, včetně povinnosti náhrady škody způsobené třetím osobám, případně Objednateli;
učinit všechna další opatření, která jsou potřebná ke spolehlivému zajištění dodávek veřejných služeb prostřednictvím inženýrských sítí v souvislosti s prováděním Stavby;
uplatnit včas svůj požadavek na odběr materiálu na adrese 627 00 Brno, Řípská 1, Sklad Slatina zajišťovaného objednatelem min. 10 dní předem a materiál v sjednaném termínu odebrat;
zajistit v prostoru staveniště vhodné, zabezpečené a dostupné místo pro dočasné uskladnění dodávek opatřených Objednatelem a u ocelových konstrukcí zajistit součinnost Zhotovitele při jejich převzetí od výrobce těchto materiálů. 
[bookmark: _Ref364951674]Dopravní omezení, výluky a zábory
Zhotovitel zajistí potřebné uzavírky nebo objížďky na pozemních komunikacích, výluky, křižovatky vedení a zábory veřejného prostranství, pokud je jich pro provedení Stavby třeba a zajistí si k tomu potřebná povolení. Zhotovitel se při provádění uzavírek, objížděk a záborů zavazuje postupovat tak, aby bylo minimalizováno trvání i rozsah omezení práv třetích osob i rozsah omezení vůči veřejnosti;
Zhotovitel ponese náklady spojené se všemi uzavírkami, objížďkami, křižovatkami, výlukami, omezeními a zábory;
Zhotovitel je povinen řídit se všemi případnými dopravními omezeními, které se týkají vjezdu a výjezdu ze Staveniště případně z areálu Objednatele a zajistit, aby tato omezení byla dodržována všemi osobami; 
Zhotovitel je povinen řídit se všemi pokyny provozovatele pro zabezpečení 
a ostrahu střežených objektů objednatele např. rozvodny a zajistit, aby byly tyto pokyny dodržovány všemi osobami. Zajistí a projedná potřené vstupy do areálu Objednatele;
Zhotovitel zajistí a projedná potřebné vstupy na pozemky s vlastníky a uživateli dotčených nemovitostí.
Komplexní závazky
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že povinnosti Zhotovitele podle článku 9.1 až 9.5 budou hodnoceny odděleně a splnění jedné povinnosti nemůže zhojit nesplnění povinnosti jiné.
Práva a povinnosti Objednatele
Dodávky zajišťované Objednatelem (Projektovou dokumentací určené pro zabudování do této Stavby) budou Zhotoviteli předány v termínech upřesněných Zhotovitelem v souladu s Objednatelem schválenými Harmonogramy. Dodávky ocelových konstrukcí budou Zhotoviteli předány přímo výrobcem Dodávek, a to v Místě určení (např. stavební dvůr Zhotovitele v rámci Stavby) připraveném Zhotovitelem. Zbývající Dodávky zajišťované Objednatelem budou Zhotoviteli předány v Centrálním skladě Objednatele na adrese 627 00 Brno, Řípská 1, Sklad Slatina nebo 370 49 České Budějovice, Novohradská 1884/36a, který si je převeze do skladu EG.D, a.s. umístěného u zhotovitele  - viz čl. 2.3.3.
Předání a převzetí Dodávek zajišťovaných Objednatelem se zúčastní zástupce Objednatele, který Dodávky předá Zhotoviteli protokolárně. Podpisem protokolu
o předání a převzetí Dodávek přecházejí veškerá rizika a zodpovědnost za tyto Dodávky na Zhotovitele.
Jestliže Objednatel bude trvat na použití věcí, které opatřoval a předal Zhotoviteli k provedení stavby, přes upozornění Zhotovitele na vady těchto věcí, neodpovídá Zhotovitel za závady. Totéž se týká i vadných pokynů Objednatele a služeb zajišťovaných Objednatelem.
Uvádění zařízení do provozu bude provedeno ve vzájemné spolupráci pracovníků Zhotovitele a Zástupce Objednatele.
Objednatel nebo Zástupce Objednatele je oprávněn a povinen zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku, nebo pokud jsou prováděny v rozporu se Závaznými předpisy a Zavedenou odbornou praxí.
Stavba musí mít dle Závazných předpisů zajištěnou činnost Koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Zadavatel. Koordinátor BOZP zpracuje (na základě a dle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se Zadavatelem mimo rámec této Smlouvy) plán BOZP, který bude Objednateli předán zástupcem Zhotovitele při předání staveniště a kterým se zhotovitel musí při realizaci řídit. Koordinátorem BOZP pro tuto Stavbu bude určena společnost: konkrétní osoba bude doplněna Objednatelem před podpisem Smlouvy.

[bookmark: _Toc366164896][bookmark: _Ref367806842][bookmark: _Ref402863577]PODDODAVATELÉ Zhotovitele
[bookmark: _Ref400546115][bookmark: _Ref335629711][bookmark: _Hlk57149226]Zhotovitel se zavazuje, že Objednatelem určené významné činnosti, spočívající v montáži technologicky důležitých prvků vedení o napěťové hladině 22 kV budou plněny přímo Zhotovitelem bez využití poddodavatelů. Pro montáž a zprovoznění závěsného optického kabelu je možné využít poddodavatele.
Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla budou poddodavatelé uvedení v příloze č. 6 plnit ty části Díla, které specifikuje příloha č. 6, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění všech svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele. Provedení Díla je vázáno na osobní vlastnosti Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen ve smyslu Obchodních podmínek odlišovat Významné poddodavatele
a Nevýznamné poddodavatele, přičemž platí, že poddodavatelé uvedení v příloze č. 6 jsou ve smyslu ustanovení tohoto čl. 10 Významnými poddodavateli. 
Před využitím plnění prostřednictvím Významného poddodavatele je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s ust. § 105 odst. 3 ZZVZ a předložit Objednateli doklady od všech Významných poddodavatelů prokazující jejich základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ, bude-li to Objednatel vyžadovat. 
[bookmark: _Ref335629712]Doplnění anebo výměna kteréhokoli z Významných poddodavatelů uvedených v příloze č. 6 (nebo později Objednatelem schválených) je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v Zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v Zadávacím řízení.
[bookmark: _Ref369680201]Zhotovitel se zavazuje všechny Významné poddodavatele i Nevýznamné poddodavatele uvádět do stavebního nebo montážního deníku. Zhotovitel se současně zavazuje prokazatelně seznámit všechny poddodavatele se situací na staveništi, a zajistit proškolení zejména dle zákona č. 309/2006 Sb. a podle podmínek uvedených v dokumentech obsažených v příloze 
č. 8b Obchodní podmínky, zejména pak v dokumentech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10.1 až 10.6 Zhotovitelem opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

[bookmark: _Toc366164897][bookmark: _Ref367806844][bookmark: _Ref369266320][bookmark: _Ref369523501]realizační tým Zhotovitele
[bookmark: _Ref369266385]Zhotovitel je u jakýchkoli činností, k jejichž provádění zákon, Závazné předpisy, nebo podmínky v Povolení vyžadují zvláštní odbornou způsobilost, povinen zajistit, že tyto činnosti budou realizovány osobami, které touto odbornou způsobilostí disponují. Zhotovitel je povinen 
na požádání Objednatele či jeho Zástupce prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku 11.
[bookmark: _Ref335629756]Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v rámci systému kvalifikace, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s článkem 11.3 této Smlouvy (dále jen „Realizační tým“). 
[bookmark: _Ref335629758]Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen realizačního týmu prokazoval v Zadávacím řízení (systému kvalifikace). Jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně pět pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. 
Porušení jakékoli povinnosti dle článku 11.1, 11.2 a 11.3  Zhotovitelem opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje využít pro činnosti vyplývající z této smlouvy o dílo osoby:
a) alespoň 6 osob s odbornou kvalifikací na zařízení do a nad 1000 V, min. dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, z nichž alespoň 4 jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a zároveň,
b) alespoň 2 osoby s odbornou kvalifikací na zařízení do a nad 1000 V, min. dle § 7 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň,
c) alespoň 1 osoba s odbornou kvalifikací na zařízení do a nad 1000 V, min. dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň,
d) alespoň 1 osoba s odbornou kvalifikací na zařízení do a nad 1000 V, min dle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň,
e) alespoň 4 osob, které jsou držiteli osvědčení o absolvování školení k obsluze pohyblivých a vysokozdvižných plošin ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a ve smyslu ČSN ISO 9926-1, ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 18878, ČSN ISO 18893, vyhlášky č. 19/1979 Sb. a norem souvisejících[footnoteRef:2], a zároveň, [2:  vyhláška č. 394/2003 Sb. měnící vyhlášku č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. *) 
] 

f) alespoň 6 pracovníků vyškolených pro práci vazače břemen
g) [bookmark: _Hlk32909861]alespoň 1 osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň,
h) alespoň 1 osoba s odbornou kvalifikací ÚOZI (Úředně ověřený zeměměřický inženýr) v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., a zároveň,
i) alespoň 2 osoby s alespoň dvouletou praxí v oboru geodézie, přičemž se musí jednat o osoby odlišné od osob splňující podmínky uvedené pod písm. b), a zároveň,
j) alespoň 1 osoba s alespoň 3letou praxí na pozici stavbyvedoucího disponující osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor technologická zařízení staveb,
k) alespoň 2 osoby, které splňují podmínku kvalifikace na technologii a práci s optickými kabely.
a to v souladu se seznamem osob, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v rámci systému kvalifikace. Jakoukoli změnu těchto osob musí zhotovitel zadavateli ohlásit viz. čl. 10.5.

[bookmark: _Toc366164898][bookmark: _Ref369501889][bookmark: _Ref369501923][bookmark: _Ref369502028]Inspekce a dohled
Kontrolní dny a další inspekce
[bookmark: _Ref369501814]Zhotovitel zajistí, aby nejméně jednou za třicet (30) kalendářních dní byl přímo na staveništi uskutečněn kontrolní den za účasti Zástupce Objednatele jejichž cyklus a strukturu určí podle potřeby po dohodě Zhotovitel s Objednatelem. V případě potřeby zajistí Zhotovitel účast příslušných poddodavatelů na kontrolních dnech. Zhotovitel zajišťuje zápisy z kontrolních dnů tak, že je zašle Zástupci Objednatele nejpozději do tří (3) pracovních dnů po každém provedeném kontrolním dni. Zhotovitel i Objednatel mají též v případě potřeby právo svolat mimořádné kontrolní dny.
Vedle kontrolních dnů podle tohoto článku 12.1.1 této Smlouvy umožní Zhotovitel v požadovaném rozsahu provedení jakýchkoliv dalších inspekcí, které bude Zástupce Objednatele vyžadovat.  
Zhotovitel je povinen umožnit Zástupci Objednatele nebo jím určené osobě vstupovat v rozumné míře (a za níže uvedených podmínek) do jakýchkoliv částí staveniště za účelem prohlídky stavu a postupu stavebních prací a zjištění, zda Zhotovitel plní řádně své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen poskytnout Zástupci Objednatele nebo jím určené osobě veškeré informace vztahující se k provádění Díla, které budou tyto osoby požadovat při inspekcích podle tohoto článku 12.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo Zástupci Objednatele nebo jím určeným osobám poskytnuto dostatečné zázemí a dostatečná součinnost v souvislosti s výkonem jejich oprávnění podle tohoto článku 12  s tím, že jejich činností však nesmí být nepříznivě ovlivněno nebo narušeno provádění Díla Zhotovitelem. Zástupce Objednatele nebo jím určené osoby jsou při výkonu svých oprávnění vyplývajících z tohoto článku 12 povinni respektovat předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
[bookmark: _Ref369501961]Požadavek na odkrytí Stavby
Pokud se Zástupce Objednatele domnívá, že určitá část Stavby (včetně částí, které již byly zpřístupněny k provedení inspekce) byla provedena v rozporu s touto Smlouvou, je oprávněn na základě zdůvodněného písemného oznámení požadovat kdykoliv před vydáním Protokolu o dokončení Stavby, aby tato část byla odkryta a zpřístupněna, a Zhotovitel je povinen Zástupci Objednatele v tomto požadavku na odkrytí a přístup vyhovět.
V případě, že prohlídka podle tohoto článku 12.2 prokáže, že příslušná část Stavby je v souladu se Smlouvou, bude mít Zhotovitel nárok na uhrazení prokázaných nákladů vzniklých v důsledku odkrytí Stavby a posunutí termínu realizace stavby v délce, která je objektivně odůvodněna odkrytím Stavby na žádost Objednatele.
V případě, že prohlídka podle tohoto článku 12.2 prokáže, že příslušná část Stavby není v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel povinen tento nesoulad na svoje náklady a nebezpečí odstranit. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká právo na jakoukoliv náhradu ani na prodloužení termínu plnění dokončení stavby.
[bookmark: _Ref367861108]Zjišťovací protokoly 
Zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů před příslušným kontrolním dnem předložit Zástupci Objednatele návrh příslušného Zjišťovacího protokolu. V průběhu Kontrolního dne Zástupce Objednatele ověří, zda rozsah provedených stavebních prací uvedených ve Zjišťovacím protokolu odpovídá skutečnosti a v případě, kdy neshledá v tomto směru rozpor, Zjišťovací protokol písemně potvrdí. 
Zvýšení úrovně inspekcí.
Pokud (i) inspekce prováděné podle tohoto článku 12 odhalí nedostatky, které vyžadují zvýšení úrovně inspekcí; a/nebo (ii) dojde ke zpoždění skutečného provádění Díla oproti termínům plnění stavy, pak může Objednatel požadovat, aby se na náklady Zhotovitele přiměřeným způsobem zvýšila pravidelnost, míra či způsob provádění kontrolních dnů a inspekcí až do doby, kdy bude zřejmé, že takové zvýšení úrovně inspekcí není dále odůvodněné.

[bookmark: _Toc366164899][bookmark: _Ref369263835][bookmark: _Ref403633473][bookmark: _Ref403633487][bookmark: _Ref403634743]DOKONČENÍ a akceptace STAVBY A díla
[bookmark: _Ref367801299]Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s ustanoveními čl. 4. ve lhůtách uvedených v článku 4.2. Dokončením Díla se rozumí dokončení všech stavebních a technologických částí staveb VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika a VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK, provedení vyklizení staveniště a zajištění dalších plnění umožňujících energetické zařízení uvést do provozu, aby mohlo být provozováno v souladu s požadavky Objednatele. Dokončením Díla jako celku se rozumí (i) úplné dokončení staveb VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika a VN I. Bukovsko p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o ukončení předpřejímacího řízení (jak je definován níže), (ii) úplné dokončení Inženýrské činnosti, zejména vyřízení škodního řízení s vlastníky a uživateli nemovitostí, (iii) uvedení Díla do trvalého, spolehlivého a bezpečného provozu a (iv) vyklizení staveniště.
Předpřejímací řízení 
[bookmark: _Ref369503773]Při dokončení poslední z realizovaných staveb bude provedeno konečné převzetí díla jako celku (dále jen „dokončení Díla“). Zhotovitel vyzve zástupce Objednatele písemně k předpřejímacímu řízení dokončené stavby VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika a VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK minimálně patnáct (15) dnů před vlastním zahájením předpřejímacího řízení. Smluvní strany mají právo přizvat k předpřejímce další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolou souladu Díla s touto Smlouvou poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření. Předpřejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě Zhotovitele a bude probíhat dle harmonogramu předpřejímek dohodnutého s Objednatelem. Předpřejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o ukončení předpřejímacího řízení smluvními stranami. Cílem předpřejímacího řízení bude v dostatečném předstihu před dokončením Díla pro účely vydání Protokolu o dokončení Díla zajistit možnost Zhotovitele odstranit případné vady a nedokončené práce (nedodělky) vyskytující se na Stavbě označené Objednatelem při předpřejímacím řízení a posouzení dostatečnosti rozsahu dokumentace a dokladů potřebných pro vydání Protokolu o dokončení Díla a vznesení požadavků Objednatele na jejich doplnění. 
[bookmark: _Ref364952740][bookmark: _Ref369600133]Po odstranění případných nálezů, vad či nedodělků z předpřejímacího řízení a po kompletním dokončení jednotlivé stavby Zhotovitel požádá Objednatele o podpis protokolu osvědčujícího dokončení stavby. Nejpozději spolu se žádostí o vydání Protokolu o dokončení stavby Zhotovitel předá Objednateli v přehledné a ucelené podobě veškeré nezbytné dokumenty, zejména:
(a)	Projektovou dokumentaci s vyznačenými změnami a odchylkami jako podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby,
(b)	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích, 
(c)	geodetické zaměření Díla včetně ověření výšky optického závěsného kabelu nad terénem stanovené PD (podjezdová vzdálenost),
(e)	ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Stavby, zejména pokud vyplývají z právních předpisů, Povolení, technických podmínek, Projektové dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických norem (ČSN a EN) a Zavedené odborné praxe,
(f)	originál stavebního deníku a montážních deníků, popř. elektronického stavebního deníku (ESD) v případě, že bude požadován.
(g)	nezbytnou dokumentaci pro uvedení Stavby do trvalého provozu prohlášení o provozuschopnosti zařízení, (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy provozního řádu celého objektu, který bude zahrnovat jednotlivé provozní řády technologických zařízení apod.),
(h)	dokumenty, Protokoly a veškerou dokumentaci o škodním řízení, pokud nebyla v souladu s čl. 2.4.3 této Smlouvy již předána. 

Seznam a obsah výše uvedených dokumentů nutných pro dokončení stavby, dílčí etapy Díla je Objednatel oprávněn redukovat s ohledem na své potřeby, aby zajistil své provozní potřeby do doby úplného dokončení díla. Dílo jako celek nebude pokládáno za dokončené, dokud výše uvedená dokumentace nebude předána Objednateli. Tato dokumentace musí být vždy předána, není-li výše uvedeno jinak, ve dvou listinných kopiích a také v 1 kopii v elektronické podobě, bude-li tak Objednatel vyžadovat, a to vše v českém jazyce.
[bookmark: _Ref367802566]Zástupce Objednatele do 14 dnů poté, co obdržel žádost Zhotovitele o vydání Protokolu 
o dokončení:
(a)	potvrdí Zhotoviteli Protokol o dokončení s uvedením data, kdy bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou (včetně odstranění všech vad uvedených v protokolu 
o ukončení předpřejímacího řízení); nebo
(b)	odmítne vydání, s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno Protokol o dokončení vydat. Zhotovitel poté tyto práce dokončí, než požádá Objednatele dalším oznámením podle článku 13.3 o vydání Protokolu 
o dokončení. 
Protokol o dokončení bude obsahovat zejména:
(a)	údaje o Stavbě, údaje o Zhotoviteli, Objednateli, Povoleních, projektantovi 
a autorském dozoru,
(b)	soupis provedených změn a odchylek od Povolení,
(c)	prohlášení Zástupce Objednatele, že Stavba je pro účely této Smlouvy považována za dokončenou a datum dokončení, 
(e)	seznam předaných dokumentů dle článku 13.3 této Smlouvy,
(f)	soupis příloh, a
(g)	jméno a podpis Zástupce Objednatele.
Pro Dokončení Díla je nutné, aby byl v souladu s článkem 13.4 této Smlouvy vystaven Protokol o dokončení Díla.
Zhotovitel poskytne součinnost při zajišťování Kolaudačního souhlasu, bude-li tento stavbou vyžadován.

[bookmark: _Toc366164900]záruka za JAKOST dílA
[bookmark: _Ref370296535]Zhotovitel bude povinen poskytnout na Dílo záruku za jakost (tj. záruku způsobilosti k použití k účelu uvedenému v této Smlouvě) a odpovídá za to, že Dílo a jeho jednotlivé části budou mít po určitou dobu vlastnosti stanovené v Projektové dokumentaci, Závazných předpisech, odpovídající účelu Smlouvy a Zavedené odborné praxi, přičemž délka záruční doby činí:
[bookmark: _Ref372201390]ve vztahu k veškerým stavebním pracím a stavebním prvkům Díla šedesát (60) měsíců,
[bookmark: _Ref320722929][bookmark: _Ref369508330]ve vztahu k veškerým montážním pracím a SDOK záruční dobu nejméně v délce čtyřicet osm (48) měsíců; 
věcem a k veškerým Dodávkám (s výjimkou Dodávek zajišťovaných Objednatelem) záruční dobu rovnající se záruční době poskytované výrobcem příslušných prvků Díla nejméně však dvacetčtyři (24) měsíců; 
(dále jen souhrnně „Záruční doba“ nebo „Záruční doby“).
Délka Záruční doby se počítá ode dne podpisu Protokolu o dokončení Díla Objednatelem ke každé stavbě samostatně. 
Záruka se nevztahuje na Dodávky zajišťované Objednatelem. Zhotovitel však poskytne záruku na montážní práce dle odst. 14.1.2 spojené se zabudováním těchto Dodávek. V případě závad na Dodávkách zajistí Objednatel opravu či výměnu vadných Dodávek, přičemž montážní práce s tím spojené (montáž a demontáž) provede Zhotovitel na základě výzvy Objednatele v dohodnutém termínu a za úhradu, přičemž pro určení ceny montážních a demontážních prací budou použity příslušné položky z Nabídkového listu. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení, či neposkytne požadovanou součinnost, je Objednatel oprávněn (dle vlastního uvážení) provést příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou, přičemž nedojde k omezení práv ze záruky na provedené práce.
Aby bylo Dílo ve stavu vyžadovaném Smlouvou (s výjimkou přirozeného opotřebování) k datu, kdy vyprší odpovídající Záruční doba, Zhotovitel provede veškeré práce požadované k odstranění vad, které byly oznámeny Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) během nebo v den vypršení Záruční doby pro Stavbu.
Vady Díla, které se projeví v Záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli během Záruční doby bez zbytečného odkladu od projevení vady, nejpozději však v poslední den příslušné Záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.
Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré práce s tím, že práce je povinen zahájit do 24 hodin od oznámení v případě vad bránících řádnému užívání Díla nebo do tří (3) dnů od oznámení v případě vad nebránících řádnému užívání Díla, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak s tím, že datum odstranění vady bude dohodnuto smluvními stranami, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti, technologickým a klimatickým podmínkám a jeho potřebám. 
Oprávněnost vady oznámené Objednatelem v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna nezávislým soudním znalcem ustanoveným Objednatelem, k jehož osobě má Zhotovitel právo podat své vyjádření. V případě, že vada bude znalcem uznána jako oprávněná, Zhotovitel odstraní vadu ve lhůtách stanovených výše a uhradí Objednateli náklady na určení nezávislým soudním znalcem do deseti (10) dnů od doručení jejich vyúčtování.
V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním jakýchkoliv vad, které byly oznámeny během nebo v den vypršení Záruční doby, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podle této Smlouvy a práce na odstranění vad měly být provedeny na náklady Zhotovitele, je Objednatel oprávněn (dle vlastního uvážení) provést příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele, avšak s tím, že Zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli účelně vynaložené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 10 % těchto nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do 21 dnů od doručení žádosti Objednatele Zhotoviteli. V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel oprávněn přibrat k odstranění vad pouze takovouto osobu. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo Dílo nebo jeho část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatelem, nebo po kterou bylo Dílo mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka. Pro vyloučení pochybností žádné opravy a servisní práce nemohou vést ke zkrácení záruční lhůty uvedené v odstavcích 14.1.1 a 14.1.2 této Smlouvy nebo omezení práv ze záruky.
Pro záruku za jakost Díla dle předchozích ustanovení dále platí následující:
poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části Díla včetně jeho příslušenství 
a pokrývá veškerá plnění v souvislosti s provedením Stavby včetně Inženýrských činností;
záruka se vztahuje na funkčnost Díla, jakož i na jeho vlastnosti požadované Objednatelem; 
záruka je poskytována nejen na montáže a zařízení včetně technologie dodané Zhotovitelem v rámci Stavby a poddodavateli, ale též na jejich montáž a integraci;
[bookmark: _Ref370296567]v případě, že vadné materiály určené k záruční opravě nelze zajistit u výrobce, je Zhotovitel oprávněn vyřešit se souhlasem Objednatele danou opravu nasazením jiného prvku od jiného výrobce. To však výhradně za předpokladu, že bude zachována celková funkčnost Díla, náklady na takto nahrazený prvek jdou výhradně k tíži Zhotovitele. 

[bookmark: _Toc366164901][bookmark: _Ref370797508][bookmark: _Ref370797511]smluvní sankce a odpovědnost
[bookmark: _Ref335630237]Každá smluvní strana je odpovědná druhé smluvní straně za újmu způsobenou porušením smluvních závazků nebo porušením právních závazků.  
Smluvní pokuty 
Objednatel bude oprávněn nárokovat a Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli (vedle smluvních pokut stanovených v jiných ustanoveních této Smlouvy):
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč pokud Zhotovitel nezahájí práce do 3 měsíců po oznámení Objednatele o možném zahájení prací dané stavby, nebo pokud Zhotovitel nezahájí práce v termínu, který s Objednatelem sjednal v souladu s čl. 4.2, respektive pokud nerealizuje do 5 měsíců po oznámení Objednatele o možném zahájení prací dané stavby plnění ve výši minimálně 20 % ceny příslušné stavby,
v případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení stavby dle 4.2 je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z předpokládané ceny stavby uvedené v této smlouvě (objednávce), a to za každý celý týden prodlení,
v případě, že Zhotovitel způsobí přerušení dodávek elektrické energie mimo rámec plánovaného počtu odstávek či vypínacích dnů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den odstávky či za každý další započatý vypínací den navíc,
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za jedno či více méně závažných porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP dle čl. 9.3.4. (i) této Smlouvy zjištěn(é)ých v rámci jedné prohlídky či kontroly Objednatelem. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce není sjednána za každý jednotlivý případ;
smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ závažného porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP dle čl. 9.3.4. (ii) této Smlouvy);
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé závažné porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP dle čl. 9.3.4. (iii) této Smlouvy s následkem těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla;
smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každé porušení předpisů v oblasti ochrany životního prostředí;
smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti dle článku 10 - poddodavatelé  nebo 11 – realizační tým; 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti dle článku 16 vyjma porušení povinností dle čl. 16.3. Smluvní pokuty při porušení povinností chránit osobní údaje se řídí odst.3 §9 Smlouvy o ochraně osobních údajů, která je přílohou č.9a této smlouvy;
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti vymezené v čl. 9.3 týkající se použití patřičného vybavení pro realizaci díla řádným vybavením min. v rozsahu dle Přílohy č. 12 s tím, že zhotovitel si je vědom, že v případě pochybností např. při množství strojů, kvality, funkčnosti a jiné než je požadováno v Příloze č. 12, jenž by mohlo výrazným způsobem ovlivnit např. kvalitu provádění prací, podmínky BOZP a další, je objednatel oprávněn provádět kontroly technického vybavení zhotovitele a v případně nedostatků zastavit práce na realizaci díla do doby jejich odstranění, přičemž zastavení prací objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění a nezakládá prodlení objednatele.
Ujednání smluvních pokut ani zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká nároku Objednatele na náhradu újmy (včetně újmy nemajetkové) vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
Výslovně se sjednává, že Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli jakoukoli pokutu, sankci či jinou platbu uloženou Objednateli příslušným orgánem veřejné moci v souvislosti s porušením předpisů v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci a/nebo porušením předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, jichž se dopustí nebo které způsobí Zhotovitel či poddodavatel při provádění Díla. 
Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli. 
Úrok z prodlení
Při Objednatelem zaviněném prodlení s plněním peněžitých závazků je Objednatel povinen   zaplatit úrok z prodlení dle Závazných předpisů. 

[bookmark: _Toc366164903][bookmark: _Ref369522491]důvěrné informace
[bookmark: _Ref369522496]Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). 
Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně Důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k plnění Smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z Důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
Zhotovitel je rovněž povinen chránit osobní údaje. Pro případy, kdy bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob, bude se toto zpracování osobních údajů řídit právy a povinnostmi stanovenými ve Smlouvě o zpracování osobních údajů, která je součástí této smlouvy, je Přílohou č.9 této smlouvy, implementuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména čl. 28.
Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn po dobu účinnosti Smlouvy a dvanáct (12) měsíců po ukončení trvání Smlouvy zaměstnat přímo nebo i nepřímo, 
a to ani v subjektech, které ovládá, zaměstnance Objednatele nebo Zástupce Objednatele, kteří se podíleli na plnění předmětu této Smlouvy nebo o něm rozhodovali.

[bookmark: _Toc366164904]ukončení smlouvy
[bookmark: _Ref369604012]Odstoupení Objednatele pro porušení povinností Zhotovitelem
Objednatel je oprávněn od Smlouvy (nebo její dílčí části) odstoupit:
v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat porušení takto ve smlouvě označená a dále zejména, nikoliv však výlučně, prodlení Zhotovitele s:
dokončením 60% celkového rozsahu prací do 31.11.2023 delším než 30 dní,
v případě porušení jakékoliv další povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, které nebude plně napraveno ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Objednatel Zhotoviteli k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň deset (10) pracovních dnů;
pokud vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 
3 letech před zahájením zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, (společně dále jen „podezřelý“), bylo zahájeno či vedeno trestní řízení, 
v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že v rozhodném období spáchal v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či jiným poptávkovým řízením realizovaným pro Objednatele jako zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 256, § 257, § 331, § 332 nebo § 333 trestního zákoníku. Objednatel si vyhrazuje možnost samostatně posoudit jednání, pro které bylo trestní řízení zahájeno s přihlédnutím 
k jeho konkrétním skutkovým okolnostem a rovněž s přihlédnutím k dokladům 
a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, přičemž důvodem pro odstoupení může být zejména jednání, které nese znaky závažného profesního pochybení ve smyslu § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ, které zpochybňuje důvěryhodnost Zhotovitele, přičemž i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažného profesního pochybení a naopak;
Zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže;
v případě závažného porušení podmínek předpisů týkajících se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, zejména způsobení těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla z důvodu zanedbání Zhotovitele;
objednatel může okamžitě odstoupit od smlouvy zasláním Zhotoviteli oznámení                       o odstoupení, jestliže proti Zhotoviteli bylo vydáno usnesení o zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku
Pokud uzavřel s jinými dodavateli zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. 
Zhotovitelem předložené doklady nebo tvrzení skutečností, o tom že splňuje podmínky Nařízení Rady EU č. 2022/576, se projeví jako nepravdivé.

Odstoupení Zhotovitele
Možnost odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Závazných předpisů a Smlouvou. 
Ustanoveními této Smlouvy není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení Závazných předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze smluvních stran.
Odstoupení od Smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž nedohodnou-li se strany jinak, závazky vyplývající z této Smlouvy se ruší od okamžiku doručení tohoto oznámení o odstoupení. Objednatel je oprávněn odstoupit také jen ohledně částečného plnění této Smlouvy. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
Ustanovení této Smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této Smlouvy (tj. zejména náhrada újmy, nároky na zaplacení smluvních pokut 
a běžící záruky) a rovněž ustanovení, u kterých výslovně či z povahy věci vyplývá, že mají zůstat platná a účinná, zůstanou platná i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
V případě předčasného ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli maximální nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.
[bookmark: _Ref369603705]Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v následujících případech:
(a) Jestliže Objednatel neuhradil Zhotoviteli dlužnou částku splatnou v rámci Smlouvy během stanovené lhůty nebo neschválil fakturu nebo podpůrné doklady bez opodstatněného důvodu. Zhotovitel musí dát Objednateli sdělení s požadavkem na zaplacení dané částky nebo schválení dané faktury nebo podpůrných dokumentů a žádat po Objednateli nápravu, podle toho, o co se jedná. Jestliže Objednatel neuhradí danou částku nebo neschválí fakturu nebo podpůrné doklady během třiceti (30) dnů po obdržení sdělení od Zhotovitele, může Zhotovitel dalším oznámením Objednateli odstoupit od Smlouvy nebo 
(b) Zhotovitel není schopen plnit svoje závazky ze Smlouvy z důvodu ležícího na straně Objednatele, např. nepředání staveniště, pak Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, určující povahu zanedbání a žádající Objednatele, aby toto napravil. Jestliže Objednatel neposkytl výše uvedenou součinnost, nesdělil důvody pro zadržení takového schválení, nebo neodstranil porušení smlouvy během třiceti (30) dnů od zmíněného oznámení, nebo Zhotovitel je stále ještě neschopen plnit svoje závazky z jakéhokoliv důvodu ležícího na straně Objednatele během třiceti (30) dnů od zmíněného oznámení, Zhotovitel může dalším oznámením Objednateli odstoupit od Smlouvy.
[bookmark: _Ref369603857]Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy, pak Zhotovitel musí okamžitě: 
(a) přerušit veškeré další práce, vyjma těch prací, které jsou nezbytné z důvodu ochránění těch částí Díla, které již byly provedeny;
(b) ukončit všechny podkontrakty, kromě těch, které mají být Objednateli postoupeny podle odstavce (d) (ii) níže tohoto článku;
(c) odstranit všechno montážní zařízení ze staveniště a vrátit Objednateli nezabudované 
a Objednatelem poskytnuté Dodávky;
(d) za úhradu plateb stanovených v níže uvedeném odstavci:  
i) dodat Objednateli ty části Díla, které Zhotovitel realizoval až do data odstoupení; 
ii) převést na Objednatele všechna práva, nároky a výhody Zhotovitele z hlediska Díla k datu odstoupení, a pokud o to Objednatel požádá také všechny podkontrakty uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavateli;
iii) dodat Objednateli všechny výkresy, specifikace, Protokoly a ostatní dokumentaci vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli v souvislosti s Dílem k datu odstoupení.
[bookmark: _Ref403048477]Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy podle odstavců 17.7, Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré platby specifikované v odstavci 17.8 výše a rozumnou doloženou kompenzaci za veškeré ztráty nebo škody, které Zhotovitel utrpěl v důsledku nebo ve spojitosti s tímto odstoupením. 
Odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem podle odstavců 17.7 nejsou dotčena jakákoli jiná práva, opravné prostředky nebo nápravy Zhotovitele, které mohou být vykonány místo, nebo navíc                    k právům uděleným podle odstavce 17.9. 
Při kalkulaci jakýchkoli plateb dlužných Objednatelem Zhotoviteli podle článku 9 se musí brát v úvahu jakékoli částky zaplacené Objednatelem Zhotoviteli v rámci Smlouvy, včetně jakýchkoli zaplacených faktur.

[bookmark: _Toc366164905]ZMĚNA KONTROLY A POSTOUPENÍ, započtení pohledávek
Oznamování změn
Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakoukoliv změnu ovládající osoby Zhotovitele. 
Zákaz postoupení
Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nesmí Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele postoupit žádné ze svých práv nebo pohledávek podle této Smlouvy na jinou osobu. 
Převod práv z vadného plnění
Zhotovitel tímto uděluje neodvolatelný souhlas s převedením části Smlouvy týkající se práv 
a povinností z vadného plnění a/nebo záruky za jakost třetí osobě. Postoupení části Smlouvy podle předchozí věty je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel toto postoupení oznámí nebo postupník prokáže. Okamžikem postoupení části Smlouvy se Objednatel osvobozuje od všech svých povinností v rozsahu postoupení a Zhotovitel nemá právo toto osvobození odmítnout.
Pouze Objednatel je oprávněn započíst jakýkoliv svůj peněžitý nárok z této Smlouvy vůči Zhotoviteli proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. 

[bookmark: _Ref336239460][bookmark: _Toc366164906]DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
Veškeré písemnosti, doručované podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jedné ze smluvních stran druhé smluvní straně, budou doručovány některým z následujících způsobů:
osobním předáním písemnosti;
e-mailem;
prostřednictvím datové zprávy;
doručením prostřednictvím pošty či kurýra.
Písemnosti budou stranám doručovány na následující adresy:
Pokud se doručuje Objednateli:
EG.D, a.s.
adresa: Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno 602 00
email: olga.vavrinova@egd.cz
k rukám: Ing. et Ing. Olga Vavřinová, Veřejné zakázky,
a
email: ludmila.kumicakova@egd.cz
k rukám: Ing. Ľudmila Kumičáková, Manažer nákupu
v kopii:
email: jiri.cermak@egd.cz
k rukám: Ing. Jiří Čermák, Senior technik rozvoje a výstavby
(nebo adresa a kontaktní údaje jiného Zástupce Objednatele, kterého Objednatel určí v souladu s článkem 3.1 Smlouvy a uvede v příloze č.10 Zástupci smluvních stran). 
Pokud se doručuje Zhotoviteli:
Adresa:  [ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK PŘED PODPISEM SMLOUVY]  
Email:  [ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK PŘED PODPISEM SMLOUVY]  
K rukám:  [ ●  DOPLNÍ ÚČASTNÍK PŘED PODPISEM SMLOUVY]  
Jakákoliv písemnost bude považována za doručenou:
je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy zástupce adresáta (druhé smluvní strany) potvrdí převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít;
je-li doručováno e-mailem, v okamžiku, kdy byl e-mail odeslán na e-mailovou adresu druhé smluvní strany, přičemž pokud byl e-mail odeslán mimo pracovní den anebo po 16.00 hod. pracovního dne, bude se za okamžik doručení e-mailu považovat 10.00 hod. následujícího pracovního dne;
je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít.
Obě smluvní strany jsou oprávněny měnit své adresy (jakož i e-mail) pro doručování; v takovém případě je druhá smluvní strana povinna doručovat na nově uvedenou adresu (e-mail), a to od prvního následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna prokazatelně oznámena. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že změnu je oprávněn oznámit také Zástupce Objednatele nebo Zástupce Zhotovitele a že tato změna nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě.

[bookmark: _Toc366164907]Ostatní ujednání
Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel hodlá na úhradu ceny dle této smlouvy, tj. na úhradu ceny předmětu veřejné zakázky, využít též veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky Evropské unie, k čemuž Objednatel uzavřel s Výkonnou agenturou pro inovace a sítě („Agentura“) grantovou smlouvu INEA/CEF/ENER/M2018/1749672 („Grantová smlouva“). Předmětem Grantové smlouvy je za podmínek v ní stanovených spolufinancování projektu s názvem „ACON Smart Grids“ („Projekt“), jehož je předmět plnění této smlouvy součástí.
Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a umožní Agentuře, Evropské komisi, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Evropskému účetnímu dvoru a auditnímu orgánu přístup do objektů a na pozemky a umožní provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu zadávacího řízení včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením, jejichž výsledkem je uzavření smlouvy na základě zadávacího řízení.
Dodavatel tímto prohlašuje, že nemá a ani uzavřením smlouvy nebude uplatňovat vůči Agentuře podle Grantové smlouvy žádná práva.
Dodavatel bere na vědomí, že Grantová smlouva požaduje, aby ustanovení článku II.3, II.4, II.5, II.8 Grantové smlouvy byla přímo aplikovatelná i na dodavatele, který pro Objednatele bude plnit předmět výběrového řízení dle smlouvy. Dodavatel se tímto zavazuje plnit povinnosti vyplývající pro příjemce z ustanovení článku II.3, II.4, II.5, II.8 Grantové smlouvy tak, jak jsou tato ustanovení citována níže kurzívou.

Článek II. 3 Grantové smlouvy – Odpovědnost za škody
II.3.1     Agentura nenese odpovědnost za žádné škody způsobené příjemcům nebo třetím stranám v důsledku nebo v průběhu realizace Projektu. 
II.3.2     S výjimkou případů vyšší moci příjemci nahradí Agentuře jakoukoli škodu, která jí vznikla v důsledku realizace Projektu, nebo proto, že Projekt nebyl realizován plně v souladu s Grantovou smlouvou.

Článek II.4 Grantové smlouvy – Střet zájmů
II.4.1     Příjemci jsou povinni přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zabránili jakékoliv situaci, kdy by bylo ohroženo nezaujaté a objektivní provádění Grantové smlouvy z důvodů souvisejících s ekonomickými zájmy, politickou nebo státní příslušností, rodinnými nebo citovými vazbami nebo jakýmkoli jiným společným zájmem souvisejícím s předmětem Grantové smlouvy („střet zájmů“).
II.4.2     Jakákoliv situace, která představuje nebo by mohla vést ke střetu zájmů, musí být Agentuře neprodleně písemně oznámena. Příjemci jsou povinni neprodleně učinit veškerá opatření k nápravě této situace. Agentura má právo ověřit, zda jsou učiněná opatření přiměřená 
a vyzvat k tomu, aby ve stanovené lhůtě byla přijata další opatření.

Článek II.5 Grantové smlouvy – Důvěrnost informací
II.5.1     Agentura a příjemci jsou povinni zachovávat důvěrnost veškerých informací a dokumentů (v jakékoliv podobě), ať učiněných písemně či ústně a týkajících se realizace Grantové smlouvy, pokud jsou výslovně písemně označeny za důvěrné. Předchozí se nevztahuje na informace, které jsou veřejně přístupné. 
II.5.2     Pokud není s druhou stranou písemně dohodnuto jinak, nesmí příjemci použít důvěrné informace a dokumenty k jinému účelu než plnění jejich povinností dle Grantové smlouvy.
II.5.3     Agentura a Příjemci jsou vázáni povinnostmi stanovenými v článcích II.5.1 a II.5.2 v průběhu plnění Grantové smlouvy a po dobu 5 let od proplacení zůstatku, s výjimkou případů, kdy: 
1. strana, které dané informace poskytla, této povinnosti druhou stranu předem zprostí;
1. důvěrné informace se stanou veřejnými, aniž by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti některou ze stran vázané touto povinností;
1. poskytnutí důvěrných informací je vyžadováno právními předpisy.

Článek II.8 Grantové smlouvy – Existující práva, vlastnictví a využívání výsledků 
II.8.1     Vlastnictví výsledků příjemci
Pokud není v Grantové smlouvě sjednáno jinak, vlastnictví k výsledkům Projektu, včetně průmyslových práv a práv duševního vlastnictví, a vlastnictví zpráv a jiných dokumentů vztahujícím se k těmto právům, náleží příjemcům.

II.8.2     Stávající práva
Stávajícím materiálem se rozumí materiál, dokumenty, technologie a know-how, které existovaly ještě před tím, než je příjemce použil k realizaci projektu. Existující práva jsou průmyslová práva a práva duševního vlastnictví k těmto existujícím materiálům; může se jednat o vlastnické právo, licenci a / nebo užívací právo náležející příjemci nebo jiné třetí straně.
              Pokud Agentura písemně požádá příjemce, že hodlá využít některé výsledky, příjemce musí:
1. vytvořit seznam obsahující všechny již existující práva obsažená v těchto výsledcích; a
1. poskytne tento seznam Agentuře nejpozději se žádostí o platbu zůstatku.
Příjemci zajistí, aby měly i jejich přidružené subjekty v průběhu realizace Grantové smlouvy veškerá práva na využívání jakýchkoli již existujících práv.

  II.8.3       Práva k využívání výsledků a stávajících práv Agenturou
              Příjemci poskytují Agentuře následující práva k využití výsledků projektu: 
1. použití pro vlastní potřebu, zejména jejich zpřístupnění osobám, které pracují pro Agenturu, Unijní instituce, ostatní orgány EU a instituce členských států EU, stejně jako pořizování kopií nebo jejich rozmnožování, ať už v celku, nebo z části, v neomezeném množství
1. rozmnožování: právo povolit přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé šíření výsledků jakýmikoliv prostředky (mechanickými, digitálními nebo jinými) a v jakékoli formě, zcela nebo zčásti;
1. veřejné šíření: právo povolit jakýkoli výkon zobrazení nebo komunikaci veřejnosti prostřednictvím kabelových nebo bezdrátových prostředků, včetně zpřístupnění výsledků veřejnosti takovým způsobem, že k nim může mít přístup veřejnost v místě a čase jimi zvoleném; toto právo zahrnuje také komunikaci a vysílání prostřednictvím kabelu nebo satelitu;
1. šíření: právo šířit výsledky nebo kopie výsledků veřejnosti všemi autorizovanými způsoby;
1. úprava: právo změnit výsledky;
1. překlad;
1. právo uchovávat a archivovat výsledky v souladu s pravidly správy dokumentů závaznými pro Agenturu, včetně digitalizace nebo převedení formátu pro účely konverze nebo nového použití;
1. pokud jsou výsledkem dokumenty, právo opětovného použití dokumentů v souladu                           s rozhodnutím Komise 2011/833 / EU ze dne 12. prosince 2011 o opětovném použití dokumentů Komise, pokud se na ně toto Rozhodnutí použije a pokud dokumenty spadají do jeho působnosti a nejsou vyloučeny žádným jeho ustanovením. V zájmu tohoto ustanovení mají výrazy "opětovné použití" a "dokument" význam, který jim byl dán rozhodnutím 2011/833 / EU;
Další užívací práva svědčící Agentuře mohou být upravena Zvláštními podmínkami.

Příjemci zaručí, že Agentura bude mít právo využívat veškerá stávající práva průmyslového 
a duševního vlastnictví, která byla zahrnuta do výsledků Projektu. Nebude-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno něco jiného, budou tato stávající práva využita pro stejné účely a za stejných podmínek vztahujících se na práva k využívání výsledků Projektu.

Informace o vlastníkovi autorských práv budou doplněny při zpřístupnění výsledku ze strany Agentury. Informace o autorských právech budou uvedeny v následujícím formátu: „© – [rok] – [jméno vlastníka autorských práv]. Všechna práva vyhrazena. Licence poskytnuta agentuře Innovation and Network Agency v souladu s jejími podmínkami.“

závěrečná ustanovení 
Tato Smlouva se řídí českým právem. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této Smlouvy výhradně jazyk český, případně jazyk slovenský, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této Smlouvy.
Smluvní strany výslovně sjednávají povinnost odčinit vedle vzniklé škody také nemajetkovou újmu.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či nevykonatelným, nedotkne se tato neplatnost či nevykonatelnost jiných ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, v co nejkratší lhůtě nahradit neplatné či nevykonatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude platné a vykonatelné a které bude svým obsahem obdobné nahrazovanému neplatnému či nevykonatelnému ustanovení.
Pokud není ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak, je možné jakékoliv změny či doplnění Smlouvy činit výhradně formou písemných, vzestupnou řadou číselně označených dodatků schválených oběma smluvními stranami.
Smluvní strany dohodly, že pro řešení jakýchkoli sporů vznikajících z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní bude místně příslušným Okresní soud v Českých Budějovicích, popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.
Pokud v některých dokumentech a přílohách této Smlouvy, zejména v příloze 8 Obchodní podmínky, jsou povinnosti zhotovitelů vztaženy k subjektu E.ON Česká republika, s.r.o., platí tyto shodně, jako kdyby byl uveden Objednatel EG.D, a.s.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 
Žádné ustanovení této Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění či požadavky Objednatele uvedené či vyjádřené v zadávací dokumentaci zpracované pro účely Zadávacího řízení.
Tato smlouva je podepsána smluvními stranami v elektronické podobě s platností originálu, 
z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro nesplnění předmětu díla, především                          z porušení smlouvy Zhotovitelem a z důvodů specifikovaných v čl. 9, 13, 15, 17 Smlouvy, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“) ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ možnost použití oprávnění uvedeného v Zadávací dokumentaci, a to obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na Zhotovitele, který se umístil v hodnocení nabídek jako druhý v pořadí. Tento Zhotovitel bude Objednateli povinen doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že Zhotovitel stále splňuje Objednatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud takto vyzvaný Zhotovitel uzavřít smlouvu odmítne či nesplní podmínky uvedené v tomto článku smlouvy, může se za stejných podmínek Objednatel obrátit na Zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí. Tento postup může Objednatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do oslovení Zhotovitele, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Nová smlouva s takto osloveným Zhotovitelem pak bude uzavřena za podmínek, které tento Zhotovitel nabídnul v původním zadávacím řízení.
Objednatel si tímto vyhrazuje v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ možnost použití oprávnění uvedeného v Zadávací dokumentaci, které přímo souvisí 
s objektivní skutečností, která je krizovou situací (například válečný stav na Ukrajině, pandemie nemoci COVID-19), popř. jinou okolností, která může do značné míry ovlivnit – zkomplikovat plynulé plnění závazků plynoucích smluvním stranám z již uzavřených obchodních smluv (a to jak na straně objednatele, tak zhotovitele) a narušit tak plynulost výroby a přepravy jednotlivých druhů zboží, mimo jiné také v mezistátním obchodním styku, tak, že v případě, že dojde ke zpoždění dodávky materiálu dodávaného Objednatelem na stavbu, kterou Zhotovitel ani Objednatel nezaviní, bude-li to doloženo řádným potvrzením výrobce, může po vzájemné písemné dohodě Objednatele a Zhotovitele, jejíž obsah bude zachycen formou datových zpráv v datových schránkách smluvních stran, z výše uvedených důvodů dojít k prodloužení provedení Díla a úpravě harmonogramu, bez nutnosti vyhotovení Dodatku ke smlouvě o dílo ve formě samostatného dokumentu.
Objednatel si dále vyhrazuje, v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, že dojde-li ke zpoždění termínu výstavby z důvodu určených dotčenými orgány, SúS příslušného kraje, ŘSD, soukromých vlastníků dotčených liniovou stavbou (např. neumožnění navazující činnosti z důvodu sklizně), správci dotčených sítí (vedení NN, VN a VVN, plyn, vodovod, sdělovací vedení atd..), správci, vlastníky a orgány dotčených železnic, nebo z důvodu klimaticky nevhodných podmínek (mráz, rozmočený terén, vítr, atp…) je Zhotovitel oprávněn požádat Objednatele o posun termínu dokončení stavby a to o dobu, vyhrazenou těmito účastníky. Tato změna musí být doložena oprávněným požadavkem a její obsah bude zachycen formou datových zpráv v datových schránkách smluvních stran, nebo formou vzájemně potvrzené e-mailové komunikace. Z výše uvedených důvodů může dojít k prodloužení provedení Díla a úpravě harmonogramu, bez nutnosti vyhotovení Dodatku ke smlouvě o dílo ve formě samostatného dokumentu.
[bookmark: _Hlk119417247]Objednatel si dále vyhrazuje, v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, že náklady spojené se všemi uzavírkami, objížďkami, křižovatkami, výlukami, omezeními a zábory (v Nabídkové listu jako tzv. nesoutěžní výkony), že budou proplaceny dle skutečnosti (doloženo doklady, fakturou atd).


	Místo:  V Brně

	Místo:  


	Za a jménem EG.D, a.s.
	Za a jménem   [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]


	

Jméno: Ing. Pavel Čada Ph.D.
Funkce: předseda představenstva




	

Jméno:  [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
Funkce:[ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]


	
Jméno: Ind. David Šafář
Funkce: člen představenstva


	
Jméno: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
Funkce: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]


[bookmark: _Toc366164908]PŘÍLOHA Č. 1 DEFINICE
	
	

	Cena
	znamená cenu za kompletní provedení Díla spočívajícím v realizaci staveb: 
VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika, číslo hlášení 1040018247 
a VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK, číslo hlášení 1040015585 s nabídkou vybraného Zhotovitele v Zadávacím řízení (dle ZZVZ);

	Ceník
	je nedílnou součástí „Dohody“ v Obchodních podmínkách dle přílohy 8a Smlouvy, a určuje prodejní ceny Výnosového demontovaného materiálu stanovené Objednatelem.;

	Dílo
	má význam uvedený v článku 2 Smlouvy;  

	Dohoda o převzetí demontovaného materiálu, též „Dohoda“
	znamená písemnou Dohodu, kterou uzavře Zástupce Objednatele se Zhotovitelem z důvodu vydefinování rozsahu demontovaného Materiálu výnosového (vzor pro vytvoření Dohody je součástí Obchodních podmínek v příloze 8a). Na základě této Dohody dochází v podstatě k prodeji demontovaného materiálu Zhotoviteli.  Podkladem pro uzavření Dohody je údaj o množství demontovaného materiálu uvedený v Projektové dokumentaci. Dohoda bude upřesněna podle skutečného množství demontovaného materiálu. Případný rozdíl mezi množstvím stanoveným Projektovou dokumentací a skutečností je Zhotovitel povinen zdůvodnit. V případě, že se smluvní stany na skutečném množství nedohodnou, platí údaj v Projektové dokumentaci. Cena demontovaného materiálu (výnosového) se stanoví dle Ceníku.

	Dodavatel
	osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací,
nebo více těchto osob společně.  Za Dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo Dodavatele považuje sídlo pobočky závodu, která se účastní Zadávacího řízení dle ZZVZ.

	Dodávky zajišťované Objednatelem, též označení „materiál E.GD“ 
	jsou Dodávky, které Objednatel nakoupil a poskytne je Zhotoviteli pro zabudování do Stavby prostřednictvím Centrálních skladů EG.D, a.s. nebo formou poskytnutí potřebných materiálů prostřednictvím skladů objednatele umístěných u zhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen si tyto Dodávky převzít ze skladu Objednatele, nebo přímo od odpovědného zástupce Objednatele dle pokynů Objednatele v souladu s Harmonogramem a touto Smlouvou. Náklady spojené s dopravou Dodávek a s manipulací s nimi jsou součástí Ceny díla Zhotovitele. U Dodávek ocelových konstrukcí (viz. čl. 2.3.3 a 9.7.1), které budou dopraveny výrobcem do místa plnění, nejsou náklady spojené s dopravou součástí Ceny Díla za předpokladu splnění těchto podmínek: Výrobce zajistí bezplatnou dopravu těchto Dodávek na místo určení 
a v termínech předání (dle Harmonogramu). Zhotovitel má v Ceně započteny ostatní náklady spojené s vykládkou těchto Dodávek, následnou manipulací s nimi, zajištění proti jejich zcizení, náklady spojené s jejich dopravou na místo montáže, příp. další náklady související s manipulací Dodávek). 
Přičemž pro vyloučení pochybnosti se zde uvádí, že doprava a manipulace s dodávkami, které zajišťuje Zhotovitel pro realizaci Stavby, jsou součástí ceny Díla.

	Důvěrné informace
	má význam uvedený v článku 16 Smlouvy;

	Harmonogram
	znamená dokumenty vypracované Zhotovitelem na základě projektové dokumentace dané stavby viz. příloha č. 3 Smlouvy, kde je uvedena podrobná specifikace postupu provádění a průběh realizace Díla v čase, přičemž na věcné ose jsou definovány všechny Stavební objekty a Provozní soubory. Při vlastní realizaci bude Zhotovitel Harmonogram průběžně aktualizovat s ohledem k optimalizaci realizace díla a doplňovat o údaje míst složení pro Dodávky ocelových konstrukcí a požadované termíny vypínaní vedení. 

	Inženýrská činnost
	má význam uvedený v článku 2.3.5 Smlouvy;

	Kolaudační souhlas
	má význam definovaný § 122 Stavebního zákona;

	Koordinátor BOZP
	znamená osobu vykonávající na základě smlouvy o dílo s Objednatelem pro tuto konkrétní Stavbu činnost v oblasti podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP), zejm. dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a zákona č. 251/2005 Sb., ve znění změn některých zákonů v souvislosti 
s přijetím zákoníku práce, příp. dalších;
Náklady spojené s činností koordinátora BOZP nese Objednatel.

	Majetkoprávní vypořádání
	znamená řízení zajišťované Objednatelem, při kterém jsou sjednány podmínky pro umístění stavby s vlastníky dotčených nemovitostí formou uzavírání smluv o věcném břemeni.

	Materiál výnosový
	znamená materiál v majetku Objednatele, který je Projektovou dokumentací určený k demontáži. Jedná se o kovový materiál určený k následnému odvozu a odevzdání k výkupu do sběrny druhotných surovin (kovošrotu), přičemž výnos z výkupu patří Objednateli. Podkladem pro vyúčtování se stává „Dohoda“.

	Nevýznamní poddodavatelé 
	znamená poddodavatele, kteří zajišťující pro Zhotovitele pomocné práce nemající dopad na zajištění BOZP a na kvalitu prováděné Stavby (např. zajišťující dovoz stavebního materiálu apod.). V dokumentech Objednatele, které tvoří Obchodní podmínky je používán jiný termín „Nevýznamní subdodavatelé“ mající stejný význam.

	Objednatel
	má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;

	Obchodní podmínky
	znamená soubor následujících dokumentů, které tvoří přílohu smlouvy č.8a:
[bookmark: _Hlk20386852]•	Všeobecné podmínky platné pro kupní smlouvy a smlouvy o dílo společností skupiny E.ON Czech – v platném znění 
•	Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN/NN pro EG.D  platném znění   jejichž přílohou jsou dokumenty na něž se smlouva odkazuje např. dokument: Zpracování, tvorba a údržba dokumentace energetických zařízení, 
•	Dokumentace k zajištění BOZP - RS-019- revize 1 v platném znění 
•	Prodejní cena demontovaného materiálu „Ceník“
 Tyto dokumenty nejsou přiloženy v tištěné podobě k této smlouvě, ale jsou volně přístupné na https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky. Zhotovitel se jimi musí řídit, není-li touto Smlouvou anebo jinou dohodou smluvních stran určeno jinak. Zhotovitel je povinen se s aktuální verzí výše uvedených dokumentů seznámit. Podpisem Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že se s těmito výše uvedenými dokumenty důkladně seznámil, zná je 
a bude se jimi řídit. Smluvní strany se dohodly, že platí, že odchylná ustanovení ve Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
Smluvní strany se současně dohodly, že objednatel je oprávněn tyto dokumenty jednostranně měnit a/nebo doplňovat. Objednatel však bude 
o takových případných změnách svých obchodních podmínek Zhotovitele informovat, a to písemným oznámením na adresu Zhotovitele nebo elektronickou poštou na emailovou adresu. Aktualizované znění obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na internetové adrese http://egd.cz/zhotovitele/obchodni-iformace/vseobecne-nakupni-podminky-2. S takovou jednostrannou změnou obchodních podmínek objednatele je Zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jako mu bylo oznámení o změně doručeno, jinak se má za to, že se změnou souhlasí. V případě vyslovení nesouhlasu Zhotovitele se změnou obchodních podmínek objednatele je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 20 pracovních dnů od doručení nesouhlasného vyjádření Zhotovitele se změnou obchodních podmínek. Výpovědní doba činí 6 měsíců. Nevyužije-li objednatel ve lhůtě své právo dle předchozí věty smlouvu vypovědět z důvodu vyslovení nesouhlasu Zhotovitele se změnou obchodních podmínek objednatele, trvá smlouva i nadále, a to za použití obchodních podmínek ve znění před jejich změnou. 

	Operativní Dispečinky 
	Znamená Operativní Dispečink E.GD, a.s.:
[bookmark: _Hlk4678660]- tel. spojení České Budějovice: 386 352 581 (pro VN, NN) 
a 545 142 212 (pro VVN)
- teI. spojení Brno: 545 141 212 (pro VN, NN) a 545 142 212 (pro VVN)

	Povolení 
	znamená jakákoliv povolení, souhlasy, schválení či rozhodnutí, vyjádření či stanoviska vydaná v souvislosti s realizací Stavby, která jsou součástí Projektové dokumentace, přičemž pro vyloučení pochybností platí, že všechny povinnosti „stavebníka (investora) při realizaci stavby“ (ve smyslu Stavebního zákona) uvedené v Povolení (či vyplývající z podmínek Povolení) příp. uvedené v Projektové dokumentaci, přecházejí na Zhotovitele, a současně veškeré poplatky s tím spojené, příp. pokuty či sankce za nesplnění těchto povinností, nese Zhotovitel;
Stavba, jež je předmětem díla, je navržena podle §79 odst.2 písm. s) tj. nevyžaduje územní rozhodnutí a dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona nevyžaduje povolení ani ohlášení.  

	Platební podmínky
	znamená plán financování Díla obsažený v čl. 7 Platební podmínky této Smlouvy v návaznosti na splnění vymezených termínů v souladu s nabídkou a podmínkami Zadávacího řízení.

	Projektová dokumentace
	znamená prováděcí projektové dokumentace pro provedení staveb s názvem VN I. Bukovsko: PRS Žíšov, optika, číslo hlášení 1040018247 a VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK, číslo hlášení 1040015585 vypracovanou společností ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČO: 25185969.

	Protokol o dokončení 
	Protokol o dokončení se vztahuje k dokončení jednotlivé stavby 
a k celkovému dokončení Díla.  Má význam definovaný v článku 13 Smlouvy, obsahovou náplň a formu příslušného formuláře určí Objednatel. 

	Protokol o škodním řízení,
příp. „Protokol“
	má význam definovaný v čl. 2.4.4 a 2.4.5. Smlouvy.

	Realizační tým
	má význam definovaný v článku  11 Smlouvy.

	Smlouva
	znamená tuto smlouvu o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

	Smlouva o smlouvě budoucí
	má náležitosti definované v zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník; uzavřená pro účely vyřízení škod na plodinách a pozemcích dle čl. 2.4  Smlouvy.

	[bookmark: _Hlk10029184]Smlouva o ochraně osobních údajů
	znamená smlouvu (DPA), která je uvedena v příloze č. 9a a jejíž součástí je Popis technických a organizačních opatření (TOO) v souladu s § 3 DPA. 

	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
	znamená Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterým se stanovuje podrobný popis všech stavebních a montážních prací, dodávek či služeb vymezující druh, jakost a množství prací, služeb, materiálů a dodávek, potřebných 
k provedení Díla, oceněný a podaný Zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení.

	Stavba
	znamená kompletní výstavbu v rozsahu dle Projektové dokumentace tak, aby byl splněn účel uvedený v preambuli (C) Smlouvy.

	Stavební zákon
	znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

	Veřejná zakázka
	znamená veřejnou zakázku s názvem „VN I. Bukovsko PRS Žíšov, optika 
a VN I. Bukovsko: p.b. 191 – p.b. 47, rek, SDOK“ v rámci níž má být provedeno Dílo v souladu s touto Smlouvou.

	Významní poddodavatelé
	znamená poddodavatele, uvedené v příloze 6, kteří (i) se podílejí na realizaci technologické (odborné) části Stavby, (ii) zajišťují Stavební práce v celkovém rozsahu nad 1 000 000 Kč (bez DPH) nebo jsou jinak významným poddodavatelem při realizaci Stavby tím, že zajišťují pro Zhotovitele práce (iii) mající vliv na kvalitu Stavby nebo (iv) významný vliv na zajištění BOZP. Zástupci poddodavatelů musí být přítomni při předávání staveniště a Zhotovitel je za jejich veškerou činnost, jak odbornou tak i za dodržování BOZP, plně odpovědný.
V dokumentech Objednatele, které tvoří Obchodní podmínky je používán jiný termín „Významní subdodavatelé“ mající stejný význam.

	Zadávací dokumentace
	znamená dokumenty, jež tvoří zadávací dokumentaci ve smyslu ZZVZ zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky stavby, jež je předmětem této smlouvy. 

	Zadávací řízení
	znamená zadávací řízení podle ZZVZ uskutečněné Objednatelem za účelem zadání Veřejné zakázky.

	Zástupce Zhotovitele
	znamená osobu, kterou Zhotovitel určí podle článku 3.2 Smlouvy;

	Zástupce Objednatele
	znamená E.ON Česká republika, s.r.o. nebo jinou osobu uvedenou v příloze č. 10 Smlouvy, kterou Objednatel určí podle čl. 3.1 Smlouvy;  

	Závazné předpisy
	znamenají:
a) jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí českého právního řádu;
b) příslušné závazné pokyny, metodiky a jiné předpisy, kterými je Objednatel a/nebo Dodavatel vázán za předpokladu, že jsou veřejně dostupné nebo, že jejich existence byla oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé straně; a
c) jakýkoliv závazný předpis Evropské unie.

	Zavedená odborná praxe
	znamená použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou 
v souladu se Závaznými předpisy, včetně použití právně nezávazných technických norem (ČSN, PNE a EN), a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné 
a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek.

	Zhotovitel
	má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy.

	Zjišťovací protokol
	znamená dokument obsahující přehled provedených prací dle Nabídkového listu potvrzovaný Zástupcem Objednatele postupem podle článku 12.3.

	ZZVZ
	zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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