


Rámcová dohoda  na REALIZACI staveb na klíč V OBDOBÍ 2019 až 2021
[bookmark: _GoBack]Smluvní strany:

E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ 370 01, České Budějovice
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400
bank. spojení: 27-9426120297/0100, Komerční banka a.s.
zastoupená: Ing. Zdeňkem Bauerem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Čadou, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“),
číslo Smlouvy: [BUDE DOPLNĚNO]

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem: 
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL],
oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]
bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL], [DOPLNÍ DODAVATEL]
(dále jen „Zhotovitel 1“),

a
[BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČO: [BUDE DOPLNĚNO], DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO] soudem v [BUDE DOPLNĚNO],
oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]
bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO], č. účtu: [BUDE DOPLNĚNO]
zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „Zhotovitel 2“),

a

[BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČO: [BUDE DOPLNĚNO], DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO] soudem v [BUDE DOPLNĚNO],
oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]
bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO], č. účtu: [BUDE DOPLNĚNO]
zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „Zhotovitel 3“),

[BUDE DOPLNĚNO DLE SKUTEČNÉHO POČTU ÚČASTNÍKŮ RÁMCOVÉ DOHODY]
(společně či každý samostatně bez určení konkrétního pořadí dále též jako „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou dohodu na realizaci staveb na klíč v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
(dále jen „Smlouva“)


[bookmark: _Toc387057213]Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. [bookmark: _Ref430022564]Objednatel oznámil dne 20. 7. 2018 oznámením jednacího řízení s uveřejněním svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „STAVBY NA KLÍČ V OBDOBÍ 2019 - 2021“, ev. č.  Z2018-024693, a to konkrétně její část [číslo - DOPLNÍ DODAVATEL]: [Region - DOPLNÍ DODAVATEL] – SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN; touto zkratkou se dle povahy jednotlivých ustanovení této Smlouvy míní buď označená veřejná zakázka jako celek, nebo pouze její část, v níž došlo k uzavření této Smlouvy. Na základě tohoto zadávacího řízení byly jako nejvhodnější vybrány nabídky Zhotovitelů v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ.
1.2. Účelem této Smlouvy je vytvoření rámcových podmínek realizaci tzv. staveb na klíč, tj. pro provádění projekčních prací,  elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované Objednatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.
1.3. Pokud jsou v této smlouvě nebo v jejích přílohách uvedeny právní či ostatní předpisy (např. normy), rozumí se tím vždy tyto předpisy ve znění pozdějších předpisů či v platné podobě, pokud není uvedeno jinak.
2. [bookmark: _Ref440557358]VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK
2.1. Pro účely této Smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam, nevyplývá-li z konkrétního ustanovení Smlouvy jinak:
2.1.1.  „DBSW KO“ je databázová softwarová kontrola;
2.1.2. „BOZP“  zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;
2.1.3. „deník“ je stavební deník ve smyslu odst. 9.1.6. Smlouvy;
2.1.4.  „dílčí plnění“ je jednotlivé plnění dle této Smlouvy, realizované na základě dílčí smlouvy o dílo, uzavřené způsobem předvídaným v čl. 4. této Smlouvy; na základě elektronického podpisu
2.1.5.  „Dílčí smlouva“ je smlouva na dílčí plnění (odvolací objednávka); 
2.1.6.  „Dodavatel“ pokud se v textu vyskytuje Dodavatel, odpovídá významu Zhotovitel;
2.1.7.  „DpTE“ je dokumentace pro technickou evidenci;
2.1.8. „DS“ je distribuční soustava dle definice obsažené v Energetickém zákoně;
2.1.9. „DSPSg“ je dokumentace skutečného provedení stavby - geodetická část;
2.1.10. „EMS18“  je  externí mapová služba;
2.1.11.  „ELEP“ je elektronický podpis (bez časového razítka);
2.1.12. „Energetický zákon“ je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
2.1.13. „Extranet“ je aplikace Objednatele sloužící pro vykazování skladového materiálu a jednotlivých skutečně provedených výkonů na konkrétní SNK, který je ve vlastnictví Objednatele. Na základě Objednatelem uděleného přístupu bude tuto aplikaci využívat i Zhotovitel;
2.1.14.  „Geoportál“ nebo „GPE“ je webový portál Objednatele, který slouží pro přístup ke geografickým informacím o zařízení DS;
2.1.15. „GIS“ je geografický informační systém v E.ON;
2.1.16.  „Kabelové vedení“ elektrické vedení s izolovanými vodiči (kabely) uložené přímo v zemi, kabelových kanálech, trubkách, žlabech apod.;
2.1.17.  „KM“ je katastrální mapa;
2.1.18. „KN“ je katastr nemovitostí;
2.1.19. „NN“ je nízké napětí v napěťové hladině do 1 kV;
2.1.20. „Obchodní podmínky Objednatele ” jsou interní dokumenty objednatele sloužící pro upřesnění předmětu a podmínek plnění ve smyslu odst. 10.8. Smlouvy;
2.1.21. „OP“ je ochranné pásmo;
2.1.22. „OPDs“ je operativní pracoviště distribučních služeb; jedná se o organizační jednotku Objednatele;
2.1.23. „PD“ je projektová dokumentace;
2.1.24. „PO“ požání ochrana;
2.1.25. „poptávkový protokol“ je předběžná specifikace požadavků na rozsah požadovaného dílčího plnění;
2.1.26. „Projektant“ je osoba splňující kvalifikační požadavky vymezené v kvalifikační části podmínek zadávacího řízení, která provádí projekční činnost (projektuje) za účelem vytvoření díla (projektové dokumentace) dle této Smlouvy;
2.1.27.  „PECZR18“ jsou Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn; 
2.1.28. „Plán BOZP“ je nedílnou součástí projektové dokumentace; vypracovává ho dodavatel stavby na klíč z typového plánu zpracovaného koordinátorem BOZP;
2.1.29. „PLUTO“ aplikace pro nacenění náhrad za VB;
2.1.30. „Poddodavatel“ je fyzická nebo právnická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část předmětu plnění této Smlouvy, nebo která má poskytnout Zhotoviteli k plnění předmětu plnění této Smlouvy určité věci či práva;
2.1.31.  „PPN NN“  jsou vybrané práce pod napětím NN;
2.1.32.  „Pracoviště“ je prostor vymezený pro práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, definováno dle PNE 33 0000-6; 
2.1.33.  „PZS“ je předprojektové zaměření stavby;
2.1.34.  „SNK v kabelových sítích NN   – stavby vymezené v příloze č. 1 Smlouvy,
2.1.35.  „Region“ územní oblast, kde zadavatel vykonává svou činnost a k níž se váže přísušná část této veřejné zakázky;
2.1.36. „SBVB“ je Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu;
2.1.37. „SVB“ je smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
2.1.38. „sklad“ je sklad definovaný v odst. 7.2. Smlouvy a v příloze číslo 21;
2.1.39. „Provozovatel skladu“ je Zhotovitel, který pro potřebu Objednatele provozuje vlastní sklad se skladovým materiálem ve vlastnictví Objednatele dle odst. 7.2. Smlouvy; 
2.1.40. „Zřizovatel skladu“ je Objednatel, který skladový materiál ve svém vlastnictví uložil u Provozovatele skladu v jeho skladu dle odst. 7.2. a přílohy č. 21 Smlouvy;
2.1.41. „Skladový materiál“ je materiál ve vlastnictví Objednatele a je definovaný pod tímto označením v odst. 7.2. Smlouvy. Skladový materiál Zhotovitel využije při realizaci stavebně montážních, elektromontážních, drobných stavebních a zemních prací pro Objednatele;
2.1.42.  „stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
2.1.43. „Staveniště“ je místo, na kterém se provádí stavba (§ 3 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů); 
2.1.44. „STE“ je Správa technické evidence a GIS;
2.1.45.   „Středisko zhotovitele“ je zázemí zhotovitele, ve kterém bude zhotovitel provozvat sklad s materiálem E.ON.  Nenachází-li se středisko zhotovitele v příslušném regionu, k němuž se tato smlouva vztahuje, považuje se pro účely výpočtu vzdáleností v souvislosti s plněním dle této smlouvy za sídlo střediska zhotovitele sídlo regionální správy  Objednatele v rámci příslušného regionu.
2.1.46.  „TNS“ – technické normy společnosti E.ON;
2.1.47. „TPPD“ jsou Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN;
2.1.48.  „ÚOZI“ je úředně oprávněný zeměměřický inženýr;
2.1.49. „Vada“ je zejména stav, kdy realizované dílčí plnění nemá vlastnosti, které by mělo mít dle této Smlouvy, všech jejích příloh, obecně závazných právních předpisů, technických norem či jakýchkoli dokumentů, na něž tato Smlouva ohledně vlastností dílčích plnění odkazuje, příp. stav, kdy realizované dílčí plnění není zcela funkční a provozuschopné či způsobuje omezení provozuschopnosti navazujících částí DS;
2.1.50. „VB“ služebnost inženýrské sítě nebo jiné věcné břemeno zřízené v souvislosti s provozováním DS Objednatele;
2.1.51.  „Vedení“ kabelové nebo venkovní vedení napěťových hladin NN;
2.1.52. „Venkovní vedení“ je nadzemní elektrické vedení, jehož vodiče jsou vedeny nad zemí (terénem) obvykle pomocí podpěrných bodů;
2.1.53. „Veřejná zakázka“ je sektorová veřejná zakázka s názvem „STAVBY NA KLÍČ V OBDOBÍ 2019 - 2021“, ev. č.  Z2018- 024693, případně dle kontextu její část, označená v odst. 1.1. této Smlouvy;
2.1.54. „Veřejnoprávní titul“ právní titul potřebný k realizaci stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas, atd.), který je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
2.1.55.  „VNP“ jsou Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech;
2.1.56. „VTP“ jsou Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro E.ON Czech
2.1.57. „Vyhrazené elektrické zařízení” je zařízení takto definované ve vyhlášce č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních);
2.1.58. „Výkon“ je jednoznačně definovaný soubor činností spojených s vypracováním určité části PD a následnou realizací SNK. Výkony jsou definovány v příloze č. 1 této Smlouvy a přesloženy Zhotoviteli s tzv. bázovými cenami. 
2.1.59.  „Zástupce Objednatele“ je osoba, kterou objednatel určí, zejména E.ON Česká republika, s.r.o. (jedná se o společnost, která je součástí stejného koncernu, jako Objednatel). Objednatel je však samozřejmě oprávněn k realizaci veškerých práv a povinností dle této Smlouvy a v její souvislosti také osobně prostř. vlastních zaměstnanců či statutárních záístupců, a to i v případě, kdy tato smlouva stanoví, že určitý úkon má provést zástupce Objednatele;
2.1.60. „Zhotovitel“ je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, nebo více těchto osob společně. Za zhotovitele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo zhotovitele považuje sídlo pobočky závodu; 
2.1.61.  „Změna technického řešení“ je ve srovnání s určením předmětu plnění dle dílčí smlouvy zejména změna použité technologie nebo prvků DS, změna trasy vedení DS nebo změna umístění prvku DS. Změnou technického řešení je dále jakákoli změna, která by zasáhla jiné než dle PD nebo zadání Objednatele plánované nemovité věci nebo jakákoli změna, která by vyvolala potřebu dalšího projednání před orgány veřejné správy či vlastníky nemovité věci dle obecně závazných předpisů (např. potřeba změny územního rozhodnutí nebo stavebního povolení či ohlášení).
2.1.62. „ZS“ je zadání stavby, jež je součástí Dílčí smlouvy v kterém Objednatel definuje své požadavky na technické řešení, rozsah a způsob provedení stavby na klíč. 
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
3.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele za podmínek uvedených v dalších ustanoveních této Smlouvy realizovat tzv. stavby na klíč, tj. projekční, elektromontážní, stavebně montážní práce, drobné stavební práce a zemní práce na elektrických zařízeních DS na napěťové hladině NN provozované Objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje pro Objednatele zajistit dodávky jiného než skladového materiálu (např. písek, beton), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací, revizní činnosti  a dalších činností (např. vytýčení inženýrských sítí, zajištění dokumentace pro technickou evidenci) s tím souvisejících. Předmět dílčích plnění dle této Smlouvy se, pokud Smlouva nestanoví jinak, vztahuje na distribuční území provozované Objednatelem v Regionu dle odst. 8.1. této Smlouvy v rámci zařízení NN. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět na své náklady, na své nebezpečí a odpovědnost a s péčí „řádného hospodáře“ v souladu s požadavky BOZP. 
3.2. Smluvní strany si ujednaly, že předmět plnění je Zhotovitel povinen provádět formou jednotlivých dílčích plnění realizovaných podle aktuální potřeby Objednatele na základě jednotlivých Dílčích smluv. Předmětem dílčích plnění je
· realizace staveb na klíč v kabelových sítích NN; Předmět plnění je oceněn souborem výkonů, které odpovídají danému typu stavby na klíč (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Jedná se o bázovou cenu příslušející k daném typu stavby na klíč a další výkony, které musí být s danou SNK rovněž provedeny. 
Ceny uvedené v příloze č. 1 budou upraveny o slevu či přirážku konkrétního Zhotovitele v rozsahu skutečného množství provedené práce vykázané prostřednictvím aplikace extranet. (Nevztahuje se na výkony z nesoutěžního spektra)
3.3. Na základě této Smlouvy jsou jako stavby na klíč dle čl. 3.2. Smlouvy realizovány přípojky NN níže uvedených typů a parametrů:

SNK v kabelových sítích NN
· Smyčka
· Paprsek
· T spojka

Parametry připojení:
· uvažované délky připojení: do 5m, do 10m, do 20m, do 30m, do 40m, do 50m
· typy kabelů: do 50, do 95 mm2, do 240mm2 
· typy skříní:  přípojkové, smyčkové a rozpojovací

Předmětem dílčího plnění bude rovněž vypracování PD, která  musí obsahovat technické řešení s obsahovou náplní minimálně v rozsahu definovaném zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon, vyhláškou č. 499/2006 Sb., totou Smlouvou a TPPD. Rozsah bude vždy odpovídat aktuální potřebě pro konkrétní SNK. Součástí plnění je rovněž zajištění veřejnoprávního titulu, pokud je k realizaci dané SNK vyžadován.
3.4. [bookmark: _Ref430785009]Zhotovitel je dále v rámci předmětu plnění jménem Objednatele, který je zároveň provozovatelem DS, povinen:
3.4.1. před realizací dílčího plnění zajistit za pomoci údajů z katastru nemovitostí vlastníky, příp. i uživatele pozemků a jiných nemovitých věcí dotčených realizací předmětu plnění
3.4.2. před realizací dílčího plnění písemně oznámit vlastníkům a uživatelům pozemků dotčených realizací předmětu dílčího plnění dle této Smlouvy v souladu s platnou právní úpravou plánovaný bezprostřední vstup na tyto pozemky za účelem provedení předmětu dílčího plnění dle této Smlouvy. Pro tyto účely je Zhotovitel povinen používat formulář uvedený v příloze č. 17 Smlouvy. 
3.4.3. zajistit umístění či přemístění dopravního značení po předchozím projednání na příslušném úřadu (odbor dopravy) v souladu s právními předpisy. 
3.4.4. zajistit povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a chodníků, ohlašování výkopových prací, povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a provozu na pozemních komunikacích a projednání a umístění dopravního značení, včetně uzavírání smluv o dočasném užívání pozemních komunikací, chodníků či veřejného prostranství včetně jejich změn či ukončení, jsou-li tyto úkony nezbytné v souvislosti s realizací příslušného předmětu dílčího plnění;
3.4.5. před zahájením prací splnit oznamovací povinnost a vyřídit vydání potřebných povolení a souhlasů příslušným správním úřadem, pokud je to zapotřebí pro realizaci dílčího plnění, a dále archivovat v listinné formě veškerou písemnou dokumentaci o komunikaci s vlastníky movitých a nemovitých věcí dotčených při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy, se správními orgány či dalšími obdobnými institucemi, a to po dobu 5 let od data jejich odeslání či obdržení. 
3.4.6. zajistit ostatní právní úkony spojené s výkonem předmětu plnění dle této Smlouvy, které je povinen na základě platných právních předpisů činit Objednatel vůči správnímu orgánu;
3.4.7. pro účely zajištění úkonů dle odst. 3.4. této Smlouvy bude Zhotoviteli udělena plná moc k zastupování Objednatele, je-li taková plná moc zapotřebí dle obecně závazných právních předpisů či existujících smluvních vztahů;
3.4.8. uložení dokončených částí PD  v elektronické podobě do aplikací Objednatele;
3.4.9. archivace podkladů SNK (PD, stavební deník, a další dokumenty) v listinné a elektronické formě včetně veškeré písemné dokumentace o komunikaci s vlastníky movitých a nemovitých věcí, dotčenými plánovanou stavbou.
4. [bookmark: _Ref430089864]ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV
4.1. Zhotovitel je povinen každý jednotlivý případ dílčího plnění provést na základě samostatné Dílčí smlouvy, která bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena. Práva a povinnosti smluvních stran Dílčí smlouvy, která nebudou v Dílčí smlouvě výslovně upravena, se budou řídit ustanoveními této Smlouvy.
4.2. [bookmark: _Ref430091053][bookmark: _Ref437333079]Jednotlivé Dílčí smlouvy budou uzavírány mezi Objednatelem a tím ze Zhotovitelů, který bude vybrán pro realizaci příslušného dílčího plnění, a to způsobem podle § 134 ZZVZ (postup bez obnovení soutěže), kdy Objednatel vyzve jednoho ze Zhotovitelů k podání nabídek přičemž Zhotovitel je povinen takovou nabídku podat. Objednatel garantuje, že na základě tohoto postupu Zhotovitel, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k podání nabídek rozsahu alespoň 20 % hodnoty všech dílčích plnění, která budou na základě této Smlouvy poptána v daném kalendářním roce. Zhotovitel, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, druhou nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k podání nabídek v rozsahu alespoň 15% hodnoty všech dílčích plnění, které budou na základě této Smlouvy poptányv daném kalendářním roce; za tímto účelem Objednatel bude  průběžne zadávat, sledovat  a kontrolovat stav poptávaných objemů a alespoň jednou ročně všem Zhotovitelům poskytne přehled o čerpání na základě této Smlouvy.
Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že podání vedlejších, alternativních či speciálních návrhů nebo nabídek ve smyslu ust. 1.1. části A přílohy č. 3 Smlouvy je vyloučeno.
4.3. [bookmark: _Ref440557038]Pro uzavírání Dílčích smluv na realizaci staveb na klíč platí následující postup:
4.3.1. Zástupce Objednatele provede výběr příslušného Zhotovitele dle odst. 4.2. této Smlouvy.
4.3.2. Před uzavřením každé Dílčí smlouvy zašle Objednatel Zhotoviteli tzv. „poptávkový protokol“. V poptávkovém protokolu bude uvedeno zejména:
· datum dokončení plnění; 
· uvedení přesného místa dílčího plnění (staveniště);
· specifikace rozsahu a způsobu plnění
· kontaktní osoba Objednatele či jeho zástupce 
· bázová cena poptávané SNK  
· zadání stavby na klíč  včetně mapového podkladu;
· případné další údaje a parametry, které definují potřebu objednatele a poptávané plnění a jsou potřebné pro realizaci takového plnění.

4.3.3. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní od doručení poptávkového protokolu pokud Objednatel nestanoví delší lhůtu, provést elektronicky jednu z uvedených možností:
· schválit poptávkový protokol; nebo
· odmítnout poptávkový protokol. K tomuto kroku může Zhotovitel přistoupit pouze v případě vyčerpané kapacity pracovníků na straně Zhotovitele z důvodu realizace jiného dílčího plnění pro Objednatele, což musí být z jeho strany řádně doloženo.

4.3.4. Objednatel následně vystaví a doručí Zhotoviteli Dílčí smlouvu. Dílčí Smlouvy budou uzavírány formou tzv. “odvolacích objednávek“. Odvolací objednávka bude Zhotoviteli předána v elektronické podobě s dostatečným předstihem před požadovaným termínem zahájení dílčího plnění. Prostřednictvím odvolací objednávky je tak stanovena předpokládaná cena, která je v souladu se slevou/přirážkou Zhotovitele oproti bázovým cenám uvedeným v  ceníku (příloha č. 1 Smlouvy),  rozsah díla, místo a čas jeho plnění. Součástí odvolací objednávky bude zejména:
· datum dokončení plnění; 
· cena předmětu plnění upravená slevou/přirážkou Zhotovitele oproti bázovým cenám dle ceníku;
· název a číslo stavby;
· kontaktní osoba Objednatele či jeho zástupce;
· zadání stavby na klíč, včetně mapového podkladu

4.3.5. Zhotovitel je povinen do 2 pracovních dní od doručení odvolací objednávky, která byla učiněna v souladu s touto Smlouvou a se schváleným poptávkovým protokolem, odvolací objednávku akceptovat. Akceptace bude učiněna v elektronické podobě (mail). Doručením projevu akceptace Objednateli či marným uplynutím lhůty k akceptaci dle tohoto odstavce Smlouvy se má příslušná Dílčí smlouva za uzavřenou.



5. [bookmark: _Ref440557159]POSTUP REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
5.1. Obecné zásady realizace
5.1.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat  plnění předvídaná v této Smlouvě vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
5.1.2. Zhotovitel se zavazuje dbát na dobré jméno Objednatele a Zástupce Objednatele a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatele a Zástupce Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit. Zhotovitel se v souvislosti s realizací této Smlouvy zavazuje postupovat tak, aby Objednatel ani Zástupce Objednatele neporušili povinnosti mu stanovené zejména podle Energetického zákona.
5.1.3. Předmět plnění této Smlouvy provádí Zhotovitel v nejvyšší možné kvalitě a v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečné a spolehlivě funkční dílo či jiné plnění odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelem použití.
5.1.4. Zhotovitel je povinen zajistit všechny souhlasy vlastníků a uzavřít s nimi SBVB, nebo jiné smlouvy dle požadavku Objednatele opravňující Objednatele projektovanou stavbu úspěšně realizovat a užívat. Zprostředkované návrhy SBVB určené k podpisu Objednatele bude Zhotovitel evidovat v prostředí webové aplikace Objednatele k evidenci věcných břemen (přístup a školení o této aplikaci bude zajištěno Objednatelem po podpisu této Smlouvy). Seznam smluv automaticky generovaný aplikací předá Zhotovitel společně s návrhy SBVB zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen používat jen schválené vzory SBVB a řídit se platným ceníkem (přístup a školení o aplikaci určené k nacenění VB – např. Pluto - bude zajištěno Objednatelem po podpisu této Smlouvy)  a dalšími podmínkami Objednatele ve vztahu k této části plnění, které jsou obsaženy v aplikaci k evidenci věcných břemen a v dokumentu Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN (TPPD).
5.1.5. Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy zavazuje postupovat v souladu s Obchodními podmínkami Objednatele dle odstavce 10.8. této Smlouvy, pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak. Zhotovitel také prohlašuje, že byl Objednatelem seznámen s veškerými ustanoveními VNP, která jsou označena v odst. 10.8. této Smlouvy, včetně tzv. překvapivých ustanovení. Vyznačením a podpisem čestného prohlášení o akceptaci VNP v příloze č. 16 Zhotovitel potvrzuje, že tato tzv. překvapivá ustanovení ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku výslovně přijímá.
5.1.6. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy závazně dodržovat příslušné PNE, TNS přístupných na internetové adrese http://www.eon-distribuce.cz/partneri - přístupové údaje k této adrese obdrží Zhotovitel při podpisu Smlouvy) a také platné české technické normy (ČSN a PNE). Neplnění jejich ustanovení bude považováno za podstatné porušení podmínek této Smlouvy. Zhotovitel provede v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy všechny zkoušky a měření předepsané ČSN a PNE. Provedení a úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje Zhotovitel formou vyžadovanou ČSN nebo PNE.
5.1.7. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činností nebude narušena provozuschopnost zařízení DS Objednatele ani zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem. 
5.1.8. Zhotovitel je povinen při provádění práce maximálně šetřit práva vlastníků dotčené nemovitosti či jiných osob (např. pachtýře), přilehlou zeleň a stromoví, a po skončení práce řádně uklidit a uvést veškeré nemovitosti (pozemky, stavby a komunikace) do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitost či pachtýři takové nemovitosti. 
5.1.9. Zhotovitel je povinen při škodním řízení veškeré škody, které na plodinách, a pozemcích a stavebních objektech svou činností způsobil, náležitě zdokumentovat (např. pořízením fotodokumentace) a neprodleně oznámit objednateli. 
5.1.10. Jsou-li s realizací předmětu plnění spojeny práce v ochranném pásmu energetického zařízení, zajistí Zhotovitel vyznačení hranice ochranného pásma dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopu a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Zajištění těchto prací je součástí ceny plnění.
5.1.11. Zhotovitel je povinen staveniště v případě potřeby, s přihlédnutím ke všem okolnostem, oplotit nebo jinak vhodně zabezpečit. 
5.1.12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností, především udržovat v čistotě používané komunikace. Tyto činnosti jsou zahrnuty ve smluvní ceně. Za ekologické škody vzniklé při realizaci díla odpovídá Zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
5.1.13. Odpovědnost a povinnosti osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti na DS v souvislosti s touto Smlouvou, přejímá Zhotovitelem pověřený pracovník. Zhotovitel odpovídá za to, že tento pracovník splňuje všechny předpoklady, aby odpovědnost a povinnosti výše uvedené osoby ve smyslu PNE 33 0000-6 převzal a zabezpečil.
5.1.14. Pokud odpovědný pracovník Zhotovitele zjistí, že plán BOZP neodpovídá současným podmínkám na stavbě, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemnou (elektronickou) formou zadavateli stavby (objednateli) a učiní o tom zápis do stavebního deníku. Pokud nelze bezpečně pokračovat v práci, Zhotovitel práce přeruší do doby aktualizace plánu BOZP. Aktualizaci plánu BOZP zajistí koordinátor BOZP objednaný zástupcem Objednatele.
5.2. Předání místa plnění (pracoviště):
5.2.1. Fyzické předání místa plnění se nepředpokládá. Stavba na klíč bude zrealizovaná podle projektové dokumentace schválené objednatelem.

5.3. Nakládání s odpady a demontovaným materiálem 
5.3.1. Zhotovitel je v souladu s pokyny Objednatele povinen zajistit likvidaci veškerého odpadu, který v souvislosti s realizací předmětu plnění vznikl. Při plnění této povinnosti Zhotovitelem jsou zaměstnanci Zhotovitele či jeho Poddodavatelé povinni co nejvíce šetřit práva vlastníků dotčené nemovitosti (pozemky). Zhotovitel je v této souvislosti povinen postupovat v souladu s dokumentem „Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky“, který je uveden v příloze č. 22 této Smlouvy. Zhotovitel je povinnen dokladovat předání odpadu oprávněným osobám k převzetí odpadu nebo vystavit prohlášení dle vzoru v Příloze č. 12 Smlouvy.
5.4. Revize elektrického zařízení a uvádění elektrického zařízení do provozu
5.4.1. Zhotovitel zajistí provedení výchozí revize elektrického zařízení a vypracování zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení. 
5.4.2. Výchozí revize elektrického zařízení musí mít náležitosti uvedené vyhláškou č. 73/2010 Sb. a splňovat požadavky a ustanovení ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, PNE 33 0000-3. 
5.4.3. Uvedení elektrického zařízení do provozu bude provedeno buď pověřeným pracovníkem Objednatele, a to v případech, kdy je pro provedení díla realizována odstávka zařízení včetně zajištění pracoviště.. Činnost při postupném uvádění zařízení do provozu při obnově se řídí dle PNE 33 0000-3. čl. 3.5, PNE 33 0000-6 a přílohou č. 14 této Smlouvy.
Pověřený pracovník Objednatele uvádějící elektrické zařízení do provozu, po předložení očíslovaného příslušného podkladu dle přílohy č. 14 této Smlouvy od pověřeného pracovníka Zhotovitele realizujícího plnění, provede namátkovou kontrolu elektrického zařízení a následně uvede elektrické zařízení do provozu. Po uvedení elektrického zařízení do provozu provede pověřený pracovník Objednatele zápis do stavebního deníku, který bude obsahovat následující údaje:
Datum a čas uvedení do provozu dotčeného zařízení, číslo předloženého záznamu, svoje jméno a příjmení (hůlkovým písmem) a svůj podpis. 
Související příslušné podklady dle přílohy č. 14 této Smlouvy si Zhotovitel ponechává a předá jej po dokončení stavby reviznímu technikovi k vyhotovení zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení a dále se tyto protokoly (záznamy) stanou nedílnou součástí předávací dokumentace dílčího plnění.
5.4.4. Zpráva(-y) o výchozí revizi elektrického zařízení je nedílnou součástí předávací dokumentace dílčího plnění. 


5.5. [bookmark: _Ref434326738]Dokumentace skutečného provedení stavby geodetická část (DSPSg)
5.5.1. Zhotovitel je povinen pro veškeré SNK  (Pokud objednatel nestanoví jinak) zajistit zpracování DSPSg, tzn. zajistit splnění povinností a dodržení postupů dle odst. 5.5.1.1. – 5.5.1.3. této Smlouvy. 
Pro tuto činnost jsou nezbytné přihlašovací údaje pro vstup do služby EMS18. Tyto údaje Zhotovitel obdrží na základě Smlouvy o přístupu do nové externí mapové služby (EMS18) uzavřené mezi ním a STE. Tato Smlouva uvedená v příloze č. 19 A této Smlouvy bude uzavřena bezprostředně po podpisu Smlouvy. 
5.5.1.1. [bookmark: _Ref437270212]Geodet Zhotovitele (vlastní geodet Zhotovitele či jeho Poddodavatel) obdrží přihlašovací údaje pro vstup do služby EMS18, odkud si stáhne předprojektové zaměření stavby (PZS) daného čísla stavby pro vyhotovení DSPSg. 
5.5.1.2. Po vytvoření DSPSg provede ÚOZI a Zhotovitel ověření této DSPSg pomocí ELEP a poté ji geodet zhotovitele odešle na DBSW KO do služby EMS18. DSPSg bude vypracováno dle aktuální PECZR18 (Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro oblast elektřinu a zemní plyn E.ON Česká republika, s.r.o. viz příloha č. 19 C této Smlouvy).
5.5.1.3. [bookmark: _Ref437270220]Zhotovitel je povinen předat zkontrolovanou DSPSg s vyhovujícím kontrolním protokolem Objednateli.
5.6. [bookmark: _Ref437350322]Předprojektové zaměření stavby (dále jen „PZS“)
5.6.1. Zhotovitel je povinen, pokud tato potřeba vyplyne z tvorby PD, kterou zhotovitel zajišťuje, zajistit PZS, tzn. zajistit splnění povinností a dodržení postupů dle odst. 5.6.1.1. – 5.6.1.6. této Smlouvy.
Pro tuto činnost jsou nezbytné přihlašovací údaje pro vstup do služby EMS18 a pro přístup do Geoportálu. Tyto údaje Zhotovitel obdrží na základě podepsané Smlouvy o přístupu do EMS18 a na základě podepsané Smlouvy o přístupu do Geoportálu. Obě Smlouvy, které Zhotovitel uzavírá s STE, jsou uvedeny v přílohách č. 19 A a 19 B této Smlouvy. Tyto Smlouvy budou uzavřeny bezprostředně po popisu Smlouvy. 
5.6.1.1. [bookmark: _Ref437359939]Projektant Zhotovitele (vlastní projektant Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel) obdrží přihlašovací údaje pro vstup do GPE, odkud si stáhne potřebná podkladová data z nezbytně nutného zájmového území.
5.6.1.2. Geodet Zhotovitele (vlastní geodet Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel) obdrží přihlašovací údaje pro vstup do služby EMS18. Na základě požadavků od projektanta Zhotovitele vypracuje geodet Zhotovitele PZS dle aktuální PECZR18 viz. příloha č. 19 C této Smlouvy.
5.6.1.3. Projektant Zhotovitele potvrdí požadovaný rozsah zájmového území v digitálním výkresovém PZS pomocí ELEP před zkompletováním a zasláním PZS na DBSW KO.
5.6.1.4. Po vytvoření PZS provede ÚOZI a projektant Zhotovitele ověření tohoto PZS pomocí ELEP a poté ji geodet Zhotovitele odešle na DBSW KO do služby EMS18.
5.6.1.5. Projektant Zhotovitele musí respektovat platný stav katastru nemovitostí (KN) ke dni zpracování PZS. V případě nesouladu zákresu hranic parcel ve výkresech kategorie KM se skutečným stavem v terénu a platným stavem KN, je povinen navrhnout takové řešení, které zabezpečí umístění navrhované stavby do projednaných parcel (např. zvolit jinou trasu, vyžádat si zpřesnění hranic parcel – fyzické vytýčení hranic parcel v terénu).
5.6.1.6. [bookmark: _Ref437359947]V případě potřeby identifikované projektantem Zhotovitele provede geodet Zhotovitele vytýčení hranic parcel v terénu v území dotčeném realizací stavby na klíč.
5.7. Dokumentace pro technickou evidenci (DpTE)
Zhotovitel je povinen zajistit dle postupů uvedených v příloze č. 26 A a 26 B této Smlouvy veškeré nezbytné dokumenty a data (zejména DSPSg, revizní zprávu, výkres skutečného provedení, atd.) pro tvorbu DpTE a následně vyhotovení této dokumentace zajistit a předat Objednateli. Náklady za tuto činnost jsou součástí ceníku SNK. 
5.8. Další povinnosti zhotovitele 
5.8.1. Zhotovitel musí zajistit vypracování PD v rozsahu nezbytném pro provedení stavby z faktického i právního hlediska. Zhotovitel odpovídá za definici prostorového umístění stavby (nezbytnou pro správné umístění realizované stavby v místě plnění). Součástí plnění Zhotovitele je rovněž majetkoprávní projednání záměru a projednání z hlediska požadavků dle platné legislativy, tj. včetně zprostředkování uzavření SBVB   (oboustranné podepsání)  vlastníky nemovitých věcí dotčených stavbou a zástupci Objednatele. PD musí být vyhotovena dle platné legislativy – dle stavebního zákona a její skladba musí odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zhotovitel může převzít vypracovanou PD včetně veřejnoprávního titulu (povolení k umístění stavby dle stavebního zákona) od zákazníka Objednatele (žadatele o připojení k DS), v takovém případě zajistí dohodu o převodu investorství s podpisy zástupce původního stavebníka (osoby takto označené ve vydaném územním rozhodnutí) a zástupce Objednatele. Zhotovitel může PD od zákazníka Objednatele převzít pouze tehdy, má-li zákazník platné rozhodnutí o umístění stavby – příslušný veřejnoprávní titul (územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva). V takovém případě tedy není potřeba žádat o nové rozhodnutí. 
5.8.2. Zhotovitel zajistí předání paré č. 1 PD včetně územního souhlasu, územního rozhodnutí nebo stavebního povolení s vyznačeným nabytím právní moci zástupci Objednatele, a to v okamžiku předání zrealizované stavby na klíč. Dle požadaku Objednatele může být vyžadováno předání shora uvedených dokumentů v elektronické podobě.
5.8.3. Zprostředkované návrhy SBVB určené k podpisu Objednatele bude Zhotovitel evidovat v prostředí webové aplikace k evidenci věcných břemen (přístup a školení bude zajištěno po podpisu Smlouvy). Seznam smluv automaticky generovaný aplikací předá Zhotovitel společně s návrhy SBVB zástupci Objednatele, a to současně se všemi ostatními dokumenty v okamžiku předání zrealizované stavby na klíč. Zhotovitel je povinen používat jen schválené vzory SBVB a řídit se platným ceníkem a dalšími podmínkami na VB, které jsou součástí dokumentu Technické podmínky dodávky PD, který je přílohou č. 25 Smlouvy. Přehled (seznam) uzavřených SBVB bude sloužit jako nutný podklad pro vystavení daňového dokladu, SBVB podepisuje na straně budoucího oprávněného zástupce Objednatele. 
5.8.4. Pokud to stavba na klíč vyžaduje, požádá Zhotovitel v nejbližším možném termínu o vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, případně zajistí potřebné kroky, na základě kterých bude možné užívat stavbu.
5.8.5. V případě postupu podle § 103 stavebního zákona je Zhotovitel povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby na klíč, doklad o tomto oznámení bude součástí předání dokončeného díla.
5.8.6. Při realizaci stavby na klíč musí Zhotovitel v okamžiku předání zrealizované stavby na klíč dodat  následující dokumenty:
· Územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva nebo stavební povolení s vyznačenou právní mocí, pokud byly vydány;
· PD ověřená v územním, stavebním řízení, pokud byla zpracována;   
· návrhy SBVB uzavíraných s dotčenými vlastníky jako budoucími povinnými;
· Zápis o předání a převzetí staveniště stavby;
· Zápis o předání a převzetí stavby/dokončeného díla;
· Odvolávku – objednávku SNK;
· Výchozí revize elektrického zařízení;
· Dokumentace skutečného provedení stavby – DSPSg; 
· Fotodokumentace stavby (včetně zakrytých nebo nepřístupných prací dle čl. 5.10. 3);
· Opravné plánky skutečného provedení (DSPS s případným vyznačením změn oproti PD);
· Protokol o prostorovém vytýčení stavby;
· DpTE;
· Stavební deník;
· Kolaudační souhlas nebo rozhodnutí, podklady zajištující možnost užívání stavby, souhlas s užíváním, zápis ze závěrečné kontrolní prohlídky, pokud byly vydány;
· Plán BOZP;
· Čestné prohlášení zhotovitele o splnění požadavků na nakládání s odpady
· další podklady, pokud jsou vyžadovány z povahy díla (viz VTP, resp. Pravidla předání dle čl. 6).   
5.8.7. V případě, že k tomu bude Objednatelem vyzván, je Zhotovitel zároveň povinen v průběhu realizace stavby na klíč písemně v listinné či elektronické formě nebo telefonicky informovat zákazníka v souladu s níže uvedenými pravidly:
· Do 10 pracovních dnů od převzetí odvolací objednávky od Objednatele osloví Zhotovitel zákazníka a seznámí jej s plánovaným průběhem realizace stavby na klíč, zejména o odhadované době potřebné k její realizaci (odhadovaná doba potřebná pro zpracování technického řešení, ke zprostředkování SBVB, k předložení PD na stavební úřad a jejímu projednání a o době vlastní výstavby).
· V okamžiku, kdy je zpracováno technické řešení připojení, informuje Zhotovitel zákazníka a zašle mu v elektronické formě situační plán předpokládaného řešení připojení, zejména umístění místa připojení k DS.
· Zhotovitel informuje zákazníka o podání PD na příslušný stavební úřad (v případě, že nebude využito stavební povolení stavebníka).
· Zhotovitel informuje zákazníka o termínu zahájení realizace stavby, aby se zákazník mohl tohoto zahájení zúčastnit.

5.9. [bookmark: _Ref437350393]Odstávka energetického zařízení
5.9.1. Zhotovitel provádí jednotlivá dílčí plnění v blízkosti zařízení DS pod napětím, s výjimkou případů, kdy je z bezpečnostních důvodů nutné zařízení DS vypnout. Pro tyto účely zajišťuje vypínání a zajištění pracoviště Zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen organizovat postup prací a dodávek takovým způsobem, aby při realizaci dílčího plnění minimalizoval délku vypnutí. Objednatel si vyhrazuje právo určit Zhotoviteli termín vypnutí el. zařízení, případně přerušení prací na vypnutém el. zařízení.
5.9.2. Zhotovitel je povinen v rámci realizace SNK nárokovat u zástupce Objednatele požadované vypnutí nejméně 40 pracovních dní předem (v případě, kdy nebude dohodnuto jinak). Pracovník Objednatele po převzetí výzvy na zajištění bezproudí od Zhotovitele zajistí vypnutí a manipulace v síti, případně určí Zhotoviteli náhradní termín. Vyrozumění odběratelů zajišťuje Objednatel tak, aby byly dodrženy lhůty vyplývající z Energetického zákona.
5.10. Vytyčení a zakrytí zařízení, vytyčení trasy
5.10.1. V případě, že bude v souvislosti s realizací předmětu plnění nutné provést vytýčení inženýrských sítí v majetku Objednatele, požádá si Zhotovitel o vytýčení u zástupce Objednatele, a to nejméně 10 pracovních dní před požadovaným okamžikem vytýčení (v případě, kdy nebude dohodnuto jinak).
5.10.2. V případě, že bude v souvislosti s realizací předmětu plnění nutné provést vytýčení podzemního zařízení nebo inženýrských sítí zajistí Zhotovitel polohové a výškové vytýčení dotčených inženýrských sítí a jiných překážek dle podmínek jednotlivých správců daných sítí či vlastníků překážek určených k vytýčení.
5.10.3. U veškerých prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, musí zhotvitel zajistit fotodokumentaci takovým zůsobem a v takovém rozsahu, aby bylo možno zpětně prověřit řádnou realizaci zakrytých prací.,
5.11. Ostatní podmínky realizace:
5.11.1. Jakékoliv nezbytné změny SNK oproti odvolací objednávce a odsouhlasené projektové dokumentaci oznámí Zhotovitel objednateli emailem, vykoná bez předchozího schválení objednatele a vykáže skutečně provedené práce. 
5.11.2. Zhotovitel není oprávněn k realizaci průseků ani k ořezům větví v souvislosti s realizací SNK. Vyvstane-li takováto potřeba, oznámí tuto skutečnost zástupci Objednatele, který SNK Zhotoviteli zadal. 
5.11.3. Zhotovitel je v souvislosti s realiací SNK povinen postupovat podle Všeobecných a technických podmínek provádění staveb VN, NN pro E.ON Czech, jejichž znění je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy, není-li dohodnuto jinak.
6. [bookmark: _Ref430617149]PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje po převzetí odvolací objednávky provést předmět plnění v rozsahu a termínu požadovaném Objednatelem a po jeho řádném ukončení vyzvat do 14 dní (nejpozději však do data dokončení plnění uvedeného v odvolací objednávce) Objednatele k převzetí předmětu plnění a předat kompletní dokumentaci předepsanou k předmětu plnění. Tím nejsou dotčena ust. čl. 14 této Smlouvy.
6.1.2. Na základě této výzvy bude sjednána schůzka na místě plnění (nebude-li dohodnuto jinak), během které proběhne převzetí předmětu plnění. 
6.1.3. Převzetí provedeného plnění bude uskutečněno na základě předávacího protokolu (tzv. „Zápisu o předání a převzetí budovy nebo stavby“), který je uveden v příloze č. 13 Smlouvy. Jeho podpisem Objednatel nebo jeho zástupce potvrdí převzetí řádně dokončeného předmětu a místa plnění. Podpisem nedochází v dané chvíli k potvrzení správnosti vykázáných výkonů SNK. Zhotovitel vykáže jednotlivé provedené výkony zrealizované na SNK prostřednictvím aplikace extranet a  Objednatel do 5 pracovních dní od převzetí stavby na klíč schválí. Pokud bude Stanovení ceny  v rozporu se skutečným plněním nebo bude obsahovat další objektivní nedostatky, je Objednatel oprávněn požadovat jeho přepracování.
6.1.4. Zhotovitel je povinen kontaktní osobě Objednatele elektronicky doručit souběžně s formulářem „Zápis o předání a převzetí budovy nebo stavby“ také přílohy označené v poptávkovém protokolu (tzv. „přílohy k fakturaci“). 
6.1.5. V případě, že bude pro předmět plnění použit skladový materiál dle čl. 7. této Smlouvy, provede Zhotovitel vykázání zabudovaného materiálu a Objednatel nebo jeho zástupce zároveň odsouhlasí tento seznam skladového materiálu, který byl v této souvislosti vydán a zabudován a vykázán v aplikaci Extranet (přístup bude pro Zhotovitele zajištěn po podpisu smlouvy). Tento skladový materiál, který je ve vlastnictví Objednatele, nebude součástí faktury za dílčí plnění.
6.1.6. Provedené plnění musí být ve sjednaném rozsahu (dle odsouhlasené PD) a požadované jakosti bez jakýchkoliv byť i drobných vad a bez nedodělků.
 V případě drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání či provozu díla, může, avšak nemusí, Objednatel dílo či jiné dílčí plnění převzít a zároveň určí lhůty pro její odstranění (případně sjedná jiný způsob odstranění vad a nedodělků). 
V případě vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání či provozu díla, resp. jakéhokoli jiného výsledku dílčího plnění, si Objednatel vyhrazuje právo odmítnout převzetí díla. 
6.1.7. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění, které u daného dílčího předmětu plnění existovaly v okamžiku jeho předání a převzetí.
6.1.8. Zhotovitel nadále nese odpovědnost za případné škody způsobené jím samotným a jeho Poddodavateli.
6.1.9. Objednatel si vyhrazuje v průběhu trvání Smlouvy právo na změnu způsobu předávání a přebírání předmětu plnění.

7. [bookmark: _Ref430091553]DODÁVKY MATERIÁLU
7.1. [bookmark: _Ref430618218]V rámci realizace předmětu plnění je Zhotovitel povinen zajistit dodávku veškerého materiálu potřebného k provedení předmětu plnění v souladu s pokyny Objednatele. Výjimku tvoří skladový materiál, jehož pořízení zajišťuje Objednatel.
7.2. [bookmark: _Ref440549525][bookmark: _Ref430618368][bookmark: _Ref433358047]V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje k převzetí plánovaného skladového materiálu, definovaného typem SNK a upřesněného v PD vypracované Zhotovitelem, dle odvolací objednávky ze skladu Objednatele (dále jen „skladový materiál“). Skladový materiál je následně umístěn ve skladu Zhotovitele (dále jen „sklad“), který Zhotovitel pro Objednatele sám provozuje na základě podmínek uvedených v příloze č. 21 (viz Podmínky pro vedení skladu externím provozovatelem skladu). Jednotlivé případy výdeje materiálu ze skladu provozovaného Zhotovitelem pro Objednatele budou prováděny Zhotovitelem prostřednictvím aplikace extranet. 

Příspěvek za skladování materiálu a související činnosti spojené s uložením a následným výdejem materiálu na jednotlivé SNK  bude Objednatelem hrazen v rámci jednotlivých dílčích plnění. Z tohoto důvodu je v bázové ceně každého typu (SNK) zahrnuta 3,5 % přirážka na provozování skladu, která vychází z hodnoty (ceny) materiálu  E.ON  (materiálu zřizovatele - skladového materiálu) a vychází z konkrétního typu SNK.
7.3. Zhotovitel je před prvním převzetím materiálu z Centrálního skladu Objednatele (CS) na sklad Zhotovitele povinen se zřizovatelem skladu E.ON na období 12-ti měsíců  (počínaje od 1.1.2019) dohodnout způsob a místo předání materiálu skladovaného na CS. Objednatel připouští dva způsoby: 
1) Odvoz materiálu z CS zajištěn Zhotovitelem  
V případě, že si Zhotovitel sám  bude odvážet materiál z CS do skladu umístěného ve středisku Zhotovitele, náleží mu příspěvek na pokrytí nákladů podle vzdálenosti střediska Zhotovitele od CS – viz příslušné výkony v Příloze č. 1. 
2) Odvoz materiálu z CS bude zajištěn Objednatelem 
V tomto případě dodavateli nenáleží  výše zmiňovaný příspěvek
7.4. Výše popsaný způsob dopravy lze měnit 1x ročně.   
7.5. [bookmark: _Ref437533853]Jednotlivé výdeje materiálu ze skladu provozovaného Zhotovitelem se pro jednotlivá dílčí plnění budou vždy vykazovat prostřednictvím Extranetu ke konkrétní odvolací objednávce dle článku 4. této Smlouvy.  Po dokončení SNK bude vykázáno skutečné množství zabudovaného skladového materiálu prostřednictvím Extranetu.
7.6.  Ostatní materiál, který Objednatel v kalkulaci nákladů nedefinuje (dále jako „neskladový materiál“) a který je nutný pro řádnou realizaci plnění, si zajišťuje Zhotovitel dle svých potřeb sám. Cena neskladového materiálu je zahrnuta v bázových cenách  jednotlivých SNK viz příloha č. 1  této Smlouvy. Tyto ceny budou upraveny o slevu/přirážku konkrétního zhotovitele. 
8. MÍSTO PLNĚNÍ
8.1. [bookmark: _Ref430621863][bookmark: _Ref437422077]Místem plnění této Smlouvy je území Regionu [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], který je orientačně vymezen v přílozeč. 6 této Smlouvy a přesně vymezen v GPE. 
8.2. [bookmark: _Ref430623603]Na základě této Smlouvy je možné uzavřít Dílčí smlouvu na realizaci dílčího plnění rovněž v jiném Regionu, kde Objednatel provozuje svou DS. Takový postup je však možný pouze v případě, že Objednatel objektivně nemůže takové dílčí plnění zadat na základě smlouvy uzavřené specificky pro tento Region.
9. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1. Zhotovitel je povinen:
9.1.1. zajistit na místě plnění dostupnou komunikaci mobilním telefonem (to neplatí pro místa, která nejsou pokryta signálem operátorů působících na území ČR; v případě, že má být předmět plnění realizován v místě, které takovým signálem není pokryto, je Zhotovitel povinen před započetím plnění zajistit jiný způsob komunikace s Objednatelem);
9.1.2. zajistit kontaktní osobu, tj. konkrétního technika, která bude dostupná na telefonním kontaktu. Objednatel či zástupce Objednatele je oprávněn v případě potřeby tuto osobu kdykoliv kontaktovat. Kontaktní osoba Zhotovitele je povinna na vyžádání Objednatele či jeho zástupce sdělit aktuální místo plnění, jména a příjmení osob provádějících plnění, číslo mobilního telefonu pro zajištění komunikace na místě plnění, jakož i jiné skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit komunikaci s kontaktní osobou v českém jazyce. Tento kontakt je Zhotovitel povinen uvést v příloze č. 8 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel nebo jeho Poddodavatel provádí předmět plnění ve více Regionech, zajistí pro každý Region jinou kontaktní osobu; Zhotovitel je povinen určit a zajistit také další kontaktní osoby v rozsahu dle přílohy č. 8 této Smlouvy. Jakoukoli změnu ve srovnání se seznamem osob dle přílohy č. 8 Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli formou e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu.
9.1.3. zajistit, aby všichni pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelé, kteří se podílejí na předmětu plnění dle této Smlouvy, byli schopni komunikovat v českém jazyce alespoň na úrovni pracovní komunikace nebo aby bylo možné je kdykoliv instruovat prostřednictvím odpovědného pracovníka Zhotovitele přítomného v místě plnění, který tento předpoklad splňuje;
9.1.4. před zahájením předmětu plnění předložit Objednateli seznam všech svých pracovníků, kteří se budou podílet na předmětu plnění této Smlouvy (pro tyto účely bude Zhotovitel používat formulář, který je součástí přílohy č. 9). Tento seznam pracovníků musí odpovídat seznamu pracovníků předložených v rámci kvalifikace Veřejné zakázky. Zároveň do tohoto seznamu uvede Zhotovitel i další vlastní pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací, kteří se budou podílet na jednotlivých dílčích plněních.  Zhotovitel bude dle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců seznam uvedený v příloze č. 9 Smlouvy aktualizovat a zasílat formou e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu kontaktním osobám Objednatele ve věcech smluvních.  V době mezi aktualizací seznamu v příloze č. 9 Smlouvy se mohou na jednotlivých dílčích plněních podílet i další vlastní pracovníci Zhotovitele s elektrotechnickou kvalifikací, kteří nebudou uvedeni v příloze č. 9 Smlouvy, ale prokáží se poveřením vystaveným od Zhotovitele o tom, jaké činnosti mohou vykonávat. Objednatel si však vyhrazuje právo odmítnout provedenou změnu pracovníků v seznamu, příp. pověřeného pracovníka dosud neuvedeného v seznamu, a to v případě, že takový pracovník nesplňuje stanovené kvalifikační předpoklady, má-li nahrazovat osobu, kterou Zhotovitel tyto kvalifikační předpoklady prokazoval, resp. nesplňuje zákonné požadavky vztahující se k jím prováděné práci.
9.1.5. [bookmark: _Ref430624704]Zhotovitel je oprávněn realizací části dílčího plnění zadávaného dle této Smlouvy pověřit Poddodavatele (Zhotovitel je povinen Poddodavatele ke splnění této podmínky smluvně zavázat). Toto oprávnění se však nevztahuje na elektromontážní práce, které je Zhotovitel povinen vykonávat výhradně vlastními pracovníky. Poddodavatele je možné využít u drobných stavebních prací, zemních prací a nátěrů ocelových konstrukcí a stavebně montážních prací, dále pak revizních činností, geodetických a projekčních prací. Vlastním pracovníkem se pro potřeby této Smlouvy rozumí zaměstnanec, který pro Zhotovitele pracuje na základě pracovní smlouvy nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo pracovník, který byl dočasně přidělen pracovní agenturou k výkonu práce ke Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel použije k plnění závazků z této Smlouvy Poddodavatele, není odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy nikterak omezena a Zhotovitel nese zodpovědnost ve stejné míře, jako by plnil sám. 
Zhotovitel předloží Objednateli seznam svých Poddodavatelů, kteří se budou podílet na předmětu plnění této Smlouvy (pro tyto účely bude Zhotovitel používat formulář, který je součástí přílohy č. 10 Smlouvy). Zhotovitel může pro jednotlivá dílčí plnění využívat i další Poddodavatele stavebních, zemních či nátěrových prací, kteří nejsou uvedeni v příloze č. 10 Smlouvy, ale to pouze za podmínky, že budu tito Poddodavatelé uvedeni ve stavebním deníku příslušné stavby. 
Zhotovitel Poddodavatele osobně vede.Každý Poddodavatel je při plnění činností dle této Smlouvy povinen splňovat podmínky a dodržovat povinnosti uložené touto Smlouvou či požadavkem Objednatele Zhotoviteli, zejména v oblasti BOZP. Poddodavatelé musí být seznámeni s možnými riziky při provádění prací, dále musí být seznámeni s plánem BOZP včetně jeho případné aktualizace a musí dbát dodržování všech pravidel v něm uvedených. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty Poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti se zakázkou obdobného charakteru, nebo u nichž jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům. Kritéria, při jejichž nesplnění je možné nového Poddodavatele odmítnout, jsou zejména znalost českého jazyka (alespoň vedoucí pracovník, který je schopen tlumočit pracovníkům, které řídí), splňování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, platné osvědčení dle § 4 vyhlášky č 50/1978 Sb., v platném znění, není-li při vykonávání dané činnosti požadována vyšší znalost.
V případě Poddodavatelů, s jejichž pomocí Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je změna Poddodavatele možná jen v případě, že nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém byla prokázána původním Poddodavatelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
9.1.6. [bookmark: _Ref434356339]pro každý jednotlivý případ dílčího plnění vést stavební deník, který musí být kdykoliv přístupný na místě plnění (pracovišti). Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli nebo jeho zástupci kdykoliv do tohoto stavebního deníku nahlížet a provádět v něm záznamy. Tento stavební deník slouží k  dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností týkajících se realizace předmětu plnění – zejména datum převzetí a předání místa plnění, časový postup prací a přesné místo výkonu práce, data a časy pro zajištění beznapěťových stavů, klimatické podmínky, případné havárie, nehody, úrazy, apod. Zápisy do stavebního deníku musí být provedeny čitelně, musí být Zhotovitelem datovány a podepsány pracovníky realizující stavbu na klíč a rovněž autorizovanou osobou. Pro tyto účely je Zhotovitel povinen používat stavební deník podle vzoru Objednatele, který si v dostatečném časovém předstihu u Objednatele objedná a Objednatel Zhotoviteli stavební deníky bezplatně zajistí. Zhotovitel je povinen v této souvislosti archivovat všechny stavební deníky po dobu 10 let od data posledního záznamu do stavebního deníku. Zhotovitel je v souvislosti s vedením stavebního deníku pro realizaci  SNK povinen dodržovat podmínky uvedené v části B1 a B2  Stavební deník, v příloze č. 3 této Smlouvy - Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro E.ON  Czech.
9.1.7. archivovat v listinné formě veškerou písemnou dokumentaci o komunikaci s vlastníky dotčených nemovitostí, úřady a orgány státní správy či dalšími obdobnými institucemi, a to po dobu 5 let od data jejich odeslání či obdržení;
9.1.8. plánovat a organizovat veškeré práce tak, aby byly minimalizovány pracovní náklady Objednatele v souvislosti s poskytnutím jeho součinnosti;
9.1.9. umožnit Objednateli nebo jeho zástupci v průběhu realizace díla či jiného dílčího plnění jeho kontrolu (případně kontrolu jakékoliv jeho části);
9.1.10. poskytovat veškerou nezbytnou součinnost třetím osobám určeným Objednatelem, pokud je činnost těchto třetích osob potřebná k řádnému dokončení jakéhokoli dílčího plnění, resp. k tomu, aby kterékoli dílčí plnění mohlo sloužit požadovanému účelu;
9.1.11. při kontrole prováděné Objednatelem či jím pověřeným zástupcem poskytnout potřebný personál i zařízení bez dodatečných nákladů pro Objednatele.   
9.1.12. Objednatelem vybraní pracovníci Zhotovitele jsou povinní účastnit se periodických školení zajišťovaných Objednatelem. Obsahem školení jsou materiálové standardy, technologické postupy a další požadavky vyžadované Objednatelem zejména s ohledem na platnou legislativu. Školení probíhá pravidelně 1x za 2 roky, pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak. Pracovník Zhotovitele, který toto školení v dané periodě doposud neabsolvoval, musí toto školení absolvovat před započetím dílčího plnění této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo určovat jednostranně okruh profesí, na něž se povinnost absolvovat školení ve výše uvedeném smyslu vztahuje, a to zejména v návaznosti na změny legislativy s dopadem na výkon těchto profesí (zejm. se předpokládá povinná účast na školeních revizních techniků, projektantů atd.).
9.2. Objednatel je povinen:
9.2.1. Předat Zhotoviteli veškeré podklady a jednoznačné zadání stavby (včetně mapových podkladů) tak, aby Zhotovitel mohl řádně a včas provést předmět plnění (ve smyslu PNE 330000-6). 
9.2.2. koordinovat provádění příslušných prací (připojení SNK k DS) a při jejich realizaci se Zhotovitelem spolupracovat;
9.2.3. metodicky řídit Zhotovitele z pohledu nárokování a výdeje materiálu z centrálních skladů do skladu EON umístěného ve středisku Zhotovitele a následného výdeje na jednotlivé stavby na klíč.
9.2.4. zajistit pro Zhotovitele vstup do zařízení a objektů Objednatele.
10. DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL BOZP A DALŠÍCH
10.1. Zhotovitel plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany zdraví svých pracovníků či svého Poddodavatele. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce dle této Smlouvy v souladu s právními předpisy, a to zejména:
· Se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
· se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
· s nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
· s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
10.2. Zhotovitel je povinen ještě před zahájením prací dle této Smlouvy řádně poučit každého pracovníka svého či Poddodavatele o jeho povinnostech a právech ve vztahu k požární ochraně (dále jen „PO“), bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a systému řízení ochrany životního prostředí (dále jen „EMS“).
10.3. Zhotovitel je dále povinen zúčastnit se prostřednictvím jedné odpovědné osoby školení věnované tématu BOZP a PO, které bude pořádané zástupcem Objednatele, a to jedenkrát za dva kalendářní roky, neurčí-li Objednatel jinak. Náklady na školení hradí Objednatel (nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravování a na náhradu ušlé mzdy). Zhotovitel je povinen vždy bezprostředně po absolvování tohoto školení prokazatelně seznámit a proškolit své zaměstnance a zaměstnance svého Poddodavatele s informacemi získanými během tohoto školení. Zhotovitel je rovněž povinen proškolit každého svého nového zaměstnance i nového zaměstnance svého Poddodavatele, který nastoupil v průběhu mezi školícím 2 letým intervalem. Objednatel upozorňuje, že toto školení je školením doplňkovým a nenahrazuje tak školení BOZP a PO vyžadovaná právními a ostatními předpisy.
10.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že všichni pracovníci, kteří budou plnění dle této Smlouvy poskytovat, jsou k jeho provádění odborně způsobilí, mají platný doklad o potřebné zdravotní způsobilosti a splňují požadavky pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve smyslu Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a je si vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady újmy způsobené Objednateli případně třetím osobám. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o splnění této podmínky.
10.5. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby byli pracovníci náležitě vybaveni ochrannými a pracovními prostředky pro daný druh prováděných prací a aby je při plnění dle této Smlouvy používali.
10.6. Zhotovitel se zavazuje vykonávat v rámci všech dílčích plnění dle této Smlouvy elektromontážní práce za pomoci pracovníků, kteří mají příslušnou kvalifikaci a vybavení s tím, že každý z nich má kvalifikaci alespoň dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o kvalifikaci zaměstnanců svých či jeho Poddodavatele, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě Objednatele či jeho zástupce. Pracovníci jsou povinni vždy pracovat ve skupinách o počtu nejméně dvou osob.
10.7. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn provádět kontrolu a technický dozor nad prováděním předmětu dílčího plnění, dodržováním legislativních, technických a smluvních požadavků BOZP, PO a EMS a dále kvalifikačních podmínek stanovených ve vyhlášce č. 50/1978 Sb., v platném znění.
10.8. [bookmark: _Ref437350467]Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy zavazuje postupovat v souladu s Obchodními podmínkami Objednatele, které jsou tvořeny mj. souborem následujících interních dokumentů:
10.8.1. příloha č. 11 A Smlouvy;
10.8.2. příloha č. 11 D Smlouvy (PNE 330000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie);
10.8.3. příloha č. 11 B Smlouvy (ECZR-PP-101 Dokumentace pro zajištění BOZP při práci se zdvihacími zařízeními);
10.8.4. příloha č. 2 Smlouvy  (Všeobecné nákupní podmínky společností  E.ON Czech - v této Smlouvě uváděno i jako VNP);
10.8.5. [bookmark: _Ref434358706]příloha č. 3 Smlouvy (Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro E.ON Czech);
10.8.6. [bookmark: _Ref437352440] příloha č. 22 Smlouvy (ECZR-PP-DS-134 Zásady pro nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách E.ON zajišťovaných dodavatelsky)
10.8.7. Příloha č. 5: Ceník jednotlivých zařízení k odstranění odpadu
10.8.8. Příloha č. 11C: Závažná porušení BOZP definovaná Objednatelem
10.8.9.  Příloha č. 14: ECZR-PP-DS-119 (Kontrola elektrického zařízení před uvedením do provozu)
10.8.10.  Příloha č. 15: Zápis pro zajištění a odjištění pracoviště na síti NN
10.8.11.  Příloha č. 16: Čestné prohlášení o akceptaci VNP 
10.8.12.  Příloha č. 17: Oznámení budoucího vstupu na nemovitost
10.8.13. Příloha č. 18: Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování
10.8.14.  Příloha č. 19 A: Vzor Smlouvy o přístupu do EMS18
10.8.15. Příloha č. 19 B: Vzor Smlouvy o přístupu na Geoportál
10.8.16. Příloha č. 19 C Smlouvy: Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn (dále jen PECZR18)
10.8.17. Příloha č. 21: Podmínky pro vedení skladu externím provozovatelem
10.8.18.  Příloha č. 23: Požadavek na vypnutí zařízení VN, NN 
10.8.19. Příloha č. 25: TPPD
10.8.20.  Příloha č. 26 A: Dokumentace zařízení P01
10.8.21.  Příloha č. 26 B: Dokumentace zařízení P02
10.8.22.  Příloha č. 27: Smlouva o zpracování osobních údajů
10.8.23.  Příloha č. 28: ECZR-PP-DS-117 (Podmínky pro revizní činnost na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize)
10.8.24.  Příloha č. 29: Politika integrovaného systému řízení
10.8.25.  Příloha č. 30: ECZR-PP-DS-157 (Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i OPEX)

	Tyto výše uvedené Obchodní podmínky Objednatele jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny v přílohách této Smlouvy. Přijetí podmínek stanovených těmito dokumenty včetně tzv. překvapivých ustanovení ve smyslu § 1753 občanského zákoníku potvrzuje Zhotovitel podepsáním čestného prohlášení o akceptaci VNP, jehož znění je v příloze č. 16 této Smlouvy. Toto prohlášení je Zhotovitel povinen předat Objednateli v součinnosti před podpisem této Smlouvy. Objednatel je oprávněn Obchodní podmínky Objednatele kdykoli po dobu účinnosti této Smlouvy jednostranně změnit. Objednatel však bude o takových případných změnách svých obchodních podmínek Zhotovitele informovat, a to písemným oznámením na adresu Zhotovitele nebo prostou elektronickou poštou na emailovou adresu jeho zástupců či kontaktních osob. Aktualizované znění obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na internetové adrese Objednatele. S takovouto jednostrannou změnou Obchodních podmínek Objednatele je Zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas a to do 10 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jako mu bylo oznámení o změně doručeno, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.

V případě vyslovení nesouhlasu Zhotovitelem se změnou Obchodních podmínek Objednatele je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení nesouhlasného vyjádření Zhotovitele s takovou změnou. Výpovědní doba činí 6 měsíců. Nevyužije-li Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty své právo Smlouvu vypovědět z důvodu vyslovení nesouhlasu Zhotovitele, trvá Smlouva i nadále, a to za použití Obchodních podmínek Objednatele ve znění před jejich změnou, se kterou Zhotovitel vyslovil nesouhlas.

Pokud pak z některého dokumentu této Smlouvy (včetně Obchodních podmínek Objednatele) plyne povinnost Objednatele provést kontrolu, zda je plnění dle této Smlouvy poskytnuto Zhotovitelem řádně, nepovažuje se neprovedení takové kontroly za neposkytnutí součinnosti Objednatelem Zhotoviteli.
	Za jednostrannou změnu dokumentů Obchodních podmínek se však nepovažuje taková změna, kdy se vydavatelem interní normy stane místo společnosti zástupce Objednatele společnost samotného Objednatele.

10.9. Pracovníci Objednatele nebo jím pověřené osoby jsou oprávněni a povinni zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.
10.10. Zhotovitel ani jeho Poddodavatel nesmí provádět na zařízení DS Objednatele nebo elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem, jakékoliv činnosti (např. manipulace, vypínání, zajištění) nad rámec sjednaného rozsahu dílčího plnění.
10.11. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit kontaktní osobě veškeré nepředvídané výjimečné skutečnosti (zejm. úrazy, nehody, škody na zařízení Objednatele, havárie, přetrvávající neshody s vlastníky nemovitostí atd.), které vznikly v souvislosti s činností Zhotovitele za účelem provádění předmětu Smlouvy, a to jak u zaměstnanců Objednatele, pracovníků Zhotovitele či jeho Poddodavatele, tak u třetích osob.
10.12. Zhotovitel je povinen v případě vzniku jakékoliv mimořádné události bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS (např. poškození stávajícího kabeu NN) ihned přerušit práci a situaci neprodleně nahlásit na Operativní Dispečink E.ON  Distribuce a.s. a řídit se jeho pokyny.
Operativní Dispečinky 
0. - tel. spojení České Budějovice: 386 352 581 (pro VN, NN)
0. - tel. spojení Brno: 545 141 212 (pro VN, NN) 
10.13. Zhotovitel i Poddovatel jsou povinni písemně určit všechny své vedoucí zaměstnance k provádění kontrol na požití alkoholu a návykových látek u svých podřízených. Objednatel si vyhrazuje právo provádět prostřednictvím výše uvedených písemně pověřených vedoucích zaměstnanců náhodné testování na přítomnost alkoholických či jiných návykových látek u zaměstnanců Zhotovitele včetně všech jeho Poddodavatelů. Osoba, u které bude zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek, bude vykázán z pracoviště E.ON a tato skutečnost bude neprodleně oznámena Zhotoviteli.
10.14. Pokud je z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci nutný dozor při práci ve smyslu PNE 33 0000-6, je Zhotovitel povinen si tento dozor zajistit. Náklady na tuto činnost budou Zhotoviteli proplaceny.
11. [bookmark: _Toc387057242][bookmark: _Ref394475803][bookmark: _Ref394476103][bookmark: _Ref440553052]OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
11.1. Za účelem realizace SNK bude nejprve zhotovitelem vypracována  PD, jejíž obsah může mít důvěrný charakter, a který je předmětem obchodního tajemství. 
11.2. Zhotovitel je oprávněn využít PD pouze pro účely plnění předmětu Smlouvy.
11.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v tajnosti a ochraňovat veškeré informace, které mu budou zpřístupněny v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy, tzn. veškerá data obsažena v PD, která budou důvěrnými informacemi ve smyslu této Smlouvy. 
11.4. Za důvěrné ve smyslu této Smlouvy se považují veškeré poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou označené jako nedůvěrné a pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí). Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace budou považovat zejména všechny informace a údaje ekonomické, finanční, obchodní, výrobní, technické, právní, organizační a tvůrčí povahy, jakož i jakékoli jiné informace a údaje, které budou Zhotoviteli v důsledku vypracování PD, v souvislosti s účelem získání potřebných informací pro realizaci předmětu této Smlouvy (dále jen „důvěrné informace“) k dispozici.
11.5. Za důvěrné informace se považují zejména, avšak nikoli výlučně, tyto informace a data:
· identifikační údaje o majitelích dotčených pozemků;
· údaje o DS Objednatele;
· údaje o zařízení třetích osob;
· údaje o třetích osobách, zejména o zákaznících Objednatele.
11.6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a uchovávat v tajnosti důvěrné informace bez ohledu na to, zda mu byly poskytnuty před nebo po datu uzavření této Smlouvy.
11.7. Zhotovitel se zavazuje použít poskytnuté důvěrné informace pouze za účelem uvedeným v  této Smlouvě. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kterékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a smí důvěrné informace poskytnout pouze těm zaměstnancům, Poddodavatelům a poradcům, kteří je nezbytně potřebují znát pro účely řádného plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy či na jejím základě pro Zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí použít důvěrné informace v rozporu s účelem uvedeným v této Smlouvě pro své potřeby.
11.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit utajování těchto informací též všemi svými zaměstnanci i dalšími osobami, kterým budou důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou zpřístupněny. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele, jimž byly důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou poskytnuty, poruší povinnost mlčenlivosti a uchování důvěrných informací v tajnosti uvedenou v této Smlouvě, nese Zhotovitel za jejich jednání plnou odpovědnost. 
11.9. Zhotovitel nesmí důvěrné informace kopírovat či jakýmkoliv jiným způsobem reprodukovat a uchovávat v jakékoliv databázi, vyjma pořizování kopií a uchovávání důvěrných informací za účelem uvedeným v této Smlouvě.
11.10. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této Smlouvy, tak na období po jejím skončení. Totéž platí i o nároku Objednatele na smluvní pokutu dle odst. 16.13 této Smlouvy v případě porušení povinností uvedených v tomto článku.
11.11. Ustanovení § 2985 (Porušení obchodního tajemství) občanského zákoníku není touto Smlouvou dotčeno. 
11.12. Pro případy, kdy bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob - zákazníků Objednatele příp. vlastníků dotčených nemovitostí, uzavírají Objednatel se Zhotovitelem podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění dle přílohy č. 27 této Smlouvy.
12. PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ A SMLUVNÍ CENA
12.1. [bookmark: _Ref437437646]Objednatel předpokládá na základě této Smlouvy zadat v Regionu dle odst. 8.1. Zhotovitelům,  se kterými je uzavřena tato Smlouva, dílčí plnění v souhrnné předpokládané finanční hodnotě ve výši  ……….,-Kč. 
12.2. Objem prací dle předchozího odstavce bude naplňován na základě Dílčích smluv uzavíraných dle článku 4 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby Objednatele může být předpokládaný  finanční objem dle předchozího odstavce prostřednictvím SNK  na základě Dílčích smluv uzavřených po dobu účinnosti této Smlouvy navýšen.
12.3. Objednatel si  zároveň vyhrazuje právo uzavírat Dílčí smlouvy na realizaci SNK  dle této Smlouvy podle vlastních potřeb, tj. zejména nevyčerpat předpokládanou finanční hodnotu plnění této Smlouvy dle jejího odst. 12.1.
12.4. [bookmark: _Ref437438441]Cena plnění dle této Smlouvy bude u jednotlivých Dílčích smluv stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací (výkonů) odsouhlasených Objednatelem či jeho zástupcem a na základě seznamu výkonů uvedených v příloze č. 1.  Cena plnění bude upravena o případnou slevu/přirážku (vztahuje se pouze na výkony,  které byly předmětem soutěže ), která vychází z výsledku (z nabídky) konkrétního Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky. K uvedeným cenám bude dopočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.  Způsob, na základě kterého bude z ceny jednotlivých výkonů stanovena cena konkrétního Zhotovitele, je popsán v příloze č. 20 této Smlouvy.  
Naceňování jednotlivých dílčích plnění probíhá v systému SAP pomocí aplikace extranet, prostředníctvím které bude Zhotovitel po dokončení SNK vykazovat skutečně provedené práce formou výkonů, které jsou uvedeny v příloze č. 1. V této příloze jsou jednotlivé výkony rozděleny do dvou  částí.  V první části přílohy č. 1  jsou uvedeny výkony včetně bázových cen a tyto  bázové ceny  budou upraveny o případnou slevu/přirážku konkrétního Zhotovitele
V případě, že je v souvislosti s realizací SNK nezbytné provést činnosti uvedené v druhé části Přílohy č. 1 této Smlouvy v tzv. nesoutěžním spektru „SNK Ostatní výkony“  budou náklady na zajištění těchto činností vykazovány dle skutečnosti, tj. nebudou  upravovány  o případnou slevu/přirážku. 
Aplikace extranet  bude Zhotovitel po podpisu této Smlouvy zpřístupněna. 

12.5. [bookmark: _Toc387057240]Zhotovitel poskytne součinnost v oblasti správních poplatků potřebných k realizaci předmětu plnění (např. kolky, poplatky za omezení silniční nebo železniční dopravy, apod.). Cena za tuto součinnost je zahrnuta v ceně díla. 
12.6. Zhotovitel zajistí, že v případě realizace jakékoliv geodetické práce včetně DpTE a vykáže příslušný výkon. 
12.7. Zhotovitel zajistí u každé SNK výchozí revize a vykáže příslušný výkon.
12.8. Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních zařízení, které nejsou v majetku Objednatele a vykáže příslušný výkon (vytýčení ostatních inženýrských sítí). 
12.9. [bookmark: _Ref475642448]Bázové ceny jednotlivých typů staveb na klíč jsou stanoveny na základě normové základny rozpočtového programu TOMS DES. Objednatel předpokládá, že ceny rozpočtových norem ceníku TOMS DES budou valorizovány o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok dle http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace. Tato valorizace normové základny a bázových cen jednotlivých typů staveb na klíč proběhne nejdříve pro odvolací objednávky předané Zhotoviteli počínaje 1. 2. 2020, a to o míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem v lednu roku 2020 za uplynulý kalendářní rok.
Další valorizaci objednatel předpokládá vždy pro odvolací objednávky předané Zhotoviteli počínaje 1. 2. příslušného kalendářního roku pro tento další kalendářní rok trvání této smlouvy o míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro příslušný uplynulý kalendářní rok, a to až do konce doby trvání této smlouvy. 
Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné míry inflace se bázové ceny nezmění.
12.10. Změna dle tohoto odst. 12.9 Smlouvy je účinná doručením aktualizované dotčené přílohy všem Zhotovitelům.
13. FAKTURACE A PLATBA
13.1. [bookmark: _Ref440551458]Fakturace plnění spočívajícího v realizaci SNK bude probíhat vždy po každém převzetí dokončené SNK způsobem uvedeným v čl.6. Smlouvy.
13.2. Fakturovaná částka je stanovena pro každé dílčí plnění dle Objednatelem odsouhlasených a zhotovitelem vykázaných skutečně provedených výkonů. Součástí faktury je vždy číslo odvolací objednávky, na základě které bylo konkrétní SNK objednáno.
13.3. Fakturovaná částka bude vždy rozdělena dle tzv. „majetkových tříd“ – toto členění bude uvedeno v odvolací objednávce.
13.4. Faktura v jednom vyhotovení bude odeslána na fakturační adresu E.ON Distribuce Faktury, P.O.Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, nebo e-mailovou adresu faktury-eon.distribuce@eon.cz. V případě odeslání faktury na e-mailovou adresu faktury- eon.distribuce@eon.cz může mail obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí bude jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Každá faktura musí mít náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Obsahová nedostatečnost daňového dokladu je důvodem k jeho vrácení Zhotoviteli.
13.5. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele je možno provést písemným sdělením Zhotovitele prokazatelně doručeným Objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této Smlouvy a musí z něj být patrné, jde-li o změnu trvalou, či týkající se pouze příslušné faktury. V případě nejasnosti se má za to, že se změna týká jen příslušné faktury.
13.6. Jednotlivé faktury budou splatné za 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
13.7. [bookmark: _Ref434393939]Zhotovitelé podpisem této Smlouvy udělují výslovný souhlas se změnou způsobu fakturace prostřednictvím tzv. „Portálu samofakturace“, kterou Objednatel předpokládá učinit po zprovoznění Portálu samofakturace. Na základě této samofakturace Zhotovitelé zplnomocní Objednatele k vystavování veškerých faktur za dílčí plnění dle předmětu této Smlouvy, která Zhotovitelé pro Objednatele provedli. Zhotovitelé se zavazují k součinnosti se zprovozněním této samofakturace včetně zajištění nezbytného přístrojového a programového vybavení pro připojení k Portálu samofakturace na vlastní náklady. Změnu způsobu fakturace ve smyslu tohoto odstavce včetně podrobných fakturačních podmínek Objednatel oznámí Zhotovitelům nejpozději 60 dnů před účinností této změny. Zhotovitelé jsou po obdržení tohoto oznámení povinni udělit Objednateli písemné zmocnění dle tohoto odstavce nejpozději do účinnosti změny způsobu fakturace.
14. [bookmark: _Ref440547711]ZMĚNA CENY V ODVOLACÍ OBJEDNÁVCE
	
14.1. Zjistí-li Zhotovitel nutnost provedení víceprací, které nejsou předmětem odvolací objednávky, avšak jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění, nebo zjistí-li Zhotovitel i jiný objektivní a dříve nepředvídatelný důvod nutný pro realizaci předmětu plnění, který ale vede ke změně technického řešení (jiný výkon dle přílohy č. 1 – viz příloha č. 20) objednaného dílčího plnění (např. změna rozsahu, nebo trasy předmětu plnění z důvodu chybně vytýčených ostatních inženýrských sítí, změna dotčených parcel, které byly projednány v příslušném územním souhlasu, atd.), je Zhotovitel povinen:
•	V elektronické podobě bez nutnosti elektronického podpisu oznámit tato nová zjištění odpovědné osobě Objednatele
•	Vyčkat na odsouhlasení/vyjádření odpovědné osoby Objednatele
•	V případě odsouhlasení změny technického řešení, které vede k vícepracím, uvést tyto vícepráce do stavebního deníku, zapracovat do PD a doložit dokumentací s popisem navržené změny včetně dokladů o projednání změny s vlastníky nemovitostí a projednání se stavebním úřadem. 
14.2. Obdobným způsobem bude Zhotovitel postupovat při zjištění případných méněprací. či potřeby jiných obdobných změn v rámci odvolací objednávky, které znamenají změnu technického řešení objednaného dílčího plnění. Výše popsané skutečnosti povedou k upřesnění rozsahu předmětu plnění a ke změně předpokládané ceny uvedené v odvolací objednávce. Tato předpokládaná cena v odvolací objednávce nemusí být ze strany Objednatele měněna viz příloha č. 20 této Smlouvy. Uvedené skutečnosti se promítnou do konečné ceny SNK na základě skutečně vykázaných výkonů, které vždy vykazuje Zhotovitel prostřednictvím aplikace extranet. Po odsouhlasení skutečně provedených výkonů technikem E.ON bude celková cena zhotovitelem vyfakturována. Zhotovitel je povinen postupovat na základě přílohy č. 20 Smlouvy, která řeší způsob vykázání víceprací (popř. i méněprací) a následné ocenění těchto víceprací (méněprací).
15. [bookmark: _Ref430624249]ZÁRUKY NA DÍLO A ODPOVĚDNOST ZA VADY
15.1. [bookmark: _Ref437439067]Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jednotlivá dílčí plnění v  rozsahu dle čl. 9.2. VTP, tedy dokumentu dle odst. 10.8.6. Smlouvy. Záruka je poskytnuta v následující délce: 
- na dodávku technologických zařízení jako částí dílčího plnění	24 měsíců;
- na elektromontážní a související zemní práce	48 měsíců;
- na stavební práce a montáž kabelových souborů	60 měsíců;
- na jakékoli jiné části díla či práce potřebné k provedení díla 	24 měsíců;a
- na projektovou dokumentaci 	24 měsíců.
Výše uvedené lhůty platí ode dne úspěšného a bezvadného převzetí předmětu dílčího plnění objednatelem. 
15.2. Smluvní strany si sjednávají právo Objednatele na reklamaci vad, ať už existovaly při převzetí každé jednotlivé SNK či nikoli, a to ve lhůtě dle odst. 15.1. této Smlouvy.
15.3. Vyskytne-li se na převzatém plnění vada (bez ohledu na to, zda se jedná o vadu, která existovala již při převzetí každé SNK, či vadu, která vznikla až v záruční době), Objednatel oznámí Zhotoviteli výskyt vady a uvede popis vady, označení charakteru vady a způsob, jakým požaduje vadu odstranit (dále jen „reklamace“). Objednatel je oprávněn učinit reklamaci také elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v příloze č. 8 Smlouvy, s tím, že takto učiněná reklamace nemusí být podepsána elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů. 
15.4. [bookmark: _Ref215454489]Zhotovitel je povinen odstranit každou jednotlivou reklamovanou vadu předmětu plnění a dle charakteru reklamované vady v níže uvedených maximálně možných termínech, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, takto: 
15.4.1. v případě vady ohrožující život, zdraví a bezpečnost osob, nebo v případě vady, která brání v provozu předmětného energetického zařízení, je Zhotovitel povinen odstranit vadu předmětu plnění bezodkladně od okamžiku doručení reklamace Zhotoviteli,
15.4.2. v případě ostatních vad, kdy není nutno plánovaně přerušit dodávku elektrické energie, je Zhotovitel povinen odstranit vadu předmětu plnění ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
15.4.3. v případě ostatních vad, kdy je nutno plánovaně přerušit dodávku elektrické energie zákazníkům, je Zhotovitel povinen odstranit vadu předmětu plnění v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 50 pracovních dnů ode dne reklamace vady.
15.5. Pokud Zhotovitel vadu neodstraní řádně a v termínu stanoveném ve Smlouvě nebo písemně dohodnutém, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě, a to na riziko a náklady Zhotovitele, za cenu obvyklou v čase a místě plnění. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré vynaložené náklady spojené s odstraněním vady, přičemž všechna ostatní práva a povinnosti vztahující se k předmětu plnění zůstávají nedotčena. Shora uvedené náklady spojené s odstraněním vady předmětu plnění vyúčtuje Objednatel Zhotoviteli fakturou. 
15.6. Přítomnost Objednatele či jeho zástupce na místě plnění (pracovišti) nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádný průběh plnění díla a za vady prací a dodávek.
15.7. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu reklamovanou Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli sankci dle odst. 16.6.
16. ÚROKY Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ÚJMY
16.1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k předcházení a odvrácení újmy. Pokud újma vznikne, je Zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby újma byla co nejmenší. 
16.2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné poškození majetku Objednatele i vlastníka (uživatele) pozemku, případně třetích osob, způsobené plněním nebo v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.
16.3. Pokud Zhotoviteli vznikne povinnost zaplatit jakékoli poplatky a příp. majetkové sankce, pokuty, penále, úroky apod., za případné porušení povinností stanovených platnou právní úpravou, za porušení podmínek stanovených v příslušném rozhodnutí a povolení, jakož i za prodlení či nedodržení doby stanovené v rozhodnutích a povoleních ke zvláštnímu užívání místních komunikací, veřejného či jiného prostranství apod., není Zhotovitel oprávněn účtovat ani část těchto plateb Objednateli. Zhotovitel rovněž není oprávněn účtovat Objednateli případnou náhradu újmy, již musel třetí osobě hradit v důsledku porušení svých povinností. 
16.4. Nárok na náhradu újmy, která vznikla porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není ustanoveními o smluvních pokutách nikterak dotčen a smluvní pokuta se do náhrady újmy nezapočítává. Uplatněné smluvní pokuty a úroky z prodlení je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.
16.5. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli za prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý celý týden prodlení.
16.6. [bookmark: _Ref430624233]Jestliže Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu reklamovanou Objednatelem podle článku 15 Smlouvy ve lhůtě uvedené v témže odstavci nebo ve lhůtě písemně dohodnuté Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady až do dne, kdy odstraněná vada bude formou zápisu převzata Objednatelem. 
16.7. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z platných právních předpisů, platných českých technických norem, povinnost uloženou podle této Smlouvy, včetně povinnosti postupovat při realizaci dílčího plnění v souladu s PNE, TNS případně PD vztahující se k danému dílčímu plnění, a dále podle požadavků na PO a ochranu životního prostředí dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za porušení shora uvedené povinnosti zjištěné v rámci jedné kontroly pracoviště Objednatelem či jinak.
16.8. [bookmark: _Ref437440825]V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z platných právních a ostatních předpisů nebo z dokumentu Zásady a povinnosti cizích fyzických nebo právnických osob na pracovišti E.ON v souvislosti s BOZP (viz příloha 11 A této Smlouvy) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu:
· Ve výši 2 000,-Kč za jedno či více méně závažných porušení v rámci jedné prohlídky či kontroly Objednatelem, tj. jednotlivá méně závažná pochybení zjištěná v rámci jedné prohlídky nebudou načítána. Za méně závažná porušení, ve smyslu tohoto odstavce, se považují porušení povinností ve vztahu k BOZP, která nejsou definována v příloze č. 11 C této Smlouvy, jako závažná porušení povinností ve vztahu k BOZP;
·  ve výši 20 000,-Kč za každý jednotlivý případ závažného porušení;
· V případě každého závažného porušení povinností ve vztahu k BOZP s následkem těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací díla a to v případě, že příslušný OIP (Oblastní inspektorát práce) ve zprávě jednoznačně stanoví pochybení zhotovitele ve výši do 50 000 Kč dle závažnosti.
Závažná porušení povinností ve vztahu k BOZP jsou definována v příloze č. 11 C této Smlouvy.
16.9. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení SNK dle Dílčí smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z předpokládané ceny dílčího plnění uvedené v  odvolací objednávce, a to za každý celý týden prodlení.
16.10. Za porušení informačních povinnosti Zhotovitele uvedených v čl. 9.1.4 a 9.1.5 Smlouvy ohledně jeho pracovníků či poddodavatelů, podílejících se na dílčím plnění dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
16.11. V případě, že Zhotovitel poruší zákaz svěřit Poddodavatelům činnost elektromontážních prací dle odst. 9.1.5, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za jednotlivý případ.
16.12. V případě, že Zhotovitel způsobí přerušení dodávek elektrické energie mimo rámec plánovaného počtu odstávek či vypínacích dnů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den odstávky či za každý další započatý vypínací den navíc.
16.13. [bookmark: _Ref440553007]V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebyla v tomto článku výslovně upravena, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, jedná-li se však o porušení povinností dle čl. 11, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, není-li stanoveno jinak.
16.14. V případě, že Zhotovitel neměl objektivní možnost plnit své povinnosti plynoucí ze Smlouvy, nikoliv z důvodu na jeho straně, ale z důvodu trvajících okolností vylučujících odpovědnost (tzv. „vyšší moc“ nebo neposkytnutí patřičné součinnosti ze strany dotčeného vlastníka pozemku, živelná pohroma nebo havárie), není tato skutečnost považována za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Vyšší mocí se rozumí takové překážky nebo okolnosti, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné a brání objektivně plnění povinností (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, stávky). Dotčená strana je v takovém případě povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, která brání plnění dle této Smlouvy. 
16.15. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každou reklamovanou vadu, která způsobí poruchový stav nebo stav bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS.
16.16. V případě, že Objednatel nedodrží garantovaný objem výzev k podání nabídek v rozsahu alespoň 20 % hodnoty všech dílčích plnění popř.  v rozsahu alespoň 15 % hodnoty všech dílčích plnění viz odst. 4.2, je  dotčený Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé procento nesplnění garantovaného objemu výzev k podání nabídek
17. [bookmark: _Toc387057243][bookmark: _Toc387057244][bookmark: _Toc387057246][bookmark: _Toc387057247]DOBA TRVÁNÍ, POZASTAVENÍ ZADÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SNK   A ZÁNIK SMLOUVY
17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami,  ne však dříve než 1. 1. 2019. Ustanovení Smlouvy upravující práva a povinnosti týkající se zaškolení Zhotovitele tak, aby byl jednotlivá dílčí plnění schopen začít skutečně realizovat již od 1. 1. 2019, však nabývají účinnosti již dnem podpisu této Smlouvy. Jde při tom zejména o
1. školení standardů E.ON  včetně projekční částí a části majetkového vypořádání dle odst. 9.1.12. této Smlouvy, 
1. školení BOZP a PO dle odst. 10.3. této Smlouvy, 
1. školení revizních techniků dle této Smlouvy, 
1. zaškolení Objednatele pro zacházení s informačními systémy Zhotovitele používanými pro uzavírání Dílčích smluv na SNK a pro komunikaci mezi Objednatelem a Zhotovitelem, objednávání materiálů na doplňování skladu  E.ON umístěného u dodavatele, vykazování provedených výkonů a zabudovaných materiálů prostřednictvím extranetu (aplikace k evidenci věcných břemen), geoportál, atd.
	Tato Smlouva se uzavírá na dobu 3 let od data nabytí účinnosti všech jejích ustanovení, tedy od data 1. 1. 2019 v případě, že nenastane účinnost Smlouvy později.
	Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínů dokončení dvou a více SNK  v období 6 měsíců, může Objednatel Zhotoviteli nezadávat další SNK,a to bez ohledu na objem plnění garantovaný v odst. 4.2 Smlouvy.
               
17.2. [bookmark: _Ref430624760]Smluvní vztah založený touto Smlouvou může  zaniknout v plném rozsahu:
17.2.1. [bookmark: _Ref430794370]písemnou dohodou všech Smluvních stran k datu sjednanému v takové dohodě;
17.2.2. [bookmark: _Ref430794188]písemným odstoupením Objednatele, s účinností v okamžiku doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli (nebude-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak), v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení povinnosti na straně Zhotovitele se, vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů, pro účely této Smlouvy považuje zejména případ, kdy:
· je Zhotovitel v prodlení s  dokončením SNK o více než 10 kalendářních dnů;
· Zhotovitel odmítne poptávkový protokol, aniž by k tomu byl dán důvod, nebo Zhotovitel na obdržení poptávkového protokolu ve stanovené lhůtě nereaguje;
· Zhotovitel nepodá nabídku (tj. nepotvrdí Objednatelem zaslaný poptávkový protokol), ačkoli byl k podání takové nabídky Objednatelem vyzván;
· Zhotovitel odstoupil od Dílčí smlouvy uzavřené dle článku 4 této Smlouvy;
· se Zhotovitelem je zahájeno insolvenční řízení dle zvláštních právních předpisů;
· plnění Zhotovitele vykazuje opakovaně vady ohrožující život, zdraví a bezpečnost osob, nebo vady, které brání v provozu předmětného energetického zařízení. Opakovaným výskytem vad se míní stav, kdy se výše uvedené vady vyskytnou alespoň na dvou různých dílčích plněních realizovaných týmž Zhotovitelem;
· Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady, jimiž byla podmíněna jeho účast ve Veřejné zakázce, a tento nedostatek neodstraní ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného zjištění této skutečnosti;
· Zhotovitel odepře souhlas se změnou Obchodních podmínek Objednatele postupem dle odst. 10.8. této Smlouvy;
· Zhotovitel opakovaně méně závažným způsobem poruší své povinnosti ve vztahu k BOZP ve smyslu odst. 16.8. této Smlouvy; 
· Zhotovitel závažným způsobem poruší své povinnosti ve vztahu k BOZP ve smyslu odst. 16.8. této Smlouvy; nebo
· Je vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního nebo jiného orgánu (společně dále jen „podezřelý“) vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že spáchal trestný čin při plnění jakékoli zakázky pro Objednatele nebo pro Zástupce Objednatele nebo v souvislosti s plněním takové zakázky, zejména některý trestný čin podle ust. § 216, 256, 257 a 332 trestního zákoníku.
Smluvní strany deklarují, že úprava případů podstatného porušení Smlouvy se neřídí čl. 5 dokumentu dle odst. 10. 8. 5 této Smlouvy.
17.2.3. písemným odstoupením Zhotovitele v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Objednatele, přičemž za podstatné porušení smluvní povinnosti na straně Objednatele se považuje zejména případ, kdy:
· Objednatel je v prodlení s placením právoplatně nárokované ceny plnění poskytovaného na základě Smlouvy či jakékoli části této ceny trvající déle než 30 kalendářních dní po splatnosti faktury. 
17.3. Odstoupení od Smlouvy dle odst. 17.2.2. a 17. 2.3. musí být odstupující smluvní stranou oznámeno bez zbytečného odkladu poté, co se tato strana dozvěděla o skutečnosti, na základě které vzniká na odstoupení od Smlouvy nárok. Odstoupení může být učiněno i vůči jednotlivým Zhotovitelům, v takovém případě je odstoupení účinné jen vůči těmto Zhotovitelům. Obdobně se lze o zániku smluvního vztahu ve smyslu odst. 17.2.1. dohodnout jen s některými Zhotoviteli. V takovém případě je dohoda účinná jen ve vztahu Objednatele a těchto Zhotovitelů.
17.4. Smluvní vztah založený touto Smlouvou může po uplynutí 2 let od počátku účinnosti této Smlouvy zaniknout v plném rozsahu, kromě výše uvedeného, také výpovědí Smlouvy bez udání důvodu. V tomto případě je výpovědní lhůta 6 měsíců. Výpověď daná Zhotovitelem je účinná jen mezi tímto Zhotovitelem a Objednatelem. Výpověď daná Objednatelem konkrétnímu Zhotoviteli je účinná jen vůči tomuto Zhotoviteli.
17.5. Odstoupení Objednatele od Smlouvy či výpověď daná Objednatelem nemá za následek rovněž zánik Dílčích smluv, které Objednatel s příslušným Zhotovitelem uzavřel, aniž by si Objednatel tento následek výslovně vymínil. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy či výpovědi Smlouvy ze strany Objednatele tedy nejsou dotčena práva a povinnosti Zhotovitele z veškerých Dílčích smluv, které příslušný Zhotovitel před účinností odstoupení nebo výpovědi s Objednatelem uzavřel, pokud Objednatel v odstoupení nebo výpovědi nestanoví jinak. 
17.6. Bude-li tato Smlouva jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu ukončena, je Zhotovitel povinen bezodkladně vyklidit místo plnění a vydat Objednateli všechny podklady nutné pro pokračování prací či jiných výkonů.
18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
18.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti této Smlouvy splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu, v jakém byly požadovány v rámci zadávacího řízení pro Veřejnou zakázku. 
18.2. Objednatel si vyhrazuje právo po uplynutí každého roku účinnosti této Smlouvy požadovat po Zhotoviteli prokázání kvalifikace či kterékoli její části nejvýše v rozsahu, v jakém byla tato kvalifikace požadována v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitelé, kteří ve lhůtě dle § 89 odst. 12 ZVZ splnění požadované kvalifikace neprokáží, nebudou vyzvání k poskytnutí dílčího plnění (formou poptávkového protokolu či jiným postupem předvídaným v této Smlouvě či Dílčí smlouvě ani žádným jiným způsobem).
18.3. Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy dodržovat nejvyšší etické principy, včetně protikorupční praxe. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně seznámit všechny své příslušné zaměstnance a zaměstnance svých Poddodavatelů s Compliance programem Objednatele (E.ON Program rovného zacházení – příloha č. 18 Smlouvy), tento dodržovat a zajistit jeho dodržování svými zaměstnanci a Poddodavateli. 
18.4. Všichni pracovníci Zhotovitele či jeho Poddodavatelů, podílející se na elektromontážních pracích, jsou povinni mít během výkonu plnění u sebe pověření vystavené svým zaměstnavatelem či kopii platného osvědčení o kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a kdykoliv jej na vyžádání Objednatele či jeho zástupce okamžitě předložit.
18.5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět Dílčí smlouvu kdykoli v průběhu plnění a zavazuje se uhradit Zhotoviteli pouze doposud prokazatelně vynaložené náklady. Objednatel se touto Smlouvou nezavazuje k zadání jakéhokoli minimálního rozsahu dílčích plnění. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu nevyužít a žádné dílčí plnění na jejím základě nezadat.
19.  POJIŠTĚNÍ
19.1. Zhotovitel je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy nebo po dobu účinnosti poslední z Dílčích smluv, které Zhotovitel na základě této Smlouvy s Objednatelem uzavřel (podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane později) udržovat v platnosti:
19.1.1. pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň 500 000 Kč; a
19.1.2. pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy či na jejím základě s limitem pojistného plnění alespoň 100 000 Kč.
Spoluúčast Zhotovitele na pojistném plnění nesmí v případě obou pojistných smluv (případně obsažených v téže listině) přesahovat 5 % nebo 5 000 Kč.
20. [bookmark: _Ref434393429]ZÁSTUPCI STRAN
20.1. Zástupce Objednatele
20.1.1. [bookmark: _Ref364955395]Zástupce Objednatele je zmocněn zastupovat Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, včetně veškerých otázek týkajících se technologických postupů, provádění prací, odvolávek a uplatňování kontrolních mechanismů upravených touto Smlouvou.  
20.1.2. [bookmark: _Ref338697975][bookmark: _Ref338699660]Zástupce Objednatele je oprávněn písemně zmocnit další fyzické osoby, aby zastupovaly Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu určeném zástupcem Objednatele ve výše uvedeném písemném sdělení.  Takto určené fyzické osoby jsou kontaktními osobami na straně Objednatele v záležitostech, které byly určeny ve výše uvedeném zmocnění zástupcem Objednatele a Zhotovitel je povinen se na tyto kontaktní osoby v těchto záležitostech obracet jakožto na zástupce Objednatele.    
20.1.3. Objednatel je oprávněn kdykoli změnit zástupce Objednatele, aniž by se uzavíral dodatek k této Smlouvě. Tato změna je vůči Zhotoviteli účinná okamžikem, kdy mu dojde oznámení o této změně. Zástupce Objednatele je oprávněn za stejných podmínek měnit okruh fyzických osob zmocněných podle odst. 20.1.2., jakož i rozsah jejich zmocnění. 
20.1.4. Jednání nebo pokyny zástupce Objednatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Objednatele a Zhotovitel je povinen podle nich postupovat. Uvedené ustanovení platí i na veškerá jednání a pokyny učiněná prostřednictvím informačních systémů Objednatele, Zhotovitele či veřejných informačních systémů bez ohledu na to, zda je k těmto jednáním či pokynům připojen zaručený elektronický podpis, či nikoli (s výhradou případů, kdy je zaručený elektronický podpis vyžadován dle této smlouvy či platných právních předpisů). Smluvní strany berou na vědomí, že jednání a pokyny ve smyslu tohoto odstavce lze prokázat záznamy z příslušného informačního systému bez ohledu na to, zda je součástí těchto záznamů zaručený elektronický podpis, či nikoli.
20.1.5. Za jednání Objednatele se považují veškeré úkony Objednatele předvídané touto Smlouvou a činěné vůči zhotoviteli prostřednictvím neveřejných informačních systémů bjednatele, např. aplikace k evidenci věcných břemen  (s výjimkou systému pro přijímání a odesílání běžných e-mailů), a to bez ohledu na to, zda tyto úkony činí osoby výslovně zmocněné ve smyslu předchozích ustanovení tohoto článku 20. Smlouvy. 
20.2. Zástupce Zhotovitele
20.2.1. Zástupce Zhotovitele je zmocněn zastupovat Zhotovitele v souvislosti s realizací této Smlouvy.
20.2.2. Zhotovitel může změnit svého zástupce písemným oznámením Objednateli, pokud Objednatel s touto změnou vysloví souhlas. Udělení tohoto souhlasu nesmí Objednatel bezdůvodně odepřít nebo zdržovat. O této změně není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
20.2.3. Veškerá jednání nebo pokyny zástupce Zhotovitele se považují za jednání nebo pokyny Zhotovitele. Uvedené ustanovení platí i na veškerá jednání a pokyny učiněná prostřednictvím informačních systémů Objednatele, Zhotovitele či veřejných informačních systémů bez ohledu na to, zda je k těmto jednáním či pokynům připojen zaručený elektronický podpis, či nikoli (s výhradou případů, kdy je zaručený elektronický podpis vyžadován dle této smlouvy či platných právních předpisů). Smluvní strany berou na vědomí, že jednání a pokyny ve smyslu tohoto odstavce lze prokázat záznamy z příslušného informačního systému bez ohledu na to, zda je součástí těchto záznamů zaručený elektronický podpis, či nikoli.
20.3. Spolupráce a komunikace
20.3.1. Pokud jde o upřesnění či vyjasnění jakékoliv záležitosti týkající se výkladu této Smlouvy či jejích příloh ve vztahu k provádění díla, budou vyjádření zástupce Objednatele i zástupce Zhotovitele pro strany závazná. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že ani zástupce Objednatele ani zástupce Zhotovitele nejsou zmocněni ke změnám této Smlouvy, zejména ke změnám předmětu plnění.
21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
21.1. Pokud by se z jakéhokoliv důvodu jakékoliv ustanovení této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
21.2. Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy nebo jejích příloh včetně aktualizace, náhrady či doplnění těchto příloh lze provést pouze formou píseně vzestupně číslovanýh dodatků, které budou za dodatek této Smlouvy výslovně označené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto neplatí pouze pro případy změn Smlouvy či jejích příloh, specificky upravených v této Smlouvě, pro změny kontaktních osob uvedených v příloze č. 7 této Smlouvy, pro změny bankovního spojení a čísla účtů Zhotovitele a Objednatele, změny formuláře v příloze 13, změny Obchodních podmínek Objednatele, změnu způsobu fakturace dle odst. 13.7. Smlouvy nebo pro změny, které bezprostředně vyplývají ze změn legislativních (včetně změn technických a oborových norem, např. ČSN, PNE); v těchto případech lze změnu provést jednostranným písemným sdělením v listinné formě, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Přílohy č. 8, 9 a 10 této Smlouvy se mohou měnit způsobem popsaným v odst. 9.1.2. a 9.1.4. této Smlouvy.
21.3. Objednatel si vyhrazuje právo v souladu s legislativou účinnou k okamžiku takové změny sjednat se Zhotovitelem:
21.3.1. změnu ujednání ohledně způsobu zadávání dílčích plnění dle této Smlouvy ve smyslu jejích odst. 4.3., a to zejména v případě, že tato ujednání přestanou odpovídat provozním potřebám Objednatele včetně potřeb vyplývajících z informačních systémů Objednatele;
21.3.2. změnu pravidel ohledně převzetí dokončeného předmětu plnění ve smyslu čl. 6 této Smlouvy, a to zejména v případě, že bude taková změna vyvolána objektivními okolnostmi či provozními potřebami Objednatele, přičemž při ní nedojde ke změně celkové povahy Smlouvy; a
21.3.3. změnu vymezení pojmů dle čl. 2. této Smlouvy v případě, že tato změna bude vyvolána úpravami jiných ujednání Smlouvy;
21.3.4. změnu (včetně aktualizace, náhrady či doplnění) softwarových aplikací používaných pro zadávání, realizaci a převzetí jednotlivých dílčích plnění dle této Smlouvy a obecně pro způsob a formu komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to zejména v případě, že bude taková změna vyvolána objektivními okolnostmi, technologickým vývojem či provozními potřebami Objednatele;
přičemž jakákoli změna sjednaná dle tohoto odstavce nebude smluvními stranami považována za podstatnou ve smyslu zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek účinné k okamžiku takové změny.
21.4. V případě, že tato Smlouva výslovně odkazuje na obecně závazné právní předpisy či jejich konkrétní ustanovení a po dobu účinnosti této Smlouvy dojde k novelizaci (ať již v jakékoli podobě) těchto obecně závazných právních předpisů či jejich konkrétních ustanovení, má se za to, že okamžikem účinnosti novelizace odkazuje tato Smlouva na novelizované znění příslušného obecně závazného právního předpisu či jeho dílčího ustanovení.
21.5. Jestliže jakákoli data předaná Objednatelem Zhotoviteli jako součást Smlouvy nejsou dostatečná nebo kompletní pro realizaci předmětu plnění, potom je v odpovědnosti Zhotovitele obstarat si chybějící data. Objednatel poskytne Zhotoviteli patřičnou součinnost. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu.
21.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy (obchodní podmínky). Zhotovitel prohlašuje, že se se s nimi důkladně seznámil a bude se jimi řídit. Pokud v některých ustanoveních obchodních podmínek jsou povinnosti Zhotovitelů vztaženy k subjektu E.ON Česká republika, s.r.o., platí tyto shodně, jako kdyby byl uveden Objednatel E.ON Distribuce, a.s.
21.6.1. Příloha č. 1:  Seznam jednotlivých typů SNK včetně bázových cen
21.6.2. Příloha č. 2: Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech  
21.6.3. Příloha č. 3: Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro E.ON Czech. 
21.6.4. Příloha č. 4: Detailní popis jednotlivých výkonů
21.6.5. Příloha č. 5: Ceník jednotlivých zařízení k odstranění odpadu
21.6.6. Příloha č. 6: Místo plnění
21.6.7. Příloha č. 7: Seznam kontaktních osob Objednatele
21.6.8. Příloha č. 8: Seznam kontaktních osob Zhotovitele
21.6.9. Příloha č. 9: Seznam pracovníků Zhotovitele
21.6.10. Příloha č. 10: Seznam Poddodavatelů Zhotovitele
21.6.11. Příloha č. 11 A: Dokument Zásady a povinnosti cizích fyzických nebo právnických osob na pracovišti E.ON
· obsahuje i specifické požadavky E.ON nad rámec platných právních a ostatních předpisů (překvapivá ustanovení ve smyslu OZ).
Příloha č. 11 B: ECZR-PP-101 (Dokumentace pro zajištění BOZP při práci se zdvihacími zařízeními)
Příloha č. 11 C: Závažná porušení BOZP definovaná Objednatelem
Příloha č. 11 D: PNE_33_0000-6 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie)
21.6.12. Příloha č. 12: Čestné prohlášení zhotovitele o splnění požadavků na nakládání s odpady
21.6.13. Příloha č. 13: Předávací protokoly pro SNK – Zápis o předání a převzetí budovy nebo stavby 
21.6.14. Příloha č. 14: ECZR-PP-DS-119 (Kontrola elektrického zařízení před uvedením do provozu)
21.6.15. Příloha č. 15: Zápis pro zajištění a odjištění pracoviště na síti NN
21.6.16. Příloha č. 16: Čestné prohlášení o akceptaci VNP 
21.6.17. Příloha č. 17: Oznámení budoucího vstupu na nemovitost
21.6.18. Příloha č. 18: Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování
21.6.19. Příloha č. 19 A: Vzor Smlouvy o přístupu do EMS18
Příloha č. 19 B: Vzor Smlouvy o přístupu na Geoportál 
Příloha č. 19 C: Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro oblast elektřinu a zemní plyn E.ON Česká republika, s.r.o (včetně příloh)
21.6.20. Příloha č. 20: Pravidla pro vykazování výkonů a materiálu
21.6.21. Příloha č. 21: Podmínky pro vedení skladu externím provozovatelem skaldu
21.6.22. Příloha č. 22: ECZR-PP-DS-134 (Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky)
21.6.23. Příloha č. 23 : Požadavek na vypnutí zařízení NN 
21.6.24. Příloha č. 24: Rozhodnutí OOEZ
21.6.25. Příloha č. 25: Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN
21.6.26. Příloha č. 26 A: Dokumentace zařízení P01
              Příloha č. 26 B: Dokumentace zařízení P02
21.6.27. Příloha č. 27: Smlouva o zpracování osobních údajů
21.6.28. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]Příloha č. 28: ECZR-PP-DS-117 (Podmínky pro revizní činnost na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize)
21.6.29. Příloha č. 29: Politika integrovaného systému řízení
21.6.30. Příloha č. 30: ECZR-PP-DS-157 (Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i OPEX)
21.7. Odchylně od odst. 21.9. této Smlouvy se ve vztahu k přílohám 8, 9, 10 zejména z důvodu ochrany obchodního tajemství, resp. ochrany osobních údajů na straně Zhotovitelů stanovuje, že jednotlivé verze těchto příloh dle Zhotovitelů, jichž se týkají, jsou součástí této Smlouvy vždy pouze ve vyhotovení, které obdrží Objednatel a ten Zhotovitel, jehož se daná verze přílohy týká.
21.8. Tato Smlouva může být změněna pouze na základě písemné dohody smluvních stran (není-li stanoveno jinak).
21.9. Tato smlouva je podepsána smluvními stranami elektronicky. Každá smluvní strana obdrží elektronický originál smlouvy včetně jejích příloh.
21.10. Podpisem této Smlouvy vyjadřují Smluvní strany svou vůli ctít a plnit její veškerá ustanovení v plném rozsahu.
21.11. [bookmark: _Toc387057215]Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.


	Objednatel

V Českých Budějovicích dne ________


	Zhotovitel 1

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [[DOPLNÍ DODAVATEL]]
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E.ON Distribuce, a.s.
Ing. Zdeněk Bauer
předseda představenstva
	............................................................................
[DOPLNÍ DODAVATEL]
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E.ON Distribuce, a.s.
Ing. Pavel Čada
člen představenstva
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V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]
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V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]
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[BUDE DOPLNĚNO]

	............................................................................
[BUDE DOPLNĚNO]
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