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	Předpokládaný termín zahájení
	Trvání (dnů)

	Zasmluvnění dodavatelů AMM přístrojů
	12/2022
	80

	Kick-off projektu a zpracování cílového konceptu, zahájení implementace do systému AMM
	4/2023
	40

	Milník 1: První laboratorní test - ověření souladu přístrojů se specifikací
	4/2023
	40

	Milník 2: testy kyberbezpečnosti a druhý laboratorní test elektroměrů před instalací do sítě
	6/2023
	90

	Instalace elektroměrů pro SAT testy
	9/2023
	40

	Milník 3: SAT test
	12/2023
	60

	Rollout
	Q1/2024
	-
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