
Datum Uvažované práce Omezení Pozn.

týden 1 Přípravné práce bez omezení

týden 2 Přípravné práce bez omezení

týden 3 Přípravné práce bez omezení

týden 4
Práce v rozvodně Slavičín, výkop pro VN a HDPE, položení VN+HDPE 

trubek
vypnout ZL2475

Ro Slavičín nemá zalohovatelné napájení, 

nutno projednat vypínání v dostatečném 

předstihu

týden 5
Práce v rozvodně Slavičín, výkop pro VN a HDPE, položení VN+HDPE 

trubek
vypnout ZL2475

zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, bez 

omezení odběratelů

týden 6 Přípravné práce a terénní úpravy bez omezení

týden 7 Výměna čb. 22 a 29. Rozebraní proudových spojů na čb 33
zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, 

omezní T2 ST.STATEK

týden 8 Rekonstrukce  č.b. 9-28, osazení konzol SDOK č.b. 9 - 28
Nové proudové spoje na čb 33, T2 S. statek 

napájet přes NN

zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, bez 

omezení odběratelů

týden 9 Rekonstrukce  č.b. 9-28, osazení konzol SDOK č.b. 9 - 28, 
Nové proudové spoje na čb 33, T2 S. statek 

napájet přes NN

zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, bez 

omezení odběratelů

týden 10 Přípravné práce a terénní úpravy bez omezení

týden 11 Rekonstrukce  č.b. 30-32, osazení konzol SDOK č.b. 30 - 32
T2 S. statek napájet přes bypass Z RO 

Slavičín

zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, bez 

omezení odběratelů

týden 12 Přípravné práce a terénní úpravy bez omezení

týden 13
Provést provizor mezi čb. 34 a 36, výměna čb.35, osadit konzoly 

SDOK čb.33 - 36

zbytek linky VN51 a VN897 napájet z RO 

Klobouky, bez omezení odběratelů

týden 14 Přípravné práce bez omezení

týden 15 Osazení konzol SDOK č.b. 37 - 72 bez omezení Lavička PPN

týden 16 Přípravné práce bez omezení

týden 17
Natažení vodičů mezi čb.34 - 36, osadit  optickou spojku na čb.33, 

natažení SDOK čb. 1 - 33
omezení T2 St. statek, p. Vlárské strojírny

týden 18 Přípravné práce bez omezení

týden 19 osazení zařízení pro SDOK č.b. 73a, natažení SDOK 33 - 73a
omezení VN897 všech odběratelů od čb.33 - 

73a 

zbytek linky VN51 napájet z RO Klobouky, bez 

omezení odběratelů

týden 20 Přípravné práce bez omezení

týden 21 Výměna pb.103 a 106, osazení konzol SDOK čb.100 - 109 omezení p.Lipina Obec 1 a T2 horní konec rozebraní proudových spojů čb.100 a 109

týden 22 Osazení konzol SDOK č.b. 74 - 87
vypnout ZL2414, rozebrat proudové spoje 

čb.87

týden 23 Osazení konzol SDOK č.b. 110 - 121
vypnout KM1870, KM 1877, KM1878, 

omezení o. Holešov T16

týden 24 Přípravné práce bez omezení

týden 25 Natažení SDOK poz. spojka 73a č.b. 121 vypnout odbočky na VN 51 čb.74-121

týden 26 Přípravné práce bez omezení

týden 27 Osazení konzol SDOK č.b. 122 - 142 bez omezení

týden 28 Přípravné práce bez omezení

týden 29
Natažení SDOK poz. spojka 121a č.b. 144 a osazení chybějících 

konzol SDOK

vypnout odbočky na VN 51 a VN26 čb.74-

121

týden 30 Přípravné práce bez omezení

týden 31 Práce v rozvodně Valašské klobouky, vykopání a položení HDPE vypnout ZL2341, omzení VN51
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týden 32 Úprava terénu , dokončovací práce Bez omezení

týden 33 Úprava terénu , dokončovací práce Bez omezení

týden 34 Úprava terénu , dokončovací práce Bez omezení

týden 35 Úprava terénu , dokončovací práce Bez omezení

týden 36 Úprava terénu , dokončovací práce Bez omezení

týden 37 Úprava terénu , dokončovací práce Bez omezení

týden 38 Úprava terénu , dokončovací práce Bez omezení

týden 39 Úprava terénu , dokončovací práce Bez omezení

týden 40 Úprava terénu , dokončovací práce Bez omezení
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