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1. Všeobecně 

Zásady organizace výstavby jsou uvedené v části „B – Souhrnná technická zpráva“ část 
B.8. 

Zařízení staveniště 

Pro stavbu je uvažováno s dočasným sociálním a provozním zařízením staveniště 
umístěným na volné ploše dle situace ZOV, případně dle domluvy s provozovatelem 
rozvodny. Počet a druh kontejnerů bude dle výběru stavebníka. Umístění kontejnerů 
bude po dohodě stavebníka se správou areálu. 

Pro výstavbu bude v obvodu dlouhodobého záboru staveniště instalováno mobilní WC, 
do docházkové vzdálenosti 20 m podle potřeb zhotovitele stavby. Využití sociálního 
zázemí v budově společných provozů se nepředpokládá. 

Skladovací plocha 

Skladovací plocha pro stavbu bude určena po dohodě se správou areálu na volné ploše. 
Plocha bude také odsouhlasena koordinátorem BOZP z důvodu bezpečnosti – blízkost 
vedení VVN / rozvodného zařízení. 

Je nutno při stavebních pracích omezit skladování stavebních a tlg. materiálů na 
staveništi a plně využívat přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého 
uložení. 

Dodavatel si případně také vytvoří nebo využije potřebné skladovací, dílenské a 
předmontážní plochy v jiných lokalitách. 

Bude zřízen prostor pro umístění plastových velkoobjemových pytlů pro třídění 
komunálního odpadu. 

Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k okamžitému odvozu. 

V rámci dokončovacích prací budou skladovací plochy a plochy pro ZS uvedeny 

do plánovaného nebo původního stavu. 

Oplocení staveniště 
Vlastní areál je oplocen stávajícím průhledným oplocením s vjezdovou bránou. 
Okolo vlastního staveniště bude umístěno dočasné oplocení a ohrazení různého druhu 
dle požadavků stavebníka EG.D a po jeho dohodě se zhotovitelem.  
Oplocení mezi staveništěm a rozvodnou 110kV bude takové, které zabrání neoprávněné 
osobě vniknutí do ostatních prostorů areálu rozvodny. 
Okolo staveniště bude umístěno dočasné oplocení a ohrazení různého druhu. V rámci 
jednotlivých etap 1-5 budou oplocena samotná pole, na kterých budou prováděny práce. 
Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu připevněny tabulky 
velikosti 50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM. 
Stavební práce budou probíhat v denních hodinách, hlučné mechanismy budou 
používány výhradně v době mimo noční klid (od 7:00 - 22:00).   
 Při provádění stavebních prací budou použita taková opatření, která v největší možné 
míře eliminují hluk, prašnost a zamezí znečišťování sousedních pozemků a objektů. 
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Ochrana proti prachu bude zajištěna zaplachtováním, použitím speciálních ochranných 
fólií. Vhodné postupy a technická opatření zvolí prováděcí firma a musí vždy 
respektovat aktuální situaci při provádění.  

U vozidel vyjíždějících ze stavby byly před najetím na veřejnou komunikaci očištěny 
pneumatiky, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. Provoz na stavbě probíhal pouze 
v denní dobu mezi 6:00 a 22:00 tak, aby okolí staveb nebylo zatěžováno hlukem 
v nočních hodinách. 

2. Etapy výstavby 

Stavba je rozdělena do pěti etap výstavby. V rámci jiných staveb je také řešena nová 
budova pro pracovníky EG.D, kiosková trafostanice, přeložení VN a NN kabelů a 
odstranění stožárů, které jsou v kolizi s budoucí stavbou. 

2.1 I. etapa výstavby 

V první etapě výstavby bude nutné na začátku provést přeložení kabelů VN od T102 a 
T101 z důvodu snižování terénu v daném místě a dále z důvodu křížení s budoucí 
kabelovou trasou NN. Dále bude vybudována nová páteřní kabelová trasa z BSP 
k jednotlivým polím rozvodny R110kV. V rámci budování trasy NN bude výhodné si 
připravit i chráničky v místě křížení pro budoucí kabely VN od T103. Budou také 
vybudovány patky pro HOK nové části přípojnice, patky pro POK nových 
pantografových odpojovačů a vybuduje se nové pole AEA01 – spínač přípojnic. 

2.2 II. etapa výstavby 

V rámci druhé etapy bude v rozvodně proveden provizorní propoj linek V523-V5526. 
Následně bude probíhat rekonstrukce polí 06 – rezerva ,07 – V5526, 08 – V5527, nově 
budou označena jako pole 08,09,10. Součástí této etapy jsou i úpravy v rozvodně 22kV 
– doplnění nového pole AJA27. 

2.3 III. etapa výstavby 

V rámci třetí etapy bude nutné vybudovat náhradní přenosovou trasu NPT pro napájení 
transformátoru T101. V této etapě bude provedena rekonstrukce pole 02 – T102 (nově 
bude značeno jako pole 04) a částečně pole 01 – T101 (nově bude značeno jako pole 
03). 

2.4 IV. etapa výstavby 

V rámci druhé etapy bude opět v rozvodně proveden provizorní propoj linek V523-
V5526. Následně bude probíhat rekonstrukce polí 03 – V525, 04 – V524, 05 – V523, 
nově budou označena jako pole 05,06,07. V této etapě bude také provedena výměna 
stávající lanové přípojnice a doplnění nové přípojnice. Transformátor T102 zůstává 
vypnutý. 

2.5 V. etapa výstavby 

V rámci této etapy bude dokončena rekonstrukce pole 01 – T101, nově bude značeno 
03 – T101. Transformátor T101 bude během rekonstrukce přemístěn na provizorní 
stanoviště. 
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3. Ostatní činnosti 

Ve výše uvedených etapách nejsou popsány veškeré činnosti spojené s rekonstrukcí. 
Tyto činnosti je nutné vykonávat sounáležitě v rámci těchto etap tak, aby nevznikaly 
další požadavky na vypínání zařízení rozvodny. Jedná se např. o činnosti nátěrů HOK, 
POK, sanace patek, instalace nového osvětlení, úpravy v budově společných provozů 
apod. 

4. Harmonogram stavby 

 Harmonogram stavby je uveden v příloze ZOV. Odstávky celé R 22 kV bude možné 

provádět pouze o víkendech, odstávky jednotlivých polí dle možností po dohodě 

zhotovitele s dispečinkem sítě 22 kV (postupné doplňování zařízení v souvislosti 

s doplněním druhé napájecí rundy). 

Přepojování transformátorů 110/22 kV bude možné provádět také pouze o 

víkendech, kdy nejsou připojené slévárny v provozu. 

Doporučuje se provést prohlídky předmětných vedení pro ověření spolehlivosti 

před provedením provizorních propojení před rozvodnou – po dobu provizorního 

propojení to bude jediné připojení (bez zálohy), zejména u napájení vedení 110 kV 

pro ČD, příp. i pro přímé napájení T101. Prohlídky si bude zajišťovat sám 

provozovatel svými pracovníky. 

 

  


