
Harmonogram stavby 
1040019480 – VN28+Optika; Sklené n/O - NMNM.R22kV 
 

Předběžný termín zahájení: březen 2023 

Předběžný termín dokončení: 35 týdnů od zahájení 

 

• Harmonogram prací bude odvislý od termínu plánovaných odstávek vedení VN. Ve většině 

případů se bude jednat o odstávky s omezením dodávky elektrické energie odběratelům. Délka 

a četnost odstávek se řídí příslušnými pravidly provozování distribuční soustavy.  

• Většina odboček a přípojek VN z rekonstruovaného vedení musí být v den vypínání uvedena 

zpět do provozu, viz. pravidla provozování distribuční soustavy. Některé části kmenového 

vedení VN28 lze uvést do beznapěťového stavu(vymezený úsek vedení VN) na dobu maximálně 

10ti dnů.  

• V případě úpravy trafostanice TS SKLENÉ CHATY (200814) je uvažováno s využitím 

dieselagregát s maximálním dobou 3 dny.  

• Po dobu výstavby musí být v provozu stávající závěsný optický kabel odbočující z vedení 

VVN509 směr spínací stanice NMM. 

• Kmenové vedení VN28 lze napájen pouze z dvou stran, a proto lze současně pracovat pouze 

na jednom vypnutém/vymezeném úseku.  
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