
1 2 3 4 5 6 7  8 až 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 - 107 108 109 110 111 112 113 114 115 - 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 - 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208-217 218

1 Převzetí staveniště X

2 Práce vvVN

Úsek vypnutí: bez vypínání                               Činnost: 
výkop, betonáž základů  pro PS                (PB.č. 16, 43) X X X X

Úsek vypnutí: bez vypínání                                 Činnost: 
montáž PS (PB.č. 16, 43) X X

3
Zemní práce kVN Kozojídky k TS Střelnice a TS Střelnice

Úsek vypnutí: bez vypínání                                    Úsek: 
PBč.16 PS - TS Střelnice.                                                                  
Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 1181m/ 
položení/zához, 1x protlak pod komunikací, 1x protlak 

d k             

X

Úsek vypnutí: bez vypínání                                                                                                        
Činnost: zemní práce k TS Střelnice 510626 X X

Úsek vypnutí: bez vypínání                                                                                                        
Činnost: dovoz, osazení TS Střelnice 510626 X

4 Práce vvNN Kozojídky

Úsek vypnutí: bez vypnutí                                                    
Činnost: navážka PB , vyzbrojení PB                          (PB 
NN.č. 41, 40) X

Úsek vypnutí: TS Střelnice - vvNN AES120 + AlFe 50                                                     
Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa 
(PB.č. 41, 40) X X

5
Práce kNN Kozojídky

Úsek vypnutí: bez vypínání                                                          
Činnost: zemní práce k kNN Kozojídky                                         
Výkopové práce , pokládka kNN, zásyp. X X X X X

6
Zkoušky, revize, měření - Kozojídky - část VN

X

Úsek vypnutí: TS Střelnice -kNN                                                     
Činnost: montáže příprava přepojování X

7 Zkoušky, revize, měření - Kozojídky - část NN X

8 Kozojídky - definitivní zádlažby X X

9
Zemní práce kVN pbč. 43 - TS Padělky č.510597

Úsek vypnutí: bez vypínání                                    Úsek: 
PBč.43 PS - TS Padělky č.510597.                                                                  
Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 273m/ 1x protlak 
pod komunikací / položení/zához, provizorní úprava            

X

Úsek vypnutí: bez vypínání                                                                                                        
Činnost: zemní práce k TS Padělky č.510597 X X

Úsek vypnutí: bez vypínání                                                                                                        
Činnost: dovoz, osazení TS Padělky č.510597 X

10 Práce vvNN Hroznová Lhota

Úsek vypnutí: bez vypnutí                                                    
Činnost: navážka PB , vyzbrojení PB                          (PB 
NN.č. 35, 16, 8, 1)

X

Úsek vypnutí: TS Padělky -  AlFe 50                                                     
Činnost: výstavba podpěrných bodů do stávajícího místa 
(PB NN.č. 35, 16, 8, 1)

X X

11 Práce kNN Hroznová Lhota

Úsek vypnutí: bez vypínání                                                          
Činnost: zemní práce k kNN Hroznová Lhota                                        
Výkopové práce 163m , pokládka kNN, zásyp. 

8

Úsek vypnutí: bez vypínání                                                          
Činnost: zemní práce k kNN Hroznová Lhota                                      
Prostup připravenými AROT X X

12 Zkoušky, revize, měření - Kozojídky - část VN X
Úsek vypnutí: TS Střelnice -kNN                                                     
Činnost: montáže příprava přepojování X

13 Zkoušky, revize, měření - Kozojídky - část NN X

14 Kozojídky - definitivní zádlažby X X

15
Práce kVN TS Střelnice - SS U Hřiště č.706798

Úsek vypnutí: bez vypínání                                    Úsek: TS 
Střelnice - SS U Hřiště č.706798                                                                  
Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 310m / strojně 
970m / protlak 29m / položení / zához,  provizorní 
úprava            

35

Úsek vypnutí: bez vypínání                                                                                                        
Činnost: zemní práce k SS U Hřiště č.706798

X X

Úsek vypnutí: bez vypínání                                                                                                        
Činnost: dovoz, osazení  SS U Hřiště č.706798 X

16

Zkoušky, revize, měření - Kozojídky - část VN

X X

vvVN

Úsek vypnutí: bez vypnutí                                                   
zemní práce k uzemnění PB č.1 o. Kozojídky Horní Díly. 
Příprava materiálu na montáž svislého odpínače. X

Úsek vypnutí: vypnutí ÚS HO1468                                                 
Činnost:Montáž svislého odpínače na PB č.1 vč 
kabelosvodu kVN.

X

17 Kabelové vedení VN - SS U Hřiště č.706798

Úsek vypnutí: vypnutí ÚS HO2623                        Činnost: 
Přepojení stáv. kab VN ( směr p. PBS Kozojídky) do nové 
SS U Hřiště č.706798 X

Úsek vypnutí: bez vypínání                                    Úsek: SS 
U Hřiště č.706798 - TS Padělky č.510597.                                                                  
Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 605m/ strojně 
442m, položení / zához, provizorní úprava.         

38

Úsek vypnutí: bez vypínání                                    Úsek: SS 
U Hřiště č.706798 - TS Padělky č.510597.                                                                  
Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 605m/ strojně 
442m, položení / zához, provizorní úprava

X

18

Zkoušky, revize, měření  - část VN

X X

19 SDOK
Úsek vypnutí: bez vypnutí                                                  
Činnost: příprava zafukování SDOK (zemní práce, 
montážní práce, uložení rezerv romoldech při TS 
zakončení opt kabelu) Příprava montáž opt. Spojkyn a 
ZOK směr romold při SS U Hřiště.

X X

Úsek vypnutí: bez vypnutí                                                  
Činnost: příprava zafukování ZOK (zemní práce, 
montážní práce, uložení rezerv romoldech při TS a SS) 
Zafukování od SS po TS Padělky zakončení ZOK a 
příprava na montáž opt. Spojky na SDOK.                    !!! 
Navazuje stavba: 1040019554 VN 701+Optika, Hroz.Lho.-
Velká.n.Veličkou, která řeší podvěs SDOK. Na PB č.43 
nesmí být  opt. spojka  !!!             

X X

20 ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ X X X

21

Úsek vypnutí: bez vypínání                                                                                                   
Činnost: demontáž vvVN     

X

22 PŘEDÁNÍ DÍLA X
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