HARMONOGRAM PRACÍ		1040015961 **Rekonstrukce VN82 od 33 po 58**																							
		PRACOVNÍ DNY																							
		1	2	3	4	5	6	7	8 až 123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
1	**Převzetí staveniště**	X																							
2	**Práce vvVN**																								
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: výkop, betonáž základů pro PS (PB.č. 31, 60)		X	X	X	X																			
	Úsek vypnutí: bez vypínání Činnost: montáž PS (PB.č. 31,60)						X	X																	
3	**Zemní práce kVN PBč. 31- PBč. 60**																								
	Úsek vypnutí: bez vypínání Úsek: PBč.31 PS - PB.č.60. Činnost: výkop kabelové trasy - ručně 1650m, strojně 297m / položení/zához, 2x protlak pod komunikací								X																
3	**Montážní práce**																								
	Úsek vypnutí: bez vypínání Úsek: PBč.31 PS - PB.č.60. Činnost: montáž kabelosvodů na PS, zapojení									X	X														
7	**Zkoušky, revize, měření -**											X	X	X											
8	**- definitivní zádlažby**														X	X	X	X	X						
19	**SDOK**																								
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: příprava zafukování SDOK (zemní práce, montážní práce, uložení rezerv romoldech při TS zakončení opt kabelu) Příprava montáž opt. Spojkyn a ZOK směr romold při SS U Hřiště.																			X	X				
	Úsek vypnutí: bez vypnutí Činnost: příprava zafukování ZOK (zemní práce, montážní práce, uložení rezerv. Spojky na SDOK.																					X	X		
20	**ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ**																							X	
22	**PŘEDÁNÍ DÍLA**																								X