
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 TR Domoradice - modernizace (001020002640)

2

3 Stavba 458 dny 01.03. 24 02.12. 25

4 Předání staveniště 1 den 01.03. 24 01.03. 24 5;65

5 Zařízení staveniště 2 dny 04.03. 24 05.03. 24 4 69FS+20 dny

6 Vyklizení staveniště 3 dny 27.11. 25 01.12. 25 32;81 7

7 Kolaudace 1 den 02.12. 25 02.12. 25 6

8 Realizace mimo měsíce 11/2024 až 02/2025 50 dny 23.12. 24 28.02. 25 66 43;10;11

9 PS04 Transformátory, PS06 Tlumivky 191 dny 03.03. 25 24.11. 25

10 Odstavení transformace T101 5 dny 03.03. 25 07.03. 25 8

11 Odpojení TL2, přesun na stanoviště T101, 
zprovoznění

5 dny 03.03. 25 07.03. 25 8 12

12 Zapnutí T101+ přesunuté TL2 1 den 10.03. 25 10.03. 25 11 13;14

13 Odstavení transformace T102 2 dny 11.03. 25 12.03. 25 12 41SS;25

14 Přesun TL1 na provizorní plochu 2 dny 11.03. 25 12.03. 25 12 34

15 Přesun stroje T102, TL1 a POK na provizorní
stání (T103), zprovoznění, spojkování VN 
kabelů

14 dny 06.05. 25 23.05. 25 37 16

16 Odstavení transformace T101, odvoz stroje 
T101 

2 dny 26.05. 25 27.05. 25 15 28

17 Instalace T101, TL1, technologie. Vyvedení 
výkonu do R22 kV

14 dny 08.08. 25 27.08. 25 40 18

18 Funkční zkoušky T101 + zprovoznění 3 dny 28.08. 25 01.09. 25 17 19

19 Odstavení T103 + odvoz stroje z Rozvodny 2 dny 02.09. 25 03.09. 25 18 43;20

20 Demontáž stanoviště T103 10 dny 04.09. 25 17.09. 25 19 42

21 Instalace T102, TL2, technologie, 
zprovoznění. Vyvedení výkonu do R22 kV

14 dny 30.10. 25 18.11. 25 42 22

22 Funkční zkoušky T102 3 dny 19.11. 25 21.11. 25 21 23;31

23 Zapnutí obou výkonových transformátorů 1 den 24.11. 25 24.11. 25 22

24 PS09 Rozvodna 110 kV 184 dny 13.03. 25 25.11. 25

25 Spojení V1368 a V1370 1 den 13.03. 25 13.03. 25 13 26

26 Demontáž přetahu na T102, HOK 1 den 14.03. 25 14.03. 25 25 35

27 Pole AEA06, přípojnice, FVE 7 dny 15.04. 25 23.04. 25 38

28 Demontáž portálu (B1-B2) včetně přetahu 
na T101

2 dny 28.05. 25 29.05. 25 16 39

29 Pole AEA02, přípojnice, FVE 7 dny 08.04. 25 16.04. 25 41

30 Pole AEA04, přípojnice, FV 7 dny 02.10. 25 10.10. 25 43

31 Rozpojení V1368 a V1370 1 den 24.11. 25 24.11. 25 22 32

32 Zapnutí celé R110kV 1 den 25.11. 25 25.11. 25 31 6

33 SO 31 Rozvodna 110 kV - stav. Část 167 dny 11.03. 25 29.10. 25

34 Demolice stávajících stání tlumivek 3 dny 13.03. 25 17.03. 25 14 37

35 Demolice patky HOK (B3) 3 dny 17.03. 25 19.03. 25 26 36;70

36 Nový pomocný jímač (J2) 5 dny 20.03. 25 26.03. 25 35

37 Realizace provizorního stání T103 35 dny 18.03. 25 05.05. 25 34 15;38SS

38 Pole AEA06 20 dny 18.03. 25 14.04. 25 37SS 27

39 Demolice transformátorových stání T101, 
T102

5 dny 30.05. 25 05.06. 25 28 40;44

40 Nové stání T101, včetně TL1. Základová 
deska pro T102, TL2

45 dny 06.06. 25 07.08. 25 39 17

41 Pole AEA02 (T101) 20 dny 11.03. 25 07.04. 25 13SS 29

42 Nové stání T102, včetně TL2 30 dny 18.09. 25 29.10. 25 20 21;81;82;83;72

43 Pole AEA04 (T102) 20 dny 04.09. 25 01.10. 25 19;8 30

44 Kabelovody NN, VN 60 dny 06.06. 25 28.08. 25 39;70

45 PS10 Rozvodna 22 kV 118 dny 10.04. 24 20.09. 24

46 Vývody Spolí, Nádraží naspojkovat proti 
sobě

2 dny 10.04. 24 11.04. 24 65;69 47

47 Dovybavení spínače sběren 14 dny 12.04. 24 01.05. 24 46 48SS

48 Zapojení Lira do kobky 26 3 dny 12.04. 24 16.04. 24 47SS 49

49 Velešín, Holoubkov odpojeno 3 dny 17.04. 24 19.04. 24 48 50

50 Vypnutí T101, odpojení 1 den 22.04. 24 22.04. 24 49 51

51 Vypnutí TVS1 1 den 23.04. 24 23.04. 24 50 52

52 Demontáž R22 kV (kobka 21 - 31, systém 
A1)

5 dny 24.04. 24 30.04. 24 51 74

53 Instalace rozváděčů 22 kV 30 dny 26.06. 24 06.08. 24 74 55;54;60SS

54 Funkční zkoušky 10 dny 07.08. 24 20.08. 24 53

55 Zapojení T101 do R22 kV 2 dny 07.08. 24 08.08. 24 53 56

56 Postupné zapojení linek do R22 kV 30 dny 09.08. 24 19.09. 24 55 57;58SS

57 Odpojení T102 1 den 20.09. 24 20.09. 24 56 75

58 Zapojení T102 do R22 kV 2 dny 09.08. 24 12.08. 24 56SS 59

59 Přepojení T101 v nové R22 kV (VN kabely) 5 dny 13.08. 24 19.08. 24 58 78

60 PS30 Místní řídicí systém 15 dny 26.06. 24 16.07. 24 53SS

61 PS31 Ochrany 40 dny 26.06. 24 20.08. 24 74

62 PS32 Dispečerský řídicí systém 20 dny 26.06. 24 23.07. 24 74

63 PS34 Vysílač a automatiky HDO 20 dny 26.06. 24 23.07. 24 74

64 PS50 Vlastní spotřeba 210 dny 04.03. 24 20.12. 24

65 Instalace a připojení mobilního záložního 
zdroje

2 dny 04.03. 24 05.03. 24 4 46

66 TVS1, TVS2. AJB 5 dny 16.12. 24 20.12. 24 75 8

67 PS60 Přenosová zařízení 20 dny 26.06. 24 23.07. 24 74

68 SO 11 Vedení 22 kV - kabelové 256 dny 03.04. 24 26.03. 25

69 Trasa - vývody 22 kV 5 dny 03.04. 24 09.04. 24 5FS+20 dny46;80SS;71

70 Provizorní úprava trasy VN kabelu pro A2 5 dny 20.03. 25 26.03. 25 35 44

71 SO 21 Vedení NN - kabelové 10 dny 10.04. 24 23.04. 24 69

72 SO 37 Veřejné osvětlení 20 dny 30.10. 25 26.11. 25 42

73 SO 30 Technologické budovy 163 dny 01.05. 24 13.12. 24

74 Stav. Úpravy pro rozváděče 22 kV 40 dny 01.05. 24 25.06. 24 52 61;53;84SS;85SS;76SS;77SS;62;63;67

75 TVS1, TVS2. AJB 60 dny 23.09. 24 13.12. 24 57 66

76 Elektroinstalace 30 dny 13.08. 24 23.09. 24 74SS

77 ZTI 30 dny 13.08. 24 23.09. 24 74SS 79

78 Demontáž R22 kV (kobka 22 - 32, systém 
A2)

10 dny 20.08. 24 02.09. 24 59

79 SO 71 Vodovodní přípojka (eletroventil) 2 dny 24.09. 24 25.09. 24 77

80 SO 27 Optotrubka 10 dny 03.04. 24 16.04. 24 69SS

81 SO 40 Komunikace místní a účelové 20 dny 30.10. 25 26.11. 25 42 6

82 SO 37.2 Osvětlení technologických částí 
rozvoden

20 dny 30.10. 25 26.11. 25 42

83 SO 47 Oplocení 5 dny 30.10. 25 05.11. 25 42

84 SO 55 Vzduchotechnika, klimatizace 30 dny 13.08. 24 23.09. 24 74SS

85 SO 59 Zabezpečovacví systémy 30 dny 13.08. 24 26.05. 25 74SS
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verze 06 z 2023-05-31: Nejdříve je budována R22kV, v následujícím roce celá R110kV; celkem 2 roky
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