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S Stavební skupina 1 týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden

S Stavební skupina 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Smluvní náležitosti x

2 Přípravné práce x

3 Předání staveniště x

4 Zahájení stavby x

5 Zařízení staveniště x

6 Vytyčení inženýrských sítí x

Objednávky zařízení x

7 SO01 - Vedení 110kV - venkovní

Vypnutí V568 domluvit v předstihu s dispečinkem ČEZu

Vypnutí linek V5574-V568  v délce max 1.den SO nebo NE 1d 1d 1d 1d

Vypnutí VN871 s pohotovostním časem 1d 1d 1d 1d

Vypnutí VN723 s pohotovostním časem 1d 1d 1d 1d

Vypnutí VN398 s pohotovostním časem 1d 1d 1d 1d

Vypnutí VN726 s pohotovostním časem 1d 1d 1d 1d

Vypnutí VN727 s pohotovostním časem 1d 1d 1d 1d

Provizorní propojení linek V5574-V568 v rozpětí 10-9 montáž, demontáž přes zimu+ demontáž

Demontáž lan v rozpětí 10- SLU AEA01 současně musí být vypnuto VN871, VN723

Montáž lan v rozpětí 10- SLU AEA01 současně musí být vypnuto VN871, VN723

Demontáž lan v rozpětí 10- SLU AEA03 současně musí být vypnuto VN871, VN723

Montáž lan v rozpětí 10- SLU AEA03 současně musí být vypnuto VN871, VN723

SO10 - Vedení 22 kV - venkovní

Nátěry (prováděno při dlouhodobém vypnutí linek 22kV)

SO11 - Vedení 22 kV - kabelové

Vypnutí AJA01-VN731

Vypnutí AJA02-rezerva

Vypnutí AJA03-VN729

Vypnutí AJA04-VN730

Vypnutí AJA05-VN728

Vypnutí AJA06-rezerva

Vypnutí AJA13-T21 a demontáž vn kabelu pro T21

Demontáž kabelů 22kV v AJA17-T101

Demontáž kabelů 22kV AJA01-VN731, AJA03-VN729, AJA04-VN730, AJA05-VN728

Instalace provizorního propoje mezi původním polem AJA17-T101 a novým rezervním vývodovým polem AJA23

Dočasné připojení nových přívodních kabelů vn z tr. T101 do nového pole AJA17-T102

Připojení vývod. kabelu vn AJA20 – VN728

Připojení vývod. kabelu vn AJA21 – VN729

Připojení vývod. kabelu vn AJA21 – VN731

Vypnutí AJA11-VN723

Vypnutí AJA09-VN726

Připojení vývod. kabelu vn AJA18 – VN723

Připojení vývod. kabelu vn AJA19 – VN726

Připojení vývod. kabelu vn AJA24 – T21

Zimní přestávka - provoz na 2 transf. 110/22kV a provizor. propoj rozváděčů 22kV x x x x x x x x x x x x x x

Demontáž provizorního propoje mezi původním polem AJA17-T101 a novým rezervním vývodovým polem AJA23

Vypnutí AJA07-VN732

Vypnutí AJA08-VN23

Vypnutí AJA10-VN727

Vypnutí AJA12-VN398

Vypnutí AJA14-VN871

Demontáž kabelů 22kV v AJA16-T102

Demontáž kabelů 22kV AJA07-VN732, AJA08-VN23, AJA10-VN727, AJA12-VN398, AJA14-VN871

Přepojení přívodních kabelů vn z tr. T101 z pole AJA17 do nového pole AJA04

Vypnutí celé R22kV v délce max 1.den SO nebo NE 1d

Připojení přívodních kabelů vn z tr. T102 do pole AJA17

Připojení vývod. kabelu vn AJA06 – VN398

Připojení vývod. kabelu vn AJA07 – VN727

Připojení vývod. kabelu vn AJA08 – VN732

Připojení vývod. kabelu vn AJA09 – VN23

Připojení vývod. kabelu vn AJA10 – VN730

Instalace rozváděče vn AJB

Připojení VN871 do rozváděče AJB a propojení do AJA03

SO13 - Trafostanice 22 - venkovní

SO21 - Vedení NN - kabelové

Instalace nového rozváděč AZF01 a přepojení na stávající kabel pro mobilní filtrační stanici oleje

Instalace dieselgenerátoru a připojení do rozváděče AZF01 do nového ANG02

SO26.1 - Telekomunikační kabely

SO26.2_Telekomunikační kabely-CETIN

SO26.3_Telekomunikační kabely-vnitřní

Přesun stávaj. rozv. AOV v místnosti

Instalace nových rozváděčů AOV01, AOV02 a průběžné provádění nových opt. propojení

Demontáž stávaj. rozv. AOV

SO30 - Technologické budovy

D.1.1_Stavba

Ostatní stavební práce (řídit dle potřeby ostatních SO a PS)

Stavební úpravy místnosti stan. baterie a TVS T21. Stávající stan.baterie bude v provozu.

Demolice části stěny mezi R22kV AJA a místností VS, nový otvor z východní strany BSP

Výstavba provizorní příčky pro výstavbu první části nové místnosti R22kV AJA

Vybudování první části místnosti R22kV AJA pro instalaci polí AJA14-AJA26 nového rozváděče vn

Demontáž první provizorní příčky a vybudování druhé provizorní příčky v místnosti R22kV

Vybudování druhé části místnosti R22kV AJA pro instalaci polí AJA03-AJA13 nového rozváděče vn

Vybudování nové místnosti pro T22 a rozv. AJB, chodba do R22kV, místnost pro rozv. SK CIT

D.1.4.1_ZTI

Montáž ZTI (po zprovoznění úpravny vody)

D.1.4.7.1_EI

Montáž elektroinstalace v jednotlivých místnostech dle postupu výstavby

D.1.4.7.2_LPS

SO31_Rozvodna 110 kV-staveb část

Provizorní stanoviště tlumivky

Částečná demolice kabelových kanálů, vyvěšení stávajících kabelů pro 2/2 AEA

Demolice AEA01, AEA02,T101, TL1 a TL2

Výstavba kabelových kanálů

Výstavba nového AEA01, AEA02, T101

Demolice AEA03, AEA04,T102, provizorního TL2

Výstavba nového AEA03, AEA04, T102

D.1.4.3_VZT

Instalace systému nuceného odvětrání do místnosti staniční baterie

SO37.2_Osvětlení technolog částí rozvoden

Osvětlení mimo AEA

Osvětlení AEA01,AEA02, T101

Osvětlení AEA03,AEA04, T102

SO47_Oplocení

SO55_VZT, klimatizace

Montáž VZT pro T21, VS a dozornu

Montáž VZT pro R22kV AJA

Montáž VZT pro T22

SO59_Zabezpečovací systémy

Montáž PZTS a VSS dle postupu výstavby

SO63_Kanalizace

SO68_Olejová kanalizace

Demontáž technologie a kontejneru ČOV a převoz k uskladnění do TR Hulín

Demontáž potrubí

SO71_Vodovodní přípojka

Výzbroj pro provizorní odběr

Položení potrubí, kabelů, ovládání do BSP

SO82_Studna

Přezbrojení zkušebního vrtu na studnu ihned na počátku stavby.

PS04_Transformátory 110_22 kV

Montáž T101

Objednání dopravy u Správy transformátorů 8 týdnů před požadavkem x x x x x x x x

Demontáž, odvoz a uskladnění T102

Doprava a montáž T102

PS05_Transformátory 22_0,4 kV

Instalace nového transformátoru 22/0,4kV T21

Demontáž stávajícího transf. T21

Připojení T21 do ANG01

Instalace nového transformátoru 22/0,4kV T22

Připojení T22 do ANG02

Přepojení AZF01 do ANG01

PS06_Tlumivky

Uskladnění tlumivky TL01 v místě stavby (umístění na provizorní vanu) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Montáž tlumivky TL01 - v průběhu výstavby T101

Opětovná montáž tlumivky TL02 - v průběhu výstavby T102

PS09_Rozvodna 110kV-technologie

Vypnutí T102

Přesun a přepojení TL2+RL2

Vypnutí AEA01, AEA02, T101, dlouhodobě bez pohotovostního času

Demontáže AEA01, AEA02, T101, TL1

Montáže AEA01, AEA02, T101, TL1

Provizorní propoj WA1-WA2 lanem - přes zimu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vypnutí AEA03, AEA04, T102, dlouhodobě bez pohotovostního času

Demontáže AEA03, AEA04, T102, TL2

Montáže AEA03, AEA04, T102, TL2

PS10_Rozvodna 22kV-technologie

Rozdělení přípojnic před demontáží AJA01-06

Vypnutí polí VN731, VN729, VN728, VN732, VN726, VN723, T21, T101 v délce max 1.den SO nebo NE 1d

Vypnutí polí VN730, VN23, VN727, VN398, VN871, T102 v délce max 1.den SO nebo NE 1d

Demontáž polí 22kV AJA01-VN731, AJA02-rezerva, AJA03-VN729, AJA04-VN730, AJA05-VN728, AJA06-rezerva

Instalace polí nového rozváděče vn AJA14-AJA23 Objednací doba 18 týdnů

Zimní přestávka - provoz na 2 transf. 110/22kV a provizor. propoj rozváděčů 22kV x x x x x x x x x x x x x x

Demontáž polí 22kV AJA07-AJA20

Instalace polí nového rozváděče vn AJA03-AJA13

PS30_Místní řídící systém

Instalace nového ŘS - AXY01

Zkoušky AEA01, 02

Zkoušky rozváděč vn AJA14-23

Zkoušky AEA03, 04

Zkoušky rozváděč vn AJA03-13

Zkoušky rozváděč vn AJB

Zkoušky ostatní

PS31_Ochrany

Přesun stávaj. rozváděčů ochran 110kV ARE3 – V568, ARE4 – T102 při vypnuté R110kV 1d

Provizorní připojení TL2 a RL2

Instalace rozv. AXY02, ARE01, ARE03, ARE05

Demontáž rozv. ARE1, ARE2 a instalace rozv. ARE02, ARA02, ARR01

Montáž systému chránění pro pole AEA01, AEA02

Zprovoznění, zkoušky AEA01, AEA02

Zprovoznění, zkoušky rozváděč vn AJA14-23

Demontáž rozv. ARE3, ARE4 a instalace rozv. ARE04, ARA04

Montáž systému chránění pro pole AEA03, AEA04

Zprovoznění, zkoušky AEA03, AEA04

Zprovoznění, zkoušky rozváděč vn AJA03-13

Zkoušky ROP, celkové

PS32_HMI

Instalace nového HMI

PS34_Měření úrovně vysílání HDO

Instalace a zprovoznění systému měření signálu HDO

Zkoušky rozváděč vn AJA14-23

Zkoušky rozváděč vn AJA03-13

PS50_Vlastní spotřeba

Instalace rozváděčů nové VS DC, AC nezajištěné a AC zajištěné v místnosti VS kromě usměrňovače GU01. Objednací doba 11 týdnů

Instalace nové baterie GB02 a připojení do nové VS DC, připojení nuceného odvětrání míst. stan. baterie

Provedení provizorního propojení stávající a nové VS AC nezajištěné

Přepojení stávaj. kabelů VS DC, AC nezajištěné a AC zaj. do nových rozváděčů

Demontáž stávající stávající VS DC, AC nezajištěné, AC zajištěné a stávající staniční baterie

Provizorní připojení napájení rozv. ochran 22kV

Průběžné připojování nové a odpojování stávající technologie

Instalace usměrňovače GU01 a baterie GB01

Instalace AVH01

PS60_Přenosová zařízení

Přesun stávaj. rozv. AYD v místnosti

Montáž nového rozv. AYD01 a průběžné provádění SK PIT

Demontáž stávaj. rozv. AYD

PS70_Speciální měření

Instalace a zprovoznění systému měření fáz. poměrů v síti Fotel 

Zkoušky rozváděč vn AJA14-23, AEA01

Zkoušky rozváděč vn AJA03-13, AEA03

Instalace rozváděče AQT01
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Jiří Vylímec:

posunout dle počátku 

demontáže AEA02

Jiří Vylímec:

posunout dle dokončení 

AEA02

Jiří Vylímec:

posunout dle dokončení 

AEA01,02

Jiří Vylímec:

posunout dle dokončení 

AEA01,02

Jiří Vylímec:

posunout dle počátku 

demontáže AEA03, 04

Jiří Vylímec:

posunout dle dokončení 

AEA03,04

Jiří Vylímec:

posunout dle počátku 

demontáže AEA02

Jiří Vylímec:

posunout dle dokončení 

AEA02

Jiří Vylímec:

posunout dle dokončení 

AEA01,02
Jiří Vylímec:

posunout dle dokončení 

AEA03,04

Jiří Vylímec:

posunout dle počátku 

demontáže AEA01,02

Jiří Vylímec:

posunout dle dokončení 

AEA03,04

Jiří Vylímec:

posunout na dobu kdy bude 

hotová úpravna vody


