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Demontáž vodičov Vy Výkop

1. Portál VB - st.č.77 I I I R Rozbitie betónu

2. st.č.77 - 1 I I I Vr Vŕtanie

3. st.č.1 - 5 I I I I I PR Preregulácia

4. st.č.5 - 9 I I I I I B Betonáž

5. st.č.9 - 16 I I I I I Z Zához

6. st.č.16 - 23 I I I I I I PM Predmontáž

7. st.č.23 - 29 I I I I I I M Montáž stožiara

8. st.č.29 - 30 I I I K Kladkovanie

9. st.č.41 - 42 I I I T Ťahanie Tz/Tv

10. st.č.42 - 45 I I I S Svorkovanie

11. st.č.45 - 46 I I G Gule

12. st.č.47 - 50 I I I I N Náter

13. st.č.50 - 53 I I I I Dm Demontáž

14. st.č.53 - 57 I I I I V Vedení vypnuto

15. st.č.57 - 63 I I I I I I

16. st.č.64 - 68 I I I I I

17. st.č.68 - 74 I I I I I I

18. st.č.74 - 82 I I I I I

19. st.č.82 - 85 I I I I I I

20. st.č.85 - 98 I I I

21. Portál VM - st.č. 85 I I I

Demontáž KZL
1. Portál VB - st.č.30 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

2. st.č. 41 - Portál VM I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Provizorní propoje
Zřízení proviz. v. V5534 I I

Zřízení proviz. v. V5539 I I

Deontáž stožiarov

1. St.1 DmR/Vr B B Z

2. St.2 DmR/Vr B B Z

3. St.3 DmR/Vr B B Z

4. St.4 DmR/Vr B B Z

5. St.5 DmR/Vr B B Z

6. St.6 DmR/Vr B B Z

7. St.7 DmR/Vr B B Z

8. St.8 DmR/Vr B B Z

9. St.9 DmR/Vr B B Z

10. St.10 DmR/Vr B B Z

11. St.11 DmR/Vr B B Z

12. St.12 DmR/Vr B B Z

13. St.13 DmR/Vr B B Z

14. St.14 DmR/Vr B B Z

15. St.15 DmR/Vr B B Z

16. St.16 DmR/Vr B B Z

17. St.17 DmR/Vr B B Z

18. St.18 DmR/Vr B B Z

19. St.19 DmR/Vr B B Z

20. St.20 DmR/Vr B B Z

21. St.21 DmR/Vr B B Z

22. St.22 DmR/Vr B B Z

23. St.23 DmR/Vr B B Z

24. St.24 DmR/Vr B B Z

25. St.25 DmR/Vr B B Z

26. St.26 DmR/Vr B B Z

27. St.27 DmR/Vr B B Z

28. St.28 DmR/Vr B B Z

29. St.29 DmR/Vr B B Z

30. St.42 DmR/Vr B B Z

31. St.43 DmR/Vr B B Z

32. St.44 DmR/Vr B B Z

33. St.45 DmR/Vr B B Z

34. St.48 DmR/Vr B B Z

35. St.49 DmR/Vr B B Z

36. St.50 DmR/Vr B B Z

37. St.51 DmR/Vr B B Z

38. St.52 DmR/Vr B B Z

39. St.53 DmR/Vr B B Z

40. St.54 DmR/Vr B B Z

41. St.55 DmR/Vr B B Z

42. St.56 DmR/Vr B B Z

43. St.57 DmR/Vr B B Z

44. St.58 DmR/Vr B B Z

45. St.59 DmR/Vr B B Z

46. St.60 DmR/Vr B B Z

47. St.61 DmR/Vr B B Z

48. St.62 DmR/Vr B B Z

49. St.65 DmR/Vr B B Z

50. St.66 DmR/Vr B B Z

51. St.68 DmR/Vr B B Z

52. St.69 DmR/Vr B B Z

53. St.70 DmR/Vr B B Z

54. St.71 DmR/Vr B B Z

55. St.72 DmR/Vr B B Z

56. St.73 DmR/Vr B B Z

57. St.74 DmR/Vr B B Z

58. St.76 DmR/Vr B B Z

59. St.77 DmR/Vr B B Z

60. St.78 DmR/Vr B B Z

61. St.79 DmR/Vr B B Z

62. St.80 DmR/Vr B B Z

63. St.81 DmR/Vr B B Z

64. St.82 DmR/Vr B B Z

65. St.83 DmR/Vr B B Z

66. St.84 DmR/Vr B B Z

67. St.85 DmR/Vr B B Z

KRIŽUJÚCE A DOTKNUTÉ
 OBJEKTY

VN33/156/193 - st.2 - 3 1 2 1 5 V V V

VN33/193 - st.5 - 6 2 3 1 5 V V V

VN33/193-st.9-10, 10-11 4 5 1 5 V V V

VN193 - st.1 - 2 4 5 1 5 V V V

VN193 - st.132 - 133 8 9 5 9 V V V

VN192 - o.STS - st.1 - 2 9 10 9 16 V V V

VN192 - st.120 - 121 10 11 9 16 V V V

V192-o.Osová B.-st.5 - 6 12 13 9 16 V V V

VN192-o.Divišovka-st.8-9 14 15 9 16 V V V

VN192 - st.60 - 61 28 29 23 29 V V V

VN92-o.Kozlov-st.125-126 70 71 68 74 V V V

VN193-p.V.M.-Letná 205-1 74 75 74 82 V V V

VN193-p.V.M.-Lihovar 205-1 74 75 74 82 V V V

VN193-o.Jasenice st.206-207 74 75 74 82 V V V

VN132 - st.392 - 394 84 85 82 85 V V V

V5534 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V5539 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V5533 V V V

V516 V V V

Provizorní vedení V5534 V V V V V V

Provizorní vedení V5539 V V V V V V

HARMONOGRAM

Vypracoval: T. Olšavský

Dátum: 4. 12. 2018

Názov stavby : V5534/5539
zákazkové číslo: 
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 Montáž stožiarov st

1. St.1 KoR V44+0 I I I I I st

2. St.2 N U15+3 I I I I I st

3. St.3 N U15+0 I I I I I st

4. St.4 N U15+3 I I I I I st

5. St.5 VR V19+3 I I I I I st

6. St.6 N U43+3 I I I I I st

7. St.7 N U43+9 I I I I I st

8. St.8 N U43+9 I I I I I st

9. St.9 VR V35+0 I I I I I st

10. St.10 N U43+6 I I I I I st

11. St.11 N U43+6 I I I I I st

12. St.12 N U43+0 I I I I I st

13. St.13 N U43+6 I I I I I st

14. St.14 N U43+0 I I I I I st

15. St.15 N U43+3 I I I I I st

16. St.16 Vr V23+3 I I I I I st

17. St.17 N V11+6 I I I I I st

18. St.18 N V11+6 I I I I I st

19. St.19 N V11+3 I I I I I st

20. St.20 N V11+9 I I I I I st

21. St.21 N V11+3 I I I I I st

22. St.22 N V11+3 I I I I I st

23. St.23 VR V48+0 I I I I I st

24. St.24 N V11+3 I I I I I st

25. St.25 N V11+6 I I I I I st

26. St.26 N V11+0 I I I I I st

27. St.27 N V11+6 I I I I I st

28. St.28 N V11+6 I I I I I st

29. St.29 V V19+3 I I I I I st

30. St.42 V V44+3 I I I I I st

31. St.43 N V11+12 I I I I I st

32. St.44 N V11+12 I I I I I st

33. St.45 VR V46+6 I I I I I st

34. St.48 N V11+9 I I I I I st

35. St.49 N V11+0 I I I I I st

36. St.50 VR V46+9 I I I I I st

37. St.51 N V11+12 I I I I I st

38. St.52 N V11+6 I I I I I st

39. St.53 VR V44+12 I I I I I st

40. St.54 N V11+12 I I I I I st

41. St.55 N V11+3 I I I I I st

42. St.56 N V11+0 I I I I I st

43. St.57 VR V46+3 I I I I I st

44. St.58 N V11+12 I I I I I st

45. St.59 N V11+6 I I I I I st

46. St.60 N V11+12 I I I I I st

47. St.61 N V11+6 I I I I I st

48. St.62 N V11+9 I I I I I st

49. St.65 N V11+6 I I I I I st

50. St.66 N V11+12 I I I I I st

51. St.68 VR V23+3 I I I I I st

52. St.69 N V11+0 I I I I I st

53. St.70 N V11+3 I I I I I st

54. St.71 N V11+6 I I I I I st

55. St.72 N V11+3 I I I I I st

56. St.73 N V11+6 I I I I I st

57. St.74 VR V48+0 I I I I I st

58. St.76 N V11+12 I I I I I st

59. St.77 N V11+9 I I I I I st

60. St.78 N V11+0 I I I I I st

61. St.79 N V11+6 I I I I I st

62. St.80 N V11+6 I I I I I st

63. St.81 N V11+6 I I I I I st

64. St.82 VR V23+3 I I I I I st

65. St.83 N V11+3 I I I I I st

66. St.84 N V11+3 I I I I I st

67. St.85 KoR V44+0 I I I I I I/st
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Pripravné práce

Montáž vodičov a KZL

1. Portál VB - st.č.77 1 K TvTvTz S

2. st.č.77 - 1 2 K TvTvTz S

3. st.č.1 - 5 3 2 K K TvTvTvTz S S

4. st.č.5 - 9 3 2 K K K TvTvTz S S

5. st.č.9 - 16 6 2 K K K Tv TvTvTz S S S

6. st.č.16 - 23 6 2 K K TvTv Tz S S S

7. st.č.23 - 29 5 2 K K K TvTvTz S S S

8. st.č.29 - 30 2 K TvTz S

9. st.č.41 - 42 2 K TvTz S

10. st.č.42 - 45 2 2 K K TvTvTz S S S

11. st.č.45 - 46 2 K TvTz S

12. st.č.47 - 50 2 2 K K TvTvTz S S

13. st.č.50 - 53 2 2 K K K Tv TvTy S S S

14. st.č.53 - 57 3 2 K K K TvTvTz S S S

15. st.č.57 - 63 5 2 K K K K Tv TvTvTz S S S S

16. st.č.64 - 68 3 2 K K Tv TvTz S S S

17. st.č.68 - 74 5 2 K K K TvTvTvTz S S S

18. st.č.74 - 82 5 2 K K K K TvTvTvTz S S S

19. st.č.82 - 85 2 2 K TvTvTz S S

20. st.č.85 - 98 2 K TvTvTz S

21. Portál VM - st.č. 85 1 K TvTvTz S

Letecké překážkové značení
1. st.č. 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 68, 69, 70, 71

Dokončovacie práce I I I I I

KRIŽUJÚCE A DOTKNUTÉ OBJEKTY

VN33/156/193 - st.2 - 3 1 2 1 5 V V V V

VN33/193 - st.5 - 6 2 3 1 5 V V V V

VN33/193-st.9-10, 10-11 4 5 1 5 V V V V

VN193 - st.1 - 2 4 5 1 5 V V V V

VN193 - st.132 - 133 8 9 5 9 V V V

VN192 - o.STS - st.1 - 2 9 10 9 16 V V V V

VN192 - st.120 - 121 10 11 9 16 V V V V

V192-o.Osová B.-st.5 - 6 12 13 9 16 V V V V

VN192-o.Divišovka-st.8-9 14 15 9 16 V V V V

VN192 - st.60 - 61 28 29 23 29 V V V

VN92-o.Kozlov-st.125-126 70 71 68 74 V V V V

VN193-p.V.M.-Letná st.205-1 74 75 74 82 V V V V

VN193-p.V.M.-Lihovar st.205-1 74 75 74 82 V V V V

VN193-o.Jasenice st.206-207 74 75 74 82 V V V V

VN132 - st.392 - 394 84 85 82 85 V V V

V5534 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V5539 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V5533 V V V

V516 V V V

Provizorní vedení V5534 V V V V V V V V V V

Provizorní vedení V5539 V V V V V V V V V V
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