
Datum Uvažované práce Omezení Pozn.

1. týden přípravné práce, rozvoz materiálu

2. týden úsek 1 až 5 výměna PB a vodičů VN TS sempra, TS ZD

3. týden přípravné práce, rozvoz materiálu

4. týden úsek 5 až 10 výměna PB a vodičů VN TS sempra, TS ZD

5. týden přípravné práce, rozvoz materiálu

6. týden úsek 10 až TS ZD výměna PB a vodičů VN TS sempra, TS ZD

7. týden přípravné práce, rozvoz materiálu

8. týden úsek 10až 15 výměna PB a vodičů VN TS sempra

9. týden přípravné práce, rozvoz materiálu

10. týden úsek 15 až 19 výměna PB a vodičů VN TS sempra

11. týden přípravné práce, rozvoz materiálu

12. týden úsek 19 až TS SEMPRA výměna PB a vodičů VN TS sempra

13. týden přípravné práce, rozvoz materiálu

14. týden čb 148 úprava stáv. KZL a osazení SDOK

15. týden přípravné práce, rozvoz materiálu

16. týden příprava pro SDOK úsek 148 až 19

17. týden přípravné práce

18. týden výkopové práce pro HDPE

19. týden výkopové práce pro HDPE

20. týden Úprava terénu , dokončovací práce

21. týden Úprava terénu , dokončovací práce

22. týden práce v předávací stanici plynu

Harmonogram prací: VN l.Bukovsko:PRS Žíšov,optika

Stránka 1 z 2



23. týden práce v předávací stanici plynu

24. týden práce v předávací stanici plynu

25. týden práce v předávací stanici plynu

26. týden práce v předávací stanici plynu

27. týden přípravné práce, rozvoz materiálu

28. týden zafouknutí SDOK do HDPE ukončení v opt rozvaděči

29. týden přípravné práce, rozvoz materiálu

30. týden úsek 148 až 19 natažení SDOK TS sempra

31. týden úsek 148 až 19 natažení SDOK TS sempra

32. týden 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření

33. týden 1x optická spojka, ukončení SDOK, měření

34. týden Úprava terénu , dokončovací práce
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