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 - vypnutí vedení VN20 (VN782, VN46, VN779, VN95) X - činnost

Čísla podpěrných bodů v rámci celého harmonogramu jsou uvedena dle nového přečíslování

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Realizace nových kabelových tras uvnitř rozvodny (prostupy do budovy, 
úprava kabelových lávek, další prostupy uvnitř budovy, protipožární ucpávky atd.)

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Pokládka nových HDPE v budově rozvodny v rámci nových tras

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Realizace nových kabelových tras uvnitř rozvodny (prostup do budovy, 
realizace instalačních lišt, další prostupy uvnitř budovy, protipožární ucpávky atd.)
Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Pokládka nových chrániček v budově rozvodny v rámci nových tras

DŘT - Rozvodna Prostějov Letecká

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Kontrolní den, ověření technických možností

DŘT - Rozvodna Kostelec na Hané

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Osazení nového rozvaděče AOV (subdodávka)

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Kontrolní den, ověření technických možností

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Doplnění stávajícího rozvaděče AOV (subdodávka)

Úsek vypnutí: PV1577 - PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 163 - 167
Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 168 - 173
Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 167 - 174

Úsek vypnutí: PV1550 - PV1610
Činnost: výstavba podpěrných bodů 103 - 108
Úsek vypnutí: PV1550 - PV1610 - PV1572 + PV1608 (VN46)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 102 - 108
Úsek vypnutí: PV1610 - PV1572 - PV1571 + PV1608 (VN46)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 109 - 117

Úsek vypnutí: PV1571 - PV1577 - PV1578
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 146 - 152
Úsek vypnutí: PV1577 - PV1578
Činnost: výstavba podpěrných bodů 153 - 157

Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 164 - 167

Úsek vypnutí: PV1572 - PV1571 - PV1577
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 131 - 136
Úsek vypnutí: PV1571 - PV1577
Činnost: výstavba podpěrných bodů 137 - 141
Úsek vypnutí: PV1572 - PV1571 - PV1577
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 136 - 141
Úsek vypnutí: PV1571 - PV1577
Činnost: výstavba podpěrných bodů 142 - 146
Úsek vypnutí: PV1571 - PV1577
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 141 - 146
Úsek vypnutí: PV1571 - PV1577 - PV1578
Činnost: výstavba podpěrných bodů 147 - 152

Úsek vypnutí: PV1572 - PV1571
Činnost: výstavba podpěrných bodů 118 - 122
Úsek vypnutí: PV1610 - PV1572 - PV1571 + PV1608 (VN46)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 117 - 122
Úsek vypnutí: PV1572 - PV1571
Činnost: výstavba podpěrných bodů 123 - 131
Úsek vypnutí: PV1572 - PV1571
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 122 - 131
Úsek vypnutí: PV1572 - PV1571 - PV1577
Činnost: výstavba podpěrných bodů 132 - 136

Úsek vypnutí: PV1577 - PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 157 - 163

Úsek vypnutí: PV1571 - PV1577 - PV1578
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 152 - 157
Úsek vypnutí: PV1577 - PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 158 - 163

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 181 - 184
Úsek vypnutí: PV1550 - PV1610
Činnost: výstavba podpěrných bodů 81 - 91
Úsek vypnutí: PV1490 - PV1550 - PV1610
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 81 - 91
Úsek vypnutí: PV1550 - PV1610
Činnost: výstavba podpěrných bodů 92 - 102
Úsek vypnutí: PV1550 - PV1610
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 91 - 102

Úsek vypnutí: PV1610 - PV1572 - PV1571 + PV1608 (VN46)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 108 - 117

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 153 - 157
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 158 - 163
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 164 - 167
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 168 - 173
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 174 - 175
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 176 - 180

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 92 - 102
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 103 - 108

Úsek vypnutí: PV1126 - PV1472
Činnost: výstavba podpěrných bodů 16 - 25

Úsek vypnutí: PV1126 - PV1472
Činnost: výstavba podpěrných bodů 8 - 9
Úsek vypnutí: R Prostějov Letecká - PV1126 - PV1472
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 0 - 8
Úsek vypnutí: PV1126 - PV1472 (VN20) + PV1124 - PV1443 (VN782)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 8 - 10

Úsek vypnutí: PV1126 - PV1472
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 15 - 25
Úsek vypnutí: PV1126 - PV1472
Činnost: výstavba podpěrných bodů 26 - 34

Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 - PV1457 + PV1443 (VN782)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 61 - 69

Vedení 22kV venkovní
VN20 úsek p.b. 81 - R Kostelec na Hané

Úsek vypnutí: PV1453 - PV1457
Činnost: výstavba podpěrných bodů 70 - 76
Úsek vypnutí: PV1453 - PV1457 - PV1490
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 69 - 77
Úsek vypnutí: PV1457 - PV1490
Činnost: výstavba podpěrných bodů 78 - 80
Úsek vypnutí: PV1453 - PV1457 - PV1490 - PV1550
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 77 - 80

Úsek vypnutí: R Prostějov Letecká - PV1126 - PV1472
Činnost: Montáž a zafouknutí SDOK mezi AOV v R Prostějov Letecká - p.b. 0

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 137 - 141
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 142 - 146
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 147 - 152

Optotrubka (k.ú. Prostějov)

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 81 - 91

Úsek vypnutí: PV1126 - PV1472 - PV1453 + PV1443 (VN782)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 25 - 35
Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 + PV1443 (VN782)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 36 - 38
Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 + PV1443 (VN782)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 35 - 38
Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 + PV1443 (VN782)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 39 - 44
Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 + PV1443 (VN782)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 45 - 51
Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 + PV1443 (VN782)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 38 - 51

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 35 - 44

Úsek vypnutí: PV1126 - PV1472 (VN20) + PV1124 - PV1443 (VN782)
Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 0 - 14

Telekomunikační kabely

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Kontolní měření bubnů s optickým kabelem

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 62 - 69

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Zemní práce, pokládka HDPE

Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 - PV1457 + PV1443 (VN782)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 62 - 69

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 123 - 131

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 118 - 122

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 132 - 136

Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 175 - 181

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 52 - 61

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 78 - 80

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Zemní práce, pokládka HDPE

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Příprava výkopových prací, vytyčení sítí a trasy, atd.

Úsek vypnutí: PV1126 - PV1472 (VN20) + PV1124 - PV1443 (VN782)
Činnost: práce na stávajících podpěrných bodech 10 - 15

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 109 - 117

Úsek vypnutí: R Prostějov Letecká - PV1126 - PV1472
Činnost: výstavba podpěrných bodů 0 - 7

Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 + PV1443 (VN782)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 52 - 61
Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 + PV1443 (VN782)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 51 - 61

Převzetí staveniště

 HARMONOGRAM PRACÍ

Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 174 - 175
Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 174 - 175
Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 176 - 180

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 45 - 51

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 0 - 7
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 8 - 9
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 16 - 25
Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 26 - 34

Úsek vypnutí: PV1550 - PV1610
Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 85 - 94
Úsek vypnutí: PV1550 - PV1610 - PV1572 - PV1571 + PV1608 (VN46)
Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 94 - 125

Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 - PV1457 - PV1490 - PV1550 - PV1610 + PV1443 
(VN782)

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Příprava výkopových prací, vytyčení sítí a trasy, atd.

STAVEBNÍ OBJEKTY / PROVOZNÍ SOUBORY

Vedení 22kV venkovní
VN20 úsek p.b. 0 - 80 (79)

Úsek vypnutí: bez vypínání
Činnost: montáž podpěrných bodů 70 - 77

Úsek vypnutí: PV1126 - PV1472 - PV1453 (VN20) +  PV1124 - PV1443 (VN782)
Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 14 - 50

Optotrubka (k.ú. Mostkovice)

Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 - R Kostelec + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: montáž vodičů mezi p.b. 181 - R Kostelec

Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: Svařování optických vláken OS7

Úsek vypnutí: PV1572 - PV1571 - PV1577
Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 125 - 144
Úsek vypnutí: PV1571 - PV1577 - PV1578 - PV1479 + PV1475 (VN779) + PV1476 
(VN95)

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Závěrečné měření optické trasy AOV - AOV

Předání a převzetí díla

Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 - R Kostelec + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: výstavba podpěrných bodů 181 - 184

Komplexní zkoušky a revize

Úsek vypnutí: PV1578 - PV1479 - R Kostelec + PV1475 (VN779) + PV1476 (VN95)
Činnost: Montáž SDOK mezi p.b. 167 - AOV v R Kostelec
Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Svařování optických vláken AOV v R Prostějov Letecká
Úsek vypnutí: PV1126 - PV1472 (VN20) + PV1124 - PV1443 (VN782)
Činnost: Svařování optických vláken OS1

Úsek vypnutí: PV1572 - PV1571
Činnost: Svařování optických vláken OS5

Úsek vypnutí: PV1550 - PV1610
Činnost: Svařování optických vláken OS3, OS4

PRACOVNÍ DNY

1040014428 - Modernizace VN20 + optika

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Provedení nového elektrického přívodu stávajícího rozvaděče AOV a nového 
napájecího propoje se stávajícím rozvaděčem 110V DC (záloha).

Úsek vypnutí: PV1472 - PV1453 - PV1457 - PV1490 + PV1550 - PV1610 + PV1443 
(VN782)

Úsek vypnutí: PV1571 - PV1577
Činnost: Svařování optických vláken OS6

Úsek vypnutí: bez vypnutí
Činnost: Svařování optických vláken AOV v R Kostelec

Vysvětlivky:


