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NÁZEV AKCE TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY

NÁZEV DOKUMENTU Harmonogram
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Úpravna vody, vnitřní vodovod a kanalizace (SO63)

Demolice stáv. transformátorovém stání T102 (u plotu) PS04

Nátěr vstupního portálu AEA 04 a demontáž zbývající části HOK AEA 02
Sanace betonových základů ve stávajících polích AEA 04 a AEA 02. 
Doplnění zemnící soustavy ve stávajících polích AEA04 a AEA02.

Sanace ocelových konstrukcí HOK vstupní portál AEA03

Odpojení polí AEA 03 a AEA 01 od stávajícího ŘS
Přeznačení T101 –> T102, AEA 03 –> AEA 03, AEA 01 –> AEA 04
Připojení přeznačených polí a transformátoru T102, AEA 03 a AEA 04 (včetně odpojovače podélného dělení A05) na nový ŘS.
Zprovoznění provizorní transformace T102P v místě bývalého T101

Etapa 2/II:

  Provedení úpravy vnitřního zapojení Se2020Nf (všech pohonů odpojovačů a uzemňovačů) v polích AEA03, AEA04.

Etapa 2/IV:
Výměna, POK vývodového odpojovače/uzemňovače.  V(AEA04), vývod V1397 J.HRADEC

Kabely 22 kV (spojkování, koncovky)
Demontáž kobek  (lichá č.21-37 a 41) pod přípojnicí WA2

SO, PS, TECHNOLOGICKÉ CELKY

Vybudování míst. č. A0109 (vč. VZT a elinst)
Stavební příprava míst. č. A0111- Ochrany a DŘSO (vč. VZT a elinst)

Postupné osazení nových rozvaděčů řídící techniky, ochran, vlastní spotřeby (PS30, 31, 50, 60 70)

Postupné zprovoznění nových rozvaděčů řídící techniky, ochran, vlastní spotřeby (PS30, 31, 50, 60 70)
Demontáž provizorních kabelů VN

Etapa 1/II-S:

Demontáž provizorních kabelů VN

T101 (pole  10)
T102 (pole  17)

 Uzemnění BSP

Výstavba nových tras pro VN kabely a optotrubky, osazení příslušných šachet

Vývody Suchdol, Borovany, Byňov (pole č. 03, 20, 06)

Etapa 1/I-S: 

HARMONOGRAM VÝSTAVBY  
TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY                          

Činnosti

Etapa 0/I (provizor ia)
Propoj mezi linkami V1397 a V1377 
Nouzové napájení 22 kV po lince V1397, úpravy v TR J. Hradec a Tr Lipnice
Příprava provizorií kabelů VN, mobilní TS (MTR1)

Etapa 1/I:  
Vybavení kobek v R22 kV (č.20,22,21,24,26,38,40 ) vč. OS

 Prožez stromů (v době vegetačního klidu)

Předání staveniště
Zař ízení staveniště
Př ípravné práce, inženýr ing

Přeznačení T102 –> T101, AEA 04 –> AEA 01, AEA 02 –> AEA 02

Zkoušky, zprovoznění R22 kV

Etapa 2/I:
Přemístění tlumivky ke stáv. T102, zprovoznění
Demoliční a demontážní práce ve stáv. transformátorovém stání T101 (SO31)
Zbudování provizorního transformátorového stání T102P v místě bývalého T101 (SO31)

Etapa 2/I-S:

Výměna POK vývodového odpojovače/uzemňovače (AEA03), vývod V1377 Dasný
Demontáž části HOK (AEA 01).

Sanace betonových konstrukcí HOK pro jímače bleskových proudů v poli AEA04
Uzemnění R110 - dílčí části, Montáž jímače bleskových proudů

Etapa 2/III:

Sanace betonových konstrukcí HOK pro jímače bleskových proudů v poli AEA02

Stavební příprava - prostory pro Tr vlastní spotřeby a vlastní spotřeba (A0116, A0117, A0118)

Etapa 1/I:

příprava MTR 2

Etapa 1/II:

Výstavba a postupné zprovoznění nového AJA (NX PLUS) R 22 kV, zkoušky
Vývody Mladošovice, domanín, Třeboň (pole č. 24, 09, 05)
MTR 2 (pole 18)
Vývody Chlum, Č.Velenice, Jakule (pole č. 21, 07, 23)

Postupná stavební příprava ostatních prostor BSP vč. elektroinstalace, osvětlení, TZB
Vybudování kabelových šachet umístěných u BSP

Etapa 2/V:

Odpojení stávajících polí AEA 04 a AEA 02 od stávajícího ŘS

Vybudování m.č. A0110-Telekomunikace.

Příprava nového transformátorového stání T101 v místě původního T102 (viz PS04)

Etapa 1/III:
Demontáž přípojnice WA1 (technologie, ocelové konstrukce)
Vlastní spotřeba + TVS - technologie (PS10, PS50, PS05), zkoušky
demontáž MTR 2 a propojů

Provedení úpravy vnitřního zapojení Se2020Nf (všech pohonů odpojovačů a uzemňovačů) v polích AEA01, AEA02.

Etapa 1/II-S:

Montáž jímače bleskových prodů

Kabelové šachty a kabelové trasy v R110 kV
Venkovní dešťová kanalizace a drenáže
Základy POK, HOK (výstavba, sanace)
Uzemnění R110 - dílčí části
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Č

měsíce
1910 11 12 13 14 15 16 17 181 2 3 4 5 6 7 8 9

SO30
SO30

PS04
PS04
PS04
PS04

PS04
PS04
PS04

PS50
PS04

SO30
SO30
SO40

SO37.1
SO59

PS 30
PS31
PS59
PS60
PS70

Revize, zkoušky zhotovitel a nvestor

Místní ŘS
Ochrany
DŘT
Přenosová zařízení
Speciální měření

Předání  stavby

Zabezpečovací systémy

Etapa 2/VIII:

Veřejné osvětlení

Dokončovací stav. úpravy v BSP, zateplení východní fasády BSP
Oplocení
Komunikace, konečná úprava terénu

Etapa 2/VII:

Příprava silového propojení přeznačeného pole AEA 04 a realizace nového transformátorového stání T102.
Zprovoznění nového T102
Demontáž provizorních odpojovačů a dočasného propoje mezi linkami V1397 a V1377
Demontáž nouzového napájení 22 kV po lince 110 kV

Revize a zkoušky

Příprava nového transformátorového stání přeznačeného transformátoru T102, TL2, RL2

Přestěhování akumulátorů v BSP

Etapa 1/II-S:

Demontáž provizorního propojení 110kV v přeznačeném poli AEA 04 a provizorního Tr stání přeznačeného T102

Připojení přeznačených polí a transformátoru T101, AEA 01 a AEA 02 na nový ŘS
Příprava silového připojení nového transformátorového stání T101 (u plotu)
Zprovoznění nového T101

Uvedení do plného provozu technologie 110 a 22 kV vč. ovládací a řídící části

Etapa 2/VI:

Vyklizení místnosti č. 102 (pův. Telekomunikace).
Stavební příprava místnosti č. A0112 – Staniční baterie a A0119 – Hasící technika.
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